
จัดทําโดย งานกํากับมาตรฐานวิชาชีพโยธาและควบคุมงาน (ผิด ตก ยกเว้น)               

แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1 68/2559 (พ) สถาบันโรคผิวหนัง (พ) อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรื้อถอน 22 10892 947.00 43/62 2,193 3 ต.ค. 62 23 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา   สุพร   
081-8442981

2 16/2563 ลว.
13 ส.ค63 สถาบันโรคผิวหนัง งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่ - - 3.857 -/1 330 11 มี.ค. 64 17 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา,ขยายเวลาเดิม จาก 17 ตค. 

64 เพิ่ม 100 วัน,ขยายเวลาเดิม จาก 17 ตค. 64 เพิ่ม 100 วัน
    สุพร   

081-8442981

3 6/2561 วพบ.กรุงเทพมหานคร อาคารศูนย์การเรียนรู้ 10 10755 265.00 22/22 900 11 เม.ย. 64 25 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา     สุพร   
081-8442981

5 257/2564 สถาบันประสาทวิทยา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมนอาคารอํานวยการ - - 0.940 -/1 60 8 ส.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10,งดค่าปรับ เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 ทาง กทม.มีคําสั่งให้หยุดงานเป็นเวลา 2 

เดือน

    สุพร   
081-8442981

6 121/2564(พ) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พัฒนาศูนย์ศัลยกรมมทารกแรกเกิด - เอกชน 102.000 -/10 400 7 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา     สุพร   
081-8442981

7 98/2564(พ) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า - เอกชน 13.590 -/1 366 14 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา    สุพร   
081-8442981

8 113/2562 รพ.นพรัตนราชชนนี (พ) อาคารสถาอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุม 
และที่จอดรถ 8 9133 229.88 15/17 800 16 มี.ค. 64 28 ส.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน

ร้อยละ 10
อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10,ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า/งดค่าปรับ

 ขยายสัญญาเป็น 17 งวด
เสรี+ปรียาภรณ์ 
086-4450095

9
     60/2564 
     ลว.5 กพ.

64
รพ.นพรัตนราชธานี (พ) ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูตินรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม - โรงพยาบาล 159.995 3/8 480 31 พ.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา เสรี+ปรียาภรณ์ 

086-4450095

10 77/2564    
ลว.16 เม.ย.64

รพ.นพรัตนราชธานี (พ) ปรับปรุงห้องประชุม 1 - โรงพยาบาล 6.260 1/3 150 13 ก.ย. 64 13 ต.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ปรียาภรณ์  
097-0738668

11
      82/2564
    ลว.27 มิ.ย.

 65
รพ.นพรัตนราชธานี (พ) ปรับปรุงพื้นที่ห้องโถงด้านหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิก พร้อมระบบระบาย

อากาศ - - 2.795 -/4 150 29 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา ปรียาภรณ์  
097-0738668

12 95/2564    
ลว.19 ส.ค.64

รพ.นพรัตนราชชนนี ปรับปรุงห้องแยกโรคติเชื้อทางเดินหายใจ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 1
 อาคารนวราชจักรี - โรงพยาบาล 4.380 1/4 100 27 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา ปรียาภรณ์  

097-0738668

13 83/2561(พ)  รพ.เลิดสิน อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น 28 เอกชน 406.95 33/33 1,020 15 ม.ค. 64 12 ธ.ค. 64 ปกติ งานแล้วเสร็จ ดําเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้ายประมาณ วันที่ 
18 พ.ย 64

แมน+ภูวเดช 
081-8558182

14 17/2562  สถาบันราชานุกูล(จ) อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม) - - 5.15 4/6 360 19 มิ.ย. 63 19 ก.ค. 63 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ งดค่าปรับเพราะผู้รับจ้างใช้สิทธิตาม ว.693 
คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งงวดงานทั้งหมดสิ้นเดือน ธ.ค 64

  ภูวเดช   
087-2153599

15    67/2564   
 ลว.7 มิ.ย.64 กองวัณโรค กรมควบคุมโรค ปรับปรุงห้องชีวนิรภัยระดับ 3 - แบบหน่วยงาน 18.165 -/5 240 11 มิ.ย. 64 5 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา     นวพล    

0805603069

16 11/2563  สถาบันราชานุกูล อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง 7 10725,ข.
109/ก.ค/62 63.49 10/14 500 26 ก.ย. 64 28 ธ.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน

ร้อยละ 10
อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ภูวเดช+ไชยพัฒน์ 

087-2153599

17 32/2563  สถาบันราชานุกูล ปรับปรุงอาคารราชาวดี ชั้น 1 และชั้น 2 -  - 4.880 4/5 150 13 เม.ย. 64 31 พ.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10   ไชยพัฒน์ 
089-5128333

18 22/2564  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 (ภายในสถาบันราชานุกูล) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง - 9555 9.599 3/8 360 28 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา   ไชยพัฒน์ 
089-5128333

21 160/2564(ร)  รพ.ราชวิถี ปรับปรุงห้องหัตถการโรคปอด  ชั้น 2  ตึกอายุรกรรม - เอกชน 7.395 3/5 210 6 ต.ค. 64 7 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา,คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งงวดงาน
 4-5 ภายใน 30 วัน

ภูสกร+บรรณวิฑิต  
089-4770890

2,251.33 
หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

รวมมูลค่างานทั้งหมด

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง
ความ
สูง

(ชั้น)

กทม.

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564     

กรุงเทพมหานคร

ระยะดําเนินการ
 (วัน) สถานะรวมค่างาน/

ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

วันสิ้นสุด
สัญญา ต่อสัญญา สถานการณ์

ผู้ควบคุมงาน  
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

หน้าที่ 1 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

เชียงใหม่ 1 11/2564 ลว.14
ธค.63 รพ.สวนปรุง (จ) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 3   9555,ข.

100/ก.ค/63 8.500 7/8 360 9 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา สุระเชษฐ์  
098-3852416

เชียงราย 2 6/2563 ลว. 24 
ส.ค 63 รพ.แม่สาย อาคารผู้ป่วยใน (156 เตียง) (โครงสร้างต้าน

แผ่นดินไหว) 7 10945,ข.
167/พ.ย/62 162.98 10/20 690 15 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา   สุระเชษฐ์ 

098-3852416
แม่ฮ่องสอน

 ลําพูน
ลําปาง

พะเยา 3 รพ.พย.9/2563 
ลว.28 พ.ค 63 รพ.พะเยา อาคารผู้ป่วยนอก (6 ชั้น) 6 10904 ,ข.

167/พ.ย./62 159.85 5/6 320 13 เม.ย. 64
ปรับ/

มากกว่า
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่เกินร้อยละ 10,ผู้รับ
จ้างยืนยันทํางานต่อ ไม่มีแนวโน้มทิ้งงาน

  สุรศักดิ์   
088-2821570

4 14/2563 ลว.26 
พ.ย.62 รพ.สูงเม่น อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5

8708/43+
อส.ข.258/
ส.ค./52

138.28 14/16 800 3 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
สุรศักดิ์+
ภาณุวัฒน์ 

088-2821570

5  24/2564      
ลว.8 ก.พ64 รพ.สูงเม่น อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2

7919,ข.162/
มิ.ย/61,ข.

157/พ ย/62
21.09 3/8 360 20 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา

สุรศกด+
ภาณุวัฒน์ 

088 2821570
6 26/2563ลว.29 

พ.ค.63 รพ.แพร่ อาคารสนับสนุนบริการ (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว) 5 10153,ข.

156/พ.ย/62 64.44 5/10 750 18 มิ.ย. 65 29 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา สุรศักดิ์+
ภาณุวัฒน์ 

น่าน
555.15        

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย
สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

แพร่

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

รวมมูลค่างานทั้งหมด
ไม่มีงาน

สถานะ

ไม่มีงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564     

เขตสุขภาพที่ 1

ไม่มีงาน

ระยะ
ดําเนินการ 

(วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา

ความ
สูง

(ชั้น)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานการณ์สิ่งก่อสร้าง ต่อสัญญาสถานที่ก่อสร้าง

ไม่มีงาน

หน้าที่ 2 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1 8/2563  ลว.2พย.63 รพ.ท่าสองยาง อาคารผู้ป่วยพระราชทาน 5 11111 135.700 4/16 730 30 พ.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา     เสรี,ภัทรพล 
086-4450095

2  118/2564 ลว.27 ม.ค.64 รพ.ท่าสองยาง อาคารโรงครัว-โรงอาหาร(โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว)

9539,ข.145/ก.ย/
63 9.750 1/6 360 22 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา ภัทรพล 

093-2925919

3 145/2564 ลว.17 มี.ค 64 รพ.แม่สอด ปรับปรุงระบบบําบัดน้เสีย - โรงพยาบาล 18.39 1/5 250 22 พ.ย. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน ภัทรพล 
093-2925919

4 208/2564ลว.28 มิ.ย 64 รพ.แม่สอด อาคารพยาธิวิทยาและนิติเวช - เอกชน 19.52 -/15 360 27 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา ภัทรพล 
093-2925919

5 122/2564 ลว 29 ม.ค 64 รพ.แม่ระมาด อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว)
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 3 9555,ข.157/ก.ย/

63 10.200 2/8 360 24 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา ภัทรพล 
093-2925919

6  116/2564ลว.27 ม.ค.64 รพ.พบพระ อาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย(โครงสร้าง
แผ่นไหว) - 10591 8.910 2/8 360 27 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา ภัทรพล 

093-2925919

7 2/2564ลว.4 ธ.ค.63 รพ.เพชรบูรณ์ อาคารบําบัดรักษา 6 ชั้น 6 10554,ข.160/พ.ย/62,
ข.266/ส.ค/61 224.90 7/25 910 2 มิ.ย. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา   เสรี 086-4450095

8 13/2564ลว.15 ก.ค.64 รพ.หล่มสัก อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 8815,ข.149/
ก.ย./63 119.25 -/14 720 5 ก.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา   เสรี 086-4450095

9   133/2564  ลว.19 ต.ค.63 รพ.อุตรดิตถ์ อาคารวินิจฉัยและรักษา 8 10805,ข.161/
พ.ย/61 455.82 3/32 1,070 24 ก.ย. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา อวยชัย 

081-2843306

10 658/2564 ลว.30 มิ.ย.64 รพ.อุตรดิตถ์ ปรับปรุงต่อเติมตึกผู้ป่วยนอก 2 โรงพยาบาล 12.198 3/5 120 28 ต.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 อวยชัย 
081-2843306

11 123/2562 ลว.12 มิ.ย. 62 รพ.ศรีสังวรสุโขทัย อาคารบําบัดรักษา 6 10554 231.20 17/25 920 8 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา สุรศักดิ์ 
088-2821570

12  148/2564 ลว.8 เม.ย.64 รพ.บ้านด่านลานหอย อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) 3 9555,ข.155/ก.ย/
63 9.75 1/8 360 3 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา สุรศักดิ์ 

088-2821570

13 134/2564ลว.23 มี.ค. 64 รพ.สวรรคโลก อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) 4 9555,ข.152/กย./
63 8.75 -/8 360 18 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา สุรศักดิ์ 

088-2821570

14 804/2561 รพ.พุทธชินราช อาคารอํานวยการผู้ป่วยนอก 11 10969 629.23 35/36 1,270 19 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา อวยชัย 
081-2843306

15 419/2564ลว.2 พ.ย.63 รพ.เนินมะปราง อาคารอุบัติเหตุ-อํานวยการ 3 10512,ข.148/
ก.ย/63 27.199 4/10 365 29 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา อวยชัย 

081-2843306

1,920.77   
หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

รวมมูลค่างานทั้งหมด

ระยะ
ดําเนินการ 

(วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา สถานะต่อสัญญา

พิษณุโลก

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564     

เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง ความ
สูง(ชั้น)

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

เพชรบูรณ์

สุโขทัย

ตาก

อุตรดิตถ์

สถานการณ์
ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

หน้าที่ 3 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1 206/2563 รพ.กําแพงเพชร อาคารบริการและจอดรถ 10 9034,9034/52,ข.258/
ธ.ค/62 163.50 1/22 1,000 27 มิ.ย. 66 31 ต.ค. 66 ล่าช้า

อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน มติ
ที่ประชุมสั่งหยุดงาน เพื่อแก้ไขแบ แก้ไขสัญญา 

แก้ไขแล้วส่งมอบพื้นที่ 4 ก.พ. 2564

   ภานุพันธ์  
081-9733918

2 13/2564 ลว.27 ส.ค. 64 รพ.คลองขลุง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 9893,ข.280/ธ.ค/62 84.00 -/12 645 3 มิ.ย. 66 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา,มติที่ประชุมสั่งหยุดงาน 
เพื่อแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา

   ภานุพันธ์  
081-9733918

3 124/2563ลว.21 ก.ย. 63 รพ.พิจิตร อาคารแพทย์ 32 ยูนิต 5 10482,ข.14/ม.ค/63 34.50 2/12 470 4 ม.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน จ.อ.โสภณ 
063-6299516

4  500/2564 ลว.17 มิ.ย.64 รพ.พิจิตร อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153,ข.139/
ต.ค/62 63.54 -/10 450 10 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา จ.อ.โสภณ 

063-6299516

5 16/2561 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ อาคารรังสีและผ่าตัด 6 ชั้น 6 แบบเอกชน 481.46 18/19 975 18 ก.พ. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10,อยู่ระหว่างพิจรณา
ลดหรืองดค่าปรับ โรคระบาดโควิด 19

จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์  
063-6299516

6 30/2563 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ อาคารผู้ป่วยนอก 5 10953 349.40 7/18 650 15 พ.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์  
063-6299516

7 73/2564 สสจ.นครสวรรค์ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิก - 8728,ข.49/
พ.ค/63 27.80 -/9 425 10 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา    ไชยวัฒน์  

089-6409266

8 39/2564 รพ.หนองบัว อาคารผู้ปาวยใน 60 เตียง 2
7919,ข.162/มิ.ย/61,ข.230/ก.ย/
57,ก.39/เม.ย/53,ก.77/มิ.ย/61,

ก.88/มิ.ย/61
19.72 2/8 360 3 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา    ไชยวัฒน์  

089-6409266

9 40/2564 รพ.หนองบัว อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิก 1 10404,ก.39/เม.ย/53,ก.77/มิ.ย/
61,ก.88/มิ.ย/61 9.00 2/8 300 5 ธ.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา    ไชยวัฒน์  

089-6409266

10 4/2564 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ อาคารส่งเสริมสุขภาพ 2 10730,ก.77/มิ.ย/61,
ก.39/เม.ย/53 22.89 -/9 360 13 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา    ไชยวัฒน์  

089-6409266

11 50/2564ลว.15 พ.ค.64 สนง.ควบคุมโรคที่ 3 อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค -
10951,ก.39/

เม.ย/53,ข.236/
พ.ย/63

27.80 -/11 400 28 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา    ไชยวัฒน์  
089-6409266

12 112/2564ลว.3ส.ค.64 รพ.ตาคลี อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต 4 11095,ข.187/
ก.ย/63 23.489 -/9 400 7 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา    ไชยวัฒน์  

089-6409266

ชัยนาท 13  1/2564 ลว.25 มค.64 รพ.หันคา อาคารพระมงคลกิจโกศล
(เทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ) 1 เอกชน 17.00 4/7 210 29 ส.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน

ร้อยละ 10
อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10

   จ.อ.โสภณ  
063-6299516

14 8/2563 รพ.อุทัยธานี อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 10838,ข.493/
ธ.ค./59 309.00 10/21 570 3 มี.ค. 65 17 เม.ย. 65 ล่าช้า

อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน,ผู้
รับจ้างได้ยื่นหนังสือขอขยายสัญญาการก่อสร้าง
เนื่องจากปัญหาการส่งมอบสถานที่ล่าช้า 45วัน,ผู้
รับจ้างยื่นหนังสือขอขยายสัญญาจ้าง โดยแจ้งว่า
ได้รับผลกระทบจากเหตุมีโรคระบาด โควิด-19

พายัพ  
081-4746110

15 2/2563 รพ.อุทัยธานี อาราคจอดรถ 4 11050 69.30 6/13 530 5 พ.ค. 64 28 ธ.ค. 64 ล่าช้า
อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน,ผู้
รับจ้างยื่นหนังสือขอขยายสัญญาจ้าง โดยแจ้งว่า
ได้รับผลกระทบจากเหตุมีโรคระบาด โควิด-19

พายัพ  
081-4746110

1,702.39    
หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564     

เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง
ความ
สูง

(ชั้น)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

สถานการณ์ต่อสัญญาวันสิ้นสุด
สัญญา

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

รวมมูลค่างานทั้งหมด

ระยะดําเนินการ
 (วัน) สถานะ

อุทัยธานี

พิจิตร

นครสวรรค์

กําแพงเพชร

หน้าที่ 4 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1  3/2564ลว.29 มี.ค.63 วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย - 8821ข.355/ส.ค/55,ข.309/ต.ค/63 27.752 1/10 420 3 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา    ประทัย   
090-9286655

2 11/2564 ลว. 20 ก.ย.64 วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี ปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียนและหอนอน 11 ก.46/เม.ย/60 7.500 -/3 120 18 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา     ประทัย   
090-9286655

3 16/2564 ลว. 29 ก.ย.64 รพ.ศรีธัญญา ซ่อมแซมทางลาด สําหรับผู้พิการ อาคารผู้ป่วยนอก - โรงพยาบาล 1.292 -/3 120 27 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา     ประทัย   
090-9286655

4  61/2563ลว.29 ก.ย. 63 รพ.พระนั่งเกล้า อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 เอกชน 337.000 2/28 900 23 มี.ค. 66 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา ล่าช้ากว่ากําหนด 68 วัน,ผู้
รับจ้างเริ่มงานช้า,ปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง

 ประทัย+สืบสกุล 
090-9286655

5  5/2564 ลว.1มิ.ย.64 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคารจอดรถ 600 คัน 6 10177,ข.334/พ.ย/63 109.980 -/15 600 22 ม.ค. 66 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา วรวิชญ์ +มังกร 
085-1122422

6 7/2564ลว.28 ก.ย.65 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงห้องปฎิบัติงานผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 3 - ก.50/เม.ย/64 0.464 -/1 60 27 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา    วชิราพร   
093-3145999

7  22/2564ลว.5 ส.ค 64 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงพื้นที่สํานักงาน จํานวน 1 ห้อง สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
อาหารปลอดภัย

ก.20/ม.ค/64 0.476 -/1 85 3 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา     ภาวิช      
090-9094609

8 17/2564 ลว.26 มี.ค.64 กรมควบคุมโรค ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ําภายในอาคารกรมควบคุมโรค - การไฟฟ้านครหลวง 8.235 1/2 210 27 ต.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
    ภาวิช      
090-9094609

9 81/2564 ลว.16 ส.ค.64 กรมควบคุมโรค ปรับปรุงสํานักงานศูนย์สารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์สํานักงาน อาคาร 2 ชั้น 4 - กรมควบคุมโรค 2.390 1/3 120 20 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา      ภาวิช     
090-9094609

10  8/2564 ลว.15 ก.พ 64 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตกแต่งห้องประชุม 2 ชั้น 1 - 0 6.900 3/4 160 25 ก.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
   วชิราพร   
093-3145999

11 สพท.4/2564  ลว.20 ก.ย 64 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปรับปรุงห้อง กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 3 ชั้น
 3 - กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์

ทางเลือก 0.480 -/3 90 25 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา   วชิราพร   
093-3145999

12  44/2562 ลว.2พค.62 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 10 - 219.79 18/22 900 21 ต.ค. 64 31 ต.ค. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 วรวิชญ์+วชิราพร 
085-1122422

13 57/2563 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคารจอดรถสํานักงานฯ 6 เอกชน 96.70 8/14 730 13 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา วรวิชญ์ +มังกร 
085-1122422

14 78/2563 ลว.14 ก.ย.63 สถาบันบําราศนราดูร อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง 7 10725,ข.134/ต.ค/62 61.00 7/16 500 27 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา        มังกร     
089-6966597

15 49/2564 ลว.14 พ.ค. 64 สถาบันบําราศนราดูร  (อาคาร8 ชั้น 4 ) ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 และพื้นที่ห้องปฏิบัติการโดยรอบที่เกี่ยวข้อง
(Biosafety Level 3 laboratories) - เอกชน 24.40 1/5 270 12 ก.พ. 65 7 พ.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา      กิติสัก   

081-4062476

16 10/2564 กรมอนามัย ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ ก.149/พ.ย./63 11.640 2/5 210 17 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญาส่งงานงวดที่ 3 ช่วงต้น
เดือนพฤศจิกายน

อธิป+บรรณวิฑิต  
 081-5532783

17 25/2563ลว.5 กพ. 62 รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ) ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 2 - แบบโรงพยาบาล 5.70 1/4 240 2 ต.ค. 63 17 ม.ค. 64 ปรับ/มากกว่า
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับ มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10,ผู้รับจ้างยืนยันจะ
ทํางานต่อ,ส่งมอบพื้นที่ช้า,มีการแก้ไขแบบโดยโรงพยาบาล,ผู้

รับจ้างขาดสภาพคล่อง

ปรียาภรณ์  
097-0738668

18 88/2561 รพ.ปากเกร็ด 2 อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอง จ่ายกลาง 5
10400+ก.146/ก.ย/53 1 เล่ม , ข.
406/ต.ค/56 62 แผ่น , ข.262/ธ.ค/

63 3 แผ่น
24.200 -/8 430 24 พ.ค. 64 11 ธ.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน

  ถิราธนัตถ์   
089-9517951

19 153/2564(พ) สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
กรมการแพทย์ งานปรับปรุงพื้นที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ - เอกชน 5.350 5/6 175 8 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา

   อรรถพล   
095-6973918

20 330/2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI) 11077,ข.260/ก.ย/63 743.000 -/27 1,093 30 ส.ค. 67 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา    อภิชาต+ฐิตามร   
 084-5172691

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

สถานการณ์
ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ความ
สูง

(ชั้น)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

ระยะดําเนินการ
 (วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา

นนทบุรี

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564     

เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด
ลําดับงาน
แยกแต่ละ

เขต
สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สถานะต่อสัญญา

หน้าที่ 5 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

21 10/2563 รพ.คลองหลวง อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 11097,ข.259/ธ.ค./62 268.885 9/32 1,095 11 ก.ค. 66 31 ต.ค. 66 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
อําพร 

099-7359484

22 20/2564  ลว.30 มี.ค 64 รพ.ธัญบุรี อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 5 10482 41.8 -/12 450 23 มิ.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
อําพร 

099-7359484

23 161/2564(พ) ลว. 23 กย.64 รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต - เอกชน 25.0 -/4 180 22 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
อําพร 

099-7359484

24 88/2561 รพ.ปทุมธานี อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น 18 10706 623.00 34/36 1,191 20 ก.ค. 64 9 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
ถิราธนัตถ์ 

089-9517951

25 4/2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 อาคารสํานักงาน พร้อมที่จอดรถ 8 คันและถนน คสล. 2 10109,ข.82/พ.ค/62 8.879 1/6 330 1 ก.พ. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
ถิราธนัตถ์ 

089-9517951

26 19/2564 ลว. 4/มี.ค/2564 รพ.ลาดหลุมแก้ว อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 2 9540,ข.207/ก.ย/63 9.660 -/6 300 29 ธ.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
ถิราธนัตถ์ 

089-9517951

27 112/2564 (พ) สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ อาคารศูนย์วิจัยทางเภสัชกรรม - เอกชน 18.390 -/8 360 28 เม.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
 สุพร   

081-8442981

28 1/2562 รพ.วังน้อย อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ - 9893,ข.259/ต.ค/60 87.30 11/12 650 21 ส.ค. 63 7 มิ.ย. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
สุชาติ 

081-9804914

29 3/2564 รพ.วังน้อย อาคารโรงครัว โรงอาหาร 2 9539,ข.205/ก.ย/63 7.77 1/6 320 14 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
สุชาติ 

081-9804914

สิงห์บุรี

30 387/2564 ลว.14 พ.ค 64 รพ.พระพุทธบาท ปรับปรุงห้องแผนก ICUและห้องอื่นๆชั้น 3 อาคารบําบัดรักษา 4 ชั้น - ก.122 ก.ย 63 24.88 1/5 180 10 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
กิตติพงษ์  

086-6646598

31 470/2564 ลว. 14 มิ.ย.64 สสจ.สระบุรี อาคารสํานักงานสาธารณสุข 5 9118,ข.305/ธ.ค/62 42.90 -/12 500 27 ต.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
กิตติพงษ์  

086-6646598

32  428/2564  ลว. 31 พ.ค 64 รพ.สระบุรี อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ 4 เอกชน 99.40 -/16 700 1 พ.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
กิตติพงษ์  

086-6646598

33 สธ10/2561 รพ.ชัยบาดาล อาคารหอผู้ป่วยใน (จํานวน 114 เตียง) 5 10944 91.20 8/14 650 7 ม.ค. 63 21 ส.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน,รอแก้ไขสัญญา
เพื่อขยายระยะเวลา

สุชาติ+กิตติ
พงษ์ 

081-9804914

34 132/2564(พ) ลว. 12 ก.ค 64 รพ.มะเร็งลพบุรี ปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ณ ชั้น 3 
อาคารผู้ป่วยนอก - แบบงานโครงปรับปรุงโครงสร้างและ

ย้ายเครื่องมือ 13.200 -/2 10 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
กิตติพงษ์  

086-6646598

3,056.51     
หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

ลพบุรี

สระบุรี

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เขตสุขภาพที่ 4(ต่อ)

ปทุมธานี

อยุธยา

รวมมูลค่างานทั้งหมด

ไม่มีงาน

สถานที่ก่อสร้าง
ความ
สูง

(ชั้น)
สิ่งก่อสร้าง ต่อสัญญา

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

สถานการณ์
ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ระยะดําเนินการ
 (วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา

รวมค่างาน/
ล้านบาท สถานะจังหวัด

ลําดับงาน
แยกแต่ละ

เขต
สัญญาจ้างเลขที่

หนา้ที ่6 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

นครปฐม 1 4/2564 ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยนักบริหารสา
ธรณสุข(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ปรับปรุงเสาธง สูง 20 เมตร - 2427/35 0.4135 -/2 90 20 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา พงศ์ศักดิ์ 

081-2088738

2 470/2564 รพ.มะการักษ์ ติดตั้งโครงสร้างป้าย LED - เอกชน 0.69 -/1 60 27 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
   มงคล 

085-3978918

3 10/2563 รพ.สังขละบุรี อาคารผู้ป่วยพระราชทาน - 7919 28.50 6/8 360 2 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา    มงคล 
085-3978918

4 193/2564 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย 1 เอกชน 5.98 4/4 210 1 ก.ย. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 , งานแล้วเสร็จ รอคณะกรรมการตรวจรับงวด

สุดท้าย

   มงคล 
085-3978918

5 328/2564 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย 5 10482,ข.
159/ก.ย/63 38.68 -/12 470 1 ก.ย. 65 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่งดค่าปรับ เนื่องจาก

สถานการณ์โควิด-19
  มงคล  

085-3978918

6 14/2564 รพ.บางสะพาน อาคารผู้ป่วยใน 5 10944,ข.
170/พ.ย/62 84.00 3/14 650 18 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา กิตติพัฒน์ 

085-9535659

7 564/2564 รพ.บางสะพาน ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย ข.24.1/มี.ค/37 14.65 3/7 450 19 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา กิตติพัฒน์ 
085-9535659

8 321/2564 รพ.หัวหิน อาคารอุบัติเหตุ-บําบัดรักษาและห้องประชุม 6 10129,ข.171/
พ.ย./2566 188.89 -/17 820 30 พ.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา

พงศ์ศักดิ์+กิตติพัฒน์
 081-2088738

9 66/2564 รพ.ปราณบุรี อาคารผู้ป่วยนอก 5 10943,ข.164/
ก.ย./63 141.02 -/16 568 15 ก.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา

พงศ์ศักดิ์+กิตติพัฒน์
 081-2088738

10 8/2563 ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว) ต่อเติมอาคารชั้น 5 (ปรับจากแบบอาคารผู้ป่วยนอกฯ
แบบเลขที่10719) ก.114/ก.ย/61 14.688 4/5 300 30 พ.ค. 64 120 ปรับ/ไม่เกิน

ร้อยละ 10
อยู่ในช่วงปรับแต่งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โค

วิด-19 /ขยายเวลางานก่อสร้าง 120 วัน
  วัชระ  

092-4383296

11 6/2564 ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว) ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก -
แบบปรับปรุงอาคารแพทย์

แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก,ก.125/ก.ย/63

5.889 1/3 120 31 ก.ค. 64 40 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 /ขยายเวลางานก่อสร้าง 40 วัน

  วัชระ  
092-4383296

12 7/2564 ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว) ปรับปรุงคลินิคกระตุ้นพัฒนาการเด็ก - ก.126/ก.ย/63 2.820 -/2 80 9 ต.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10   วัชระ  
092-4383296

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

ประจวบคีรีขันธ์

ราชบุรี

สถานะ สถานการณ์ ผู้ควบคุมงาน กอง
แบบแผน/เบอร์โทร

กาญจนบุรี

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564     

เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง
ความ
สูง

(ชั้น)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

ระยะ
ดําเนินการ 

(วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา ต่อสัญญา

หน้าที่ 7 จาก 17



แบบเลขที่ /
เอกสารเลขที่

13 50/2561 รพ.ราชบุรี อาคารอํานวยการผู้ป่วยนอก 11 10969 674.88 32/36 1,330 17 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
พงศ์ศักดิ์+วัชระ 
081-2088738

14 7/2562 28ก.พ.62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อาคารเรียนและหอนอน - 9039 และ 
9039/พิเศษ 118.00 16/22 1,095 10 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา

มงคล+วัชระ 
085-3978918

15 45/2562 ลว.30 ก.ค 
61 รพ.บ้านโป่ง อาคารอุบัติเหตุและบําบัดรักษา 9 แบบเอกชน,ข.

195/มิ.ย/61 297.90 13/30 1,000 4 พ.ค. 65 30 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
มงคล+วัชระ 
085-3978918

- - รพ.ราชบุรี(ที่ดอนตะโก) อาคารพักเจ้าหน้าที่4ชั้นยกพื้นชั้นล่าง(48ห้อง) 5 8057

16 256/2563 รพ.โพธาราม อาคารเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง 7 10725,ข.
464/ต.ค/59 64.40 11/15 580 21 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา

พงศ์ศักดิ์ 
081-2088738

17 11/2562 รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946 57.60 7/10 490 2 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
พงศ์ศักดิ์+วัชระ 
081-2088738

18 1/2564 รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง อาคารเฉลิมพระเยรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลหระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก - เอกชน 13.60 3/8 270 29 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา

พงศ์ศักดิ์ 
081-2088738

19 8/2564 รพ.บ้านแพ้ว อาคารจอดรถ 9 เอกชน 48.46 1/11 475 16 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
พงศ์ศักดิ์

081-2088738

20 345/2564 รพ.กระทุ่มแบน ติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยใน 10
 ชั้น - - 23.39 3/5 158 18 ต.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน

ร้อยละ 10
อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 พงศ์ศักดิ์

081-2088738

21 372/2564 รพ.กระทุ่มแบน ปรับปรุงตกแต่งภายในแผนกผู้ป่วยหนักและห้องแยกผู้ป่วยติด
เชื้อตามมาตรฐานสากล - เอกชน 33.25 -/8 221 6 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา

พงศ์ศักดิ์
081-2088738

22 463/2564 รพ.กระทุ่มแบน ปรับปรุงตกแต่งอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น เอกชน 9.94 -/5 159 20 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
พงศ์ศักดิ์

081-2088738

23 388/2564  รพ.สมุทรสาคร อาคารจอดรถ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 10 10562 81.49 1/11 547 18 ธ.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
จักรภพ+อณัตฐ์  
081-2088738

24 133/2563 ลว 7/
ส.ค./63 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 74.50 11/12 450 31 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา

   อณัตฐ์    
090-8501019

25 205/2564 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ําผู้ป่วยนอก(เก่า)ให้เป็นห้องตรวจ - เอกชน 1.499 3/3 120 8 ธ.ค. 64 ปกติ งานแล้วเสร็จ รอคณะกรรมการตรวจรับ    อณัตฐ์    
090-8501019

26 2/2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 3 ข.11/ม.ค/63 8.4079 7/8 360 19 พ.ค. 64 10 ก.ย. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
   อณัตฐ์    

090-8501019
2,033.53   

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย
สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

ลําดับ
งานแยก
แต่ละเขต

รวมมูลค่างานทั้งหมด

สมุทรสงคราม

ความ
สูง

(ชั้น)

ราชบุรี

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง

สมุทรสาคร

สถานการณ์

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
           ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เขตสุขภาพที่ 5(ต่อ)

ยกเลิกสัญญาจ้าง

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

ระยะ
ดําเนินการ 

(วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา ต่อสัญญา สถานะ ผู้ควบคุมงาน กอง

แบบแผน/เบอร์โทรจังหวัด

หน้าที ่8 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1   2/2563 รพ.บางปะกง อาคารอํานวยการ ผู้ป่วยนอก-อบัติเหตุ 4 9055,ข.180/พ.ย/62 118.78 4/16 720 18 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
   ไกรสูรย์  

089-0411649

2 176/2563 รพ.พุทธโสธร อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 9906,ข.64/มิ.ย./63 314.80 2/29 1,210 12 ม.ค. 67 8 พ.ค. 67 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
  นพดล+พิษณุ  
081-8890442

3 45/2563 รพ.บางละมุง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น 10 10097,ก.53/มิ.ย/58+ข.582/
ส.ค/58+ข.20/ก.พ/63 135.80 13/14 450 20 มิ.ย. 64 12 ส.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน

ร้อยละ 10
อยู่ในช่วงปรับแต่งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ดํารงค์เกียรติ+พิษณุ 

063-2314265

4 77/2563 รพ.บางละมุง อาคารสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ 7 พิเศษ/2561 กองช่างสุขาภิบาล 
เทศบาลเมืองหนองปรือ 32.99 -/11 550 9 ม.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน,มีรายการแก้ไข

แบบเสาเข็ม ฐานราก และส่วนอื่นๆ รูปแบบขัดแย้ง
ดํารงค์เกียรติ+พิษณุ 

063-2314265

5 38/2564 รพ.บางละมุง ปรับปรุงพื้นที่คัดกรองและห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ อาคารสมนึก 
สุขศรีการ - 07/2563รพ.บางละมุง 2.59 -/4 120 3 มิ.ย. 64 ปรับ/ไม่เกิน

ร้อยละ 10
อยู่ในช่วงปรับแต่งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 /อยู่

ระหว่างแก้ไขสัญญา    พิษณุ 081-0362022

6 2/2564 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อาคารพักนักศึกษา (รวมชั้นใต้ถุน) 5 8057,ข.333/พ.ย/63 16.68 -/10 420 17 พ.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน    พิษณุ 081-0362022

7 116/2564(พ) รพ.มะเร็งชลบุรี ทางเดินเชื่อมสองชั้น - 6204,ข.117/ส.ค/62 6.40 -/3 200 3 ธ.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน    พิษณุ 081-0362022

8 133/2564(พ) รพ.มะเร็งชลบุรี ก่อสร้างห้องพัฒนาห้องผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ด้วย High 
dose I-131 - เอกชน 13.77 -/6 270 12 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา    พิษณุ 081-0362022

9 24/2563 รพ.แหลมฉบัง อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น - 10014,ข.242/ก.ค/61 37.24 5/9 475 8 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
      นพดล   
081-8890442

10 43/2562 รพ.บ้านบึง อาคารหอผู้ป่วยใน 114 เตียง 5 10944 87.00 10/14 650 1 พ.ย. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 /อยู่
ระหว่างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง

      นพดล   
081-8890442

11 36/2563 รพ.พนัสนิคม อาคารอุบัติเหตุ 4 10007,ข.172/พ.ย/62 137.560 4/14 820 24 พ.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
      นพดล   
081-8890442

12 03/2563 รพ.ระยอง ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ 5 8254,ข.142/ต.ค/62 44.445 6/16 550 8 เม.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน,อยู่ระหว่างแก้ไข
สัญญางานงวดที่ 1-2

ดํารงค์เกียรติ 
063-2314265

13 810/2563 รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อาคารผู้ป่วยนอกและบําบัดรักษา 4 9843,ข.181/พ.ย/62 88.450 4/14 540 24 ก.พ. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน

ดํารงค์เกียรติ 
063-2314266

14 1077/2564 รพ.ปลวกแดง อาคารผ่าตัด บัติเหตุ ผู้ป่วยหัก และผู้ป่วยใน 5 ข.117/พ.ย/62 187.000 -/18 800 8 ธ.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
ดํารงค์เกียรติ 
063-2314266

15 73/2564 รพ.แกลง อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก 6 10178,ข.179/พ.ย/62 137.500 6/22 809 24 ก.พ. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
ส.อ.บุญศักดิ์+แมน 

081-4949948

16 622/2564 รพ.แกลง อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง 2 10145,ข.180/ก.ย/63 37.350 1/8 415 10 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
ส.อ.บุญศักดิ์+แมน 

081-4949948

ตราด 17 125/2564 รพ.ตราด ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรอง
อากาศปรับปรุงหอพักผู้ป่วยสามัญ -     7919,ก.40/เม.ย/63 1.4873 1/2 75 26 ก.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน

ร้อยละ 10
อยู่ในช่วงปรับแต่งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ส.อ.บุญศักดิ์
081-4949948

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

ชลบุรี

สถานะ

ฉะเชิงเทรา

ระยอง

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564     

เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง
ความ
สูง

(ชั้น)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

ระยะ
ดําเนินการ 

(วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา สถานการณ์ต่อสัญญา ผู้ควบคุมงาน กอง

แบบแผน/เบอร์โทร

หน้าที่ 9 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

18 22/2564 วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี ปรับปรุงอาคารอํานวยการ (ชั้นที่ 1 และชั้นที่2) - ก.21/ม.ค/64 1.229 -/1 90 15 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
ส.อ.บุญศักดิ์

081-4949948

19 18/2564 รพ.พระปกเกล้า ปรับปรุงหอพักผุ้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid -19 จ.12 ห้อง - เอกชน 6.48 -/3 120 12 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
        แมน        
081-8558182

20 19/2564 รพ.พระปกเกล้า ปรับปรุงต่อเติมลิฟต์สําหรับอาคารหอพักนิสิตแพทย์ 5 ชั้น - เอกชน 5.46 -/3 140 12 พ.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
         แมน        

081-8558182

21 251/2562 ลว
22/กค/62 รพ.กบินทร์บุรี อาคารอุบัติเหตุ 4 10491 80.64 10/15 800 29 ก.ย. 64 4 ม.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน

   ธรรมรัตน์ 
085-0194955

22 236/2564 รพ.เจ้าพระอภัยภูเบศร อาคารพัสดุ และซ่อมบํารุง 5 9003,ก.77/มิ.ย/61,ข.341/ธ.ค/
63 36.6 -/10 420 10 ส.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

   ธรรมรัตน์ 
085-0194955

23 30/2564 รพ.บ้านสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง 2 10464,ข.174/ก.ย/63,ข.127/
ก.ย./62 29.76 -/8 346 12 พ.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

   ธรรมรัตน์ 
085-0194955

24 133/2562 ลว
4/มิ.ย/62 รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบําบัดน้ําเสีย 8 10965 96.59 11/20 840 1 ต.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน

ร้อยละ 10
อยู่ในช่วงปรับแต่งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

   สมภาษณ์   
095-2973927

25 132/2562 ลว
30/พ.ค/62 รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 10950 104.39 16/20 720 19 พ.ค. 64 30 ส.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน

ร้อยละ 10
อยู่ในช่วงปรับแต่งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

   สมภาษณ์   
095-2973927

26 163/2562 ลว.9
 ก.ย 62 รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 10097 308.19 5/32 1,090 3 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

   สมภาษณ์   
095-2973927

27 10/2564 รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง 4 10468,ข.101/ก.ค/63 19.53 2/10 420 14 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
   สมภาษณ์   
095-2973927

28 193/2564 รพ.เขาฉกรรจ์ อาคารอุบัติเหตุ 2 8728,ข.184/ก.ย/61 28.00 -/9 365 1 พ.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
   สมภาษณ์   
095-2973927

29 4/2562 รพ.บางพลี อาคารบริการและจอดรถ 9 9034 179.99 13/20 850 20 มิ.ย. 64 28 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
   ไกรสูรย์  

089-0411649

30 51/2563 รพ.บางพลี อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง 7 10725 63.40 4/15 580 11 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
   ไกรสูรย์  

089-0411649

31 79/2563 สถาบันราชประชาสมาสัย อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทํางาน(Wellness Center) พร้อมที่จอดรถ 7 9043+ข.53/ก.พ/63 65.95 2/16 598 6 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
   ไกรสูรย์  

089-0411649

32 10/2564 สถาบันราชประชาสมาสัย ปรับปรุงห้องผ่าตัดแบบคลีนรูมความดันบวก(Positive Pressure) เอกชน 3.40 -/2 90 29 ส.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
  จักรภพ    

099-9341541

33 80/2563 ด่านควบคุมโรคกองโรคติดต่อทั่วไป อาคารสํานักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และที่พัก
บุคลากรด่านควบคุมโรคฯ - 10947,ก.77/มิ.ย/61 34.589 2/14 680 27 ม.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน

ไกรสูรย์+จักรภพ  
089-0411649

34 10/2564 รพ.บางจาก ระบบบําบัดน้ําเสีย ขนาด 150 ลบม/วัน - เอกชน 12.78 -/6 340 29 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
  จักรภพ    

099-9341541
35 41/2564 รพ.บางจาก อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 8708/43,ข.176/ก.ย/63,ข.

177/ก.ย/63 128.85 -/16 800 16 ส.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
ไกรสูรย์+จักรภพ  

089-0411649
2,605.68      

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย
สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

จันทบุรี

รวมมูลค่างานทั้งหมด

สระแก้ว

สมุทรปราการ

ปราจีนบุรี

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน กอง
แบบแผน/เบอร์โทรสถานการณ์วันสิ้นสุด

สัญญา ต่อสัญญา สถานะ
ระยะ

ดําเนินการ 
(วัน)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
           ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564               

เขตสุขภาพที่ 6(ต่อ)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

สิ่งก่อสร้าง
ความ
สูง

(ชั้น)
จังหวัด

ลําดับ
งานแยก
แต่ละเขต

หน้าที่ 10 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1 ขก.0032.1/206/2563 รพ.ขอนแก่น อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 10950, ข.
147/พ.ย/62 93.70 2/20 700 8 ก.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน      อดุล     

081-2614386

- - ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค - ข.232/กค/61

2 ขก 0032/27/2562 รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน อาคารผู่ป่วยนอก 5 708/43,ข.
258/ส.ค/55 152.49 12/16 815 8 ธ.ค. 64 ปกติ อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน      อดุล    

081-2614386

3 91/2564(พ) รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น อาคารศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม - ข.342/ธ.ค/
63 18.90 3/10 400 12 เม.ย. 65 ปกติ อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน      อดุล    

081-2614386

4 ขก.0032.2/45/2563 รพ.สิรินธรขอนแก่น อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU) 4 8832 113.72 2/16 815 29 ก.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน อดุล+พิเชษฐ
081-2614386

5 e058/2564 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ อาคารพัสดุ 2 เอกชน 6.34 3/6 300 12 ก.ย. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10     พิเชษฐ     
087-4916224

6 e077/2564 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ อาคารผู้ป่วยนอก 5 10943,ข.
105/ส.ค/63 144.747 1/16 660 15 ม.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา     อดุล    

081-2614386

7 ขก0032.310/จ.
2/2564 รพ.พล อาคารผู้ป่วยนอก 3 8708/

พิเศษ/43 74.830 -/15 750 26 ส.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา     อดุล    
081-2614386

8 42/2563 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อาคารแฟลตพักบุคลากรขนาด 20 ยูนิต 6 8440,ข.
122/ส.ค/62 24.416 7/12 400 3 ก.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน

ร้อยละ 10
อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10   พิเชษฐ    

087-4916224

9 ขก.0032/26/2564 รพ.โนนศิลา อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง - 11008,ข.
241/ก.ย/63 25.4 -/8 369 4 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา     พิเชษฐ     

087-4916224

มหาสารคาม 10 47/2564 รพ.มหาสารคาม หอพักแพทย์ 10 10095,ข.
150/พ.ย./62 94.45 4/23 860 8 ก.พ. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา   ศรัณย์     

087-9196567

11 12/2560 รพร.กุฉินารายณ์ อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักรีด 
ระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง 5 แบบเอกชน 64.80 3/15 1,138 6 ม.ค. 63 27 มิ.ย. 64 ปรับ/ไม่เกิน

ร้อยละ 10
อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10    สุรัตน์    

081-7171075

12 12/2564 รพ.ดอนจาน อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง - 11008 23.20 1/8 360 14 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา    สุรัตน์    
081-7171075

13 กส.090/2564 รพ.กาฬสินธุ์ อาคารผู้ป่วยนอก 3 10865 29.00 -/18 680 6 ก.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา    สุรัตน์    
081-7171075

14 รอ.0032/100/2564 รพ.สุวรรณภูมิ อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 68.50 3/10 450 13 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา  กนกศักดิ์    
084-4791595

15 รอ0032/99/2564 รพ.จตุรพักตรพิมาน อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946 54.60 2/10 450 13 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา  กนกศักดิ์    
084-4791595

989.09      
หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564     

เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง
ความ
สูง

(ชั้น)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

ระยะ
ดําเนินการ 

(วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร
ต่อสัญญา สถานะ สถานการณ์

ขอนแก่น

ยกเลิกสัญญาจ้าง

รวมมูลค่างานทั้งหมด

ร้อยเอ็ด

กาฬสินธุ์

หน้าที่ 11 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1 90/2564(พ)        
ลว.5 มี.ค.64 รพ.มะเร็งอุดรธานี อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 10949 74.390 -/18 640 5 ธ.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน     ดุษฎี+ธวัชชัย

081-9751906

2   อด.0032/92/2563   
ลว.24 ก.ย63 รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อาคารผู้ป่วยใน 5 10944 78.80 3/14 6 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา        ดุษฎี     

081-9751906

3 86/2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง 3 9555 8.200 -/8 360 11 ส.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา        ดุษฎี     
081-9751906

- - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง 3 9555
หนองบัวลําภู 4 นภ0032/6/2564 รพ.ศรีบุญเรือง อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง 2 เอกชน 18.888 -/8 360 16 เม.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน       ดุษฎี+ธวัชชัย   

  081-9751906

หนองคาย 5 นค.0032/01/2563 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU 10 แบบเอกชน,ข.57/
มิ.ย/61 739.836 3/19 915 20 ก.ย. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา       สุกิจ      

089-6442559

เลย

บึงกาฬ 6 44/2563 ลว.13 ส.ค 63 รพ.บังกาฬ อาคารอํานวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน - 10327,ข.152/
พ.ย./62 377.608 2/24 1,000 10 พ.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา       ดุษฎี     

081-9751906

7 สน.21/2563 รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก 4 - 35.866 3/7 505 16 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา    วราวุฒิ    
082-8492994

8 สน.0032.301/1/2564 รพ.วานรนิวาส อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง 2 6348,ข.252/
ก.ย/63 20.889 -/8 360 10 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา    วราวุฒิ    

082-8492994

9 171/2562 รพ.สกลนคร อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 10950 119.99 17/20 700 14 ก.ย. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
      สําเริง    
062-8959596

10 นพ.50/2561 รพ.นครพนม อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค 11 10506 379.00 21/23 1,095 9 พ.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
      สําเริง    
062-8959596

11 นพ.26/2563 รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 8708/43,ข.258/
ส.ค/52 174.243 2/16 800 10 ก.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน       สําเริง    

062-8959596

12 21/2564 รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ปรับปรุงห้องให้บริการรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) - 9668/2558,ก.
22/ก.พ./64 0.360 -/1 60 27 ส.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา       สําเริง    

062-8959596

13 22/2564 รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ โรงหารและร้านค้า 2 10567,ข.85/
ก.ค/63 15.420 -/8 360 15 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา       สําเริง    

062-8959596

14 นพ48/2564 รพ.ศรีสงคราม อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 8815,ข.251/
ก.ย/63 108.000 -/14 720 27 ก.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา       สําเริง    

062-8959596

2,151.49    
หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

นครพนม

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564     

เขตสุขภาพที่ 8

รวมมูลค่างานทั้งหมด

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง
ระยะ

ดําเนินการ 
(วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร
สถานการณ์ต่อสัญญา สถานะ

ความ
สูง

(ชั้น)

สกลนคร

ไม่มีงาน

ยกเลิกสัญญาจ้าง

อุดรธานี

หน้าที่ 12 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1 12/2563 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ แฟลตพักพยาบาล 40 ยูนิต 7 10535 50.88 2/15 570 1 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา    อภิชาต  
084-5172691

2 9/2564 รพ.บ้านแท่น อาคารผู้ป่วยนอก 2 10402 27.39 -/10 360 25 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา    อภิชาต  
084-5172691

3 10/2564 รพ.จัตุรัส อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 8708 64.45 -/15 650 11 ม.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา  ธนาเวช  
087-5736889

4 7/2560 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 8440,ข.
489/พ.ย/59 21.56 12/12 685 4 พ.ค. 61 -

อยู่ระหว่างการขึ้นศาล,ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อ 15 
ก.ย.63 คณะกรรมพิจารณาไม่ตรวจรับงานเนื่องจากงาน
ไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและ
สัญญา แจ้งให้ผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขตามบันทึก
คณะกรรมการ แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าดําเนินการแก้ไขงาน
ก่อสร้างตั้งแต่ 15 ก.ย. 63 จนถึงปัจจุบันคณะกรรมการ
เตรียมประชุมยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างต่อไป

   ธนาเวช  
087-5736889

5 7/2564 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 57.72 -/12 450 24 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา    ธนาเวช  
087-5736889

6 5/2564 รพ.ปักธงชัย อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง 7 10945 114.00 -/20 690 8 ต.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา    ธนาเวช  
087-5736889

7 25/2564 รพ.ปากช่องนานา อาคารผู้ป่วยนอก 5 10943 140.83 -/16 660 30 มี.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา    ธนาเวช  
087-5736889

8 24/2563 รพ.สุรินทร์ อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง 7 10725 61.61 6/15 580 10 ม.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน,ขยายสัญญา
อยู่ 165 วัน รอผู้ว่าอนุมัติ

สมชาย    
081-4169492

9 17/2563 รพ.สุรินทร์ อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 62.345 11/12 450 19 ส.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน,อยู่ระหว่าง
ขยายสัญญา 82 วัน

สมชาย    
081-4169492

10 23/2564 รพ.สุรินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 3 10763 8.9999 6/8 360 25 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา สมชาย    
081-4169492

11 17/2564 รพ.ท่าตูม อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 9893 ,ข.271/ก.ย/
64 77.997 -/12 650 23 พ.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา สมชาย    

081-4169492

12 12/2563 รพ.บุรีรัมย์ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 9 - 582.86 6/22 1,065 21 ก.พ. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา อดิศร+กฤษฏา 
089-9478439

13 19/2562 รพ.บุรีรัมย์ ระบบบําบัดน้ําเสีย - - 27.70 2/6 330 24 ก.ย. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
อดิศร+กฤษฏา 
089-9478439

1,276.79    

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

ชัยภูมิ

นครราชสีมา

สุรินทร์

บุรีรัมย์

รวมมูลค่างานทั้งหมด

วันสิ้นสุด
สัญญา ต่อสัญญา สถานะ สถานการณ์

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564     

เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้าง
เลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง ความ

สูง(ชั้น)
รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

ระยะ
ดําเนินการ 

(วัน)

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

หน้าที่ 13 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

มุกดาหาร

1 25/2564 รพ.พระศรีมหาโพธิ์ อาคารโรวครัวและร้านค้า 2 10567 16.49 3/8 360 14 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา รัตนพล  
084-9363132

2 32/2563 รพ.ตระการพืชผล อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง 7 10725 69.48 8/15 580 28 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา รัตนพล  
084-9363132

3 39/2564 รพ.ม่วงสามสิบ อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946 64.20 -/10 450 1 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา รัตนพล  
084-9363132

ศรีษะเกษ 4 240/2563 รพ.ศรีสะเกษ อาคารโรงครัว-อาหาร 3 8957 43.96 3/9 450 10 พ.ย. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน,ผู้
รับจ้างไม่เข้างานตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ปัจจุบัน

 รัตนพล  
084-9363132

อํานาจเจริญ 5 130/2563 รพ.อํานาจเจริญ อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง 6 10135 52.80 5/14 550 20 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
 รัตนพล+ทศพร 
084-9363132

6 36/2563 รพ.ยโสธร อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง 6 10135 42.50 4/14 480 31 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา  รัตนพล+ทศพร 
084-9363132

7 ยส.0032/18/2564 รพ.เขื่อนคําแก้ว อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946 59.80 -/10 449 8 ต.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
 ทศพร   

084-9363133

8 ยส.0032/19/2564 รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาคาร พัสดุ 5 10124 23.12 -/10 360 18 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
 ทศพร   

084-9363133
372.34     

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

อุบลราชธานี

ยโสธร

รวมมูลค่างานทั้งหมด

วันสิ้นสุด
สัญญา ต่อสัญญา

ไม่มีงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564     

เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้าง
เลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง ความ

สูง(ชั้น)
รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

ระยะ
ดําเนินการ 

(วัน)
สถานะ สถานการณ์

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

หน้าที่ 14 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1 318/2563 ลว.
22 ก.ค.63 รพ.ท่าแซะ อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรภภาพผู้พิการ 5 10003,ข.208/

พ.ย/62 43.77 4/14 720 12 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา อนุกูล 
088-1213971

2   252/2564    
ลว.9 มี.ค.64 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อาคารแฟลตพักพยาบาล 40 ยูนิต

(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 7 10535,ข.122/มิ.ย/60,
ข.27/มี.ค/62 52.97 1/14 500 22 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา อนุกูล 

088-1213971

3 302/2564 ลว.
17 พ.ค.64 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (โครงสร้าง

ต้านแผ่นดินไหว) 4 10915,ข.123/
ก.ย/63 46.53 -/11 480 9 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา อนุกูล 

088-1213971

ระนอง

4 289/2559 รพ.สุราษฏร์ธานี อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น 9 10804 524.11 17/34 1,366 27 ธ.ค. 62 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10/ผู้รับจ้างถูกปรับตั้ง
แต่ 27 ธ.ค.62-ปัจจุบัน ,ผู้ว่าจ้างผ่อนปรน ไม่

ยกเลิกสัญญา ให้ระยะเวลาผู้รับจ้าง 90 วัน ผู้รับ
จ้างจะต้องทํางานแล้วเสร็จในวันที่ 9 ก.ค 64

สมศักดิ์ 
093-5843234

5 111/2563(พ) ลว.28 
พ.ค.63 รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น 5 10943,ข.135/ต.ค/62 185.00 9/16 660 19 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา สมศักดิ์ 

093-5843234

6 2/2563 ลว.30 ธ.ค 63 รพ.สวนสราญรมย์ โรงอาหารและร้านค้า 2 10567,ข.25/ส.ค/63 14.96 2/8 410 25 ธ.ค. 64 13 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา สมศักดิ์ 
093-5843234

7    613/2564    
ลว.31 ส.ค. 64 รพ.ท่าโรงช้าง อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 4 8883,ข.167/พ.ค/56,ข.

277/ก.ย/61 63.77 5/10 640 23 พ.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา สมศักดิ์ 
093-5843234

หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

ชุมพร

สุราษฏร์ธานี

ไม่มีงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564     

เขตสุขภาพที่ 11

สถานการณ์
ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร
สถานที่ก่อสร้างจังหวัด

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

ต่อสัญญา
ระยะ

ดําเนินการ 
(วัน)

สถานะสิ่งก่อสร้าง วันสิ้นสุด
สัญญา

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท

ความ
สูง

(ชั้น)

ลําดับ
งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่

หน้าที่ 15 จาก 17



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

8 112/2564 ลว.
23 ธ.ค.63 รพ.มหาราช นครฯ อาคารสนับสนุนบริการ 8 เอกชน,ข.190/ก.ค./60,

ขร.รพม.นศ./ก.ค/63 95.40 9/11 560 27 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา นัฐกฤต
061-9368473

9 671/2563 ลว.30 ก.ย 63 รพ.ร่อนพิบูลย์ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 8708,ข.201/พ.ย/62 74.780 3/10 620 12 ส.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา นัฐกฤต
061-9368473

10 76/2563 ลว.15 
พ.ค.63

สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 
11 จ.นครศรีธรรมราช อาคารห้องปฎิบัติการควบคุมโรค 3 10951,ข.210/ธ.ค/62 

จ.9 แผ่น 32.20 9/11 400 12 ต.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
นัฐกฤต

061-9368473

11 125/2564 ลว.18 
ธ.ค.63 รพ.ทุ่งสง อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน

โล่ง) 4 8821,ข.355/
ส.ค./55 24.981 4/10 365 18 ธ.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน

นัฐกฤต
061-9368473

- - รพ.มหาราช นครฯ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 10847,ข.123/มิ.ย/61 
จํานวน8แผ่น

กระบี่ 12  420/2564     
ลว.5 เม.ย.64 รพ.กระบี่ ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ - เอกชน 17.489 1/4 180 2 ต.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน

ร้อยละ 10
อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ประกอบ

088-7687523

13  38/2564       
ลว24 ม.ค64 รพ.วชิระภูเก็ต อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิกโรคหัวใจและชั้นใต้

ดิน 10 11041,ข.200/พ.ย/62 583.20 3/36 1,095 22 ม.ค. 67 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา สุทัศน์ +เผ่าพงษ์
087-4570157

14     78/2564    ลว.
31 มี.ค.64 รพ.วชิระภูเก็ต อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 9448,แบบแปลนอาคารฯ

(ส่วนที่เหลือ),ข.296/ก.ค/59 250.30 10/43 963 19 พ.ย. 66 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา สุทัศน์ +เผ่าพงษ์
087-4570157

15 18/2564 ลว.23 
มี.ค.63 รพ.ฉลอง อาคารผู้ป่วยใน 7 10945,ข.207/พ.ย/

62 141.73 7/20 690 13 ต.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา ประกอบ+สุทัศน์ 
088-7687523

16 5/2564 ลว.22 ก.พ
64 รพ.สต.กะทู้ อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว 3 5462/2536,ข.215/

ก.ย/63 9.35 5/8 360 17 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา สุทัศน์ 
087-4570157

17    43/2564     
ลว.9 ก.ค 64 รพ.ถลาง อาคารพักเจ้าหน้าที่(โครงสร้างต้าน

แผ่นดินไหว) 4 10467,ข.002/
พ.ย./63 20.68 -/10 420 2 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา สุทัศน์ 

087-4570157

2,181.22   
หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

ภูเก็ต

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

สถานะสิ่งก่อสร้างสัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง
รวมค่า

งาน/ล้าน
บาท

ต่อสัญญา

รวมมูลค่างานทั้งหมด

ความ
สูง

(ชั้น)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564          

เขตสุขภาพที่ 11 (ต่อ)

ระยะ
ดําเนินการ 

(วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา สถานการณ์

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

นครศรีธรรมราช

ยกเลิกสัญญาจ้าง

หน้าที่ 16 จาก 17



สตูล 1 143/2563 ลว.8
ก.ย.63 รพ.ละงู อาคารผู้ป่วยใน 5 10944,ข.205/พ.ย/

62 95.39 4/14 446 20 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
โชคชัย 

061-9291615

2 120/2563(พ) ลว.
15 มิ.ย. 63 รพ.ธัญญารักษ์สงขลา อาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง 3 10776,ข.16/ก.พ/

63,ข.554/ก.ค/58 54.590 10/12 470 28 ก.ย. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
โชคชัย 

061-9291615

3 160/2563 รพ.จะนะ อาคารบริการ 8 แบบเอกชน 80.00 7/23 900 3 พ.ค. 65 18 ธ.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
โชคชัย 

061-9291615

5 641/2564 รพ.นาหม่อม อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย 5 10482 35.998 -/12 450 14 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
โชคชัย 

061-9291615

8 68/2564       
ลว.7 มิ.ย.64 สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่12 อาคารสํานักงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่

ภาคใต้ตอนล่าง 2
8016,รายการ
ประกอบแบบฯ 

เอกสารเลขที่ 1/2563
7.800 1/5 360 8 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

โชคชัย 
061-9291615

พัทลุง 9   202/2563   
ลว.3 ก.ย.63 รพ.ควนขนุน อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946 63.49 4/10 450 27 พ.ย. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่ทํางานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน

ประกอบ+นราศักดิ์
 088-7687523

10   103/2562    
ลว.2 ก.ย 62 รพ.ตรัง อาคารวินิจฉัยและรักษา 8 10805+ข.127/มิ.ย/

61 518.00 12/32 1,070 7 ส.ค. 65 26 ต.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่ทํางานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
ประกอบ 

088-7687523

11 188/2563 ลว.31
มี.ค.62 รพ.ตรัง อาคารอํานวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน

(ส่วนที่เหลือ) 7 10327 278.653 4/17 730 31 มี.ค. 65 ล่าช้า
อยู่ในสัญญาแต่ทํางานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน,ผู้รับจ้าง
นําวัสดุ,เครื่องจักรไม่สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้และ

เปลี่ยนชุดแรงงานบ่อย ผู้ควบคุมงานส่งบันทึกให้กรรมการฯ
เร่งรัดงาน

ประกอบ 
088-7687523

12    218/2564    
ลว.23 มี.ค 64 รพ.ห้วยยอด อาคารผผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 4 เอกชน 38.341 -/7 505 10 ส.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่ทํางานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
ประกอบ 

088-7687523

ปัตตานี 13    805/2564   ลว
18 ก.ค 64 รพ.โคกโพธิ์ อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต 6 11096,ข.20/มี.ค/64 42.11 -/14 460 22 ต.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

ประยุทธ 
081-5412404

14 1/15 ลว.30/สค/62 รพ.ยะลา อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 10950,ข.131/มิ.ย/
61 10 แผ่น 135.66 10/18 1,080 14 ส.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

ประยุทธ+สิทธิโชค 
081-5412404

15 93/2563 ลว.5พ.ค
63 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง 4 8813,ข.77/ก.พ/63 12.10 8/8 540 27 ต.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน

ร้อยละ 10
อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10

ประยุทธ 
081-5412404

16 10/2563 ลว.29
พ.ค 63 วสส.ยะลา อาคารพักบุคลากร 12 ครอบครัว 8 8079,ข.17/ก.พ./63 14.00 6/8 540 20 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

ประยุทธ 
081-5412404

นราธิวาส 17 1654/2564     
ลว.16 ก.ย 64 รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อาคารโรงครัว โรงอาหาร 3 8957,ข.223/ก.ย/63 54.6096 -/9 675 23 ก.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

ประยุทธ +ชัชริน
081-5412405

1,430.74   
หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

ยะลา

รวมมูลค่างานทั้งหมด

ต่อสัญญา สถานการณ์ ผู้ควบคุมงาน กอง
แบบแผน/เบอร์โทร

ตรัง

สงขลา

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564     

เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด
ลําดับงาน
แยกแต่ละ

เขต
สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง

ความ
สูง

(ชั้น)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

ระยะ
ดําเนินการ 

(วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา สถานะแบบเลขที่ / 

เอกสารเลขที่

หน้าที่ 17 จาก 17


	Binder155555555555555555555555
	A4 อัปเดต ลว. 11 พ.ย 64 +สรุป
	55

	10

