
1
    26/2563  
ลว.29 พ.ค. 63

 โรงพยาบาลแพร่ อาคารสนับสนุนบริการ 5
      10153,     
ข.156/พ.ย./62

64.44 6/10 750 30 พ.ค. 63 18 มิ.ย. 65 29 ก.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด
การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่าง

สัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม
ก าหนดของสัญญาหรืออาจมีค่าปรับ

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

  นายสุรศักด์ิ สวรรค์ตรานนท์     
        088 282 1570 ,        
นายภาณุวัฒน์ กันทหงษ์       

091 853 0509

2563 - 2565 -

2
    24/2564  
ลว.8 ก.พ. 64

  โรงพยาบาลสูงเม่น อาคารผู้ป่วย 60 เตียง พร้อมลิฟท์ 2
  7919+ข.162/
มิ.ย./61 + อส.ข.

157/พ.ย./62
21.09 3/8 360 26 ก.พ. 64 20 ก.พ. 65 ล่าช้า/วิกฤติ

ก าลังด าเนินการขอขยายสัญญา
เน่ืองจากเหตุ COVID-19

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวียงชัย
คอนกรีต

  นายสุรศักด์ิ สวรรค์ตรานนท์     
        088 282 1570 ,        
นายภาณุวัฒน์ กันทหงษ์       

091 853 0509

2564 - 2565 -

3
   14/2563  
ลว.27 พ.ย. 62

  โรงพยาบาลสูงเม่น อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5
       8708/43,      

ข.150/มิ.ย./61
138.28 15/16 800 27 พ.ย. 62 3 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

  นายสุรศักด์ิ สวรรค์ตรานนท์     
        088 282 1570 ,        
นายภาณุวัฒน์ กันทหงษ์       

091 853 0510

2562-2565

4
      1/2565   
   ลว.15 ต.ค. 

64
วิทยาลัยพยาบาลบรมชนนี อาคารเรียนและหอนอน 11

9039+9039/
พิเศษ +ข.299/

ต.ค./63
114.60 0/22 1070 16 ต.ค. 64 20 ก.ย. 67 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา บริษัท พีเซ็พ จ ากัด

   นายสุรศักด์ิ สวรรค์ตรานนท์    
     088 282 1570 ,              
นายภาณุวัฒน์ กันทหงษ์      091

 853 0509

2564 - 2567 -

พะเยา 5
   รพ.พย.

9/2563  ลว.
28 พ.ค. 64

  โรงพยาบาลพะเยา อาคารผู้ป่วยนอก 6
      10904,      
  ข.167/พ.ย./62

159.85 5/6 320 29 พ.ค. 63 13 มี.ค. 64
ค่าปรับ
มากกว่า

ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่เกินร้อยละ 10
 ผู้รับจ้างยืนยันด าเนินการต่อ

บริษัท พีเซ็พ จ ากัด
นายสุรศักด์ิ สวรรค์ตรานนท์ 

  088 282 1570
2563 - 2564 -

เชียงราย 6
    6/2563  

ลว.24 ส.ค. 63
 โรงพยาบาลแม่สาย อาคารผู้ป่วยใน 7 ช้ัน (156 เตียง) -

      10945,     
ข.167/พ.ย./62

162.98 10/20 780 25 ส.ค. 63 15 ก.ค. 65 29 ส.ค. 65 ล่าช้า/วิกฤต
การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่าง

สัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม
ก าหนดของสัญญาหรืออาจมีค่าปรับ

บริษัท เวียงพานทวีภัณฑ์ จ ากัด
      นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ  

   098 385 2416
2563 - 2565 นายวิกร  โตวราพงษ์

แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่
ล าพูน
ล าปาง
น่าน

รวม 6 661.240    

หมายเหตุ  : ค าอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน หมายเหตุ : เอกสารน้ีใช้ภายใน กองแบบแผน เท่าน้ัน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจ าเดือน 18 พฤศจิกายน 2564

เขตสุขภาพท่ี 1

จังหวัด ล าดับ
สัญญาจ้าง

เลขท่ี
สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง

ความ
สูง

(ช้ัน)

 แบบเลขท่ี ,
เอกสารเลขท่ี

ค่างาน 
(ล้านบาท)

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

งวดท่ี/
งวดงาน
ท้ังหมด

ระยะด าเนินการ(วัน)

สถานะการณ์
ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน

 / เบอร์โทร

เงินงบประมาณ ปี พ.ศ
 /เงินนอกงบประมาณ ปี

 พ.ศ.

ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต 
ร่วมกับกองแบบแผนวัน เร่ิมสัญญา ส้ินสุดสัญญา ต่อสัญญา สถานะ

ผู้รับจ้าง

จัดท าโดย งานก ากับมาตรฐานวิชาชีพโยธาและควบคุมงาน (ผิด ตก ยกเว้น)

แพร่

ไม่มีงาน
ไม่มีงาน
ไม่มีงาน
ไม่มีงาน
ไม่มีงาน



วัน เร่ิม ส้ินสุด วัน ส้ินสุด

1
    8/2563  ลว.     

  2 พ.ย. 63
โรงพยาบาลท่าสองยาง อาคารผู้ป่วยพระราชทาน 5 11111 135.70 4/16 8 730 1 ธ.ค. 63 30 พ.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา บริษัท ตากขาวละออ

เสรี+ภัทรพล 
086-4450095

งบพระเทพฯ -

2     118/2564  ลว.
27 ม.ค. 65

โรงพยาบาลท่าสองยาง อาคารโรงครัว-โรงอาหาร 2 9539 145/ก.ย./63 9.75 1/6 3 360 28 ม.ค. 64 22 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา บริษัท ตากขาวละออ ภัทรพล  0932925919 2564 -

3   116/2564  ลว.    
 27 ม.ค. 65

โรงพยาบาลพบพระ อาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย 2 10591 8.91 2/8 360 2 ก.พ. 64 27 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา บริษัท ตากขาวละออ ภัทรพล  0932925919 2564

4
  208/2564  ลว.   

 28 มิ.ย. 64
โรงพยาบาลแม่สอด อาคารพยาธิและนิติเวช 3 แบบเอกชน 19.52 1/15 5 360 29 มิ.ย. 64 23 มิ.ย. 65 ล่าช้า

การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาด
ว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา

หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
บริษัท ตากขาวละออ ภัทรพล  0932925919 2564

5   145/2564  ลว.   
 17 มี.ค. 64

โรงพยาบาลแม่สอด ระบบบ าบัดน  าเสีย แบบเอกชน 18.39 1/5 4 250 18 มี.ค. 64 22 พ.ย. 64 61 21 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา บ.แซนเทค เช็นเตอร์ จ ากัด ภัทรพล  0932925919 2564

6
  122/2564  ลว.   

 29 ม.ค. 64
โรงพยาบาลแม่ระมาด อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว ) 3 9555 157/ก.ย./63 10.20 3/8 3 360 29 ม.ค. 64 23 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา หจก.เกียรติพัฒนรุ่ง ภัทรพล  0932925919 2564

7 2/2564 ลว.4 ธค.63 รพ.เพชรบูรณ์ อาคารบ าบัดรักษา 8 10805
ข.160/พ.ย./62,
 ข.266/ส.ค.61

224.90 7/25 6 910 5 ธ.ค. 63 2 มิ.ย. 66 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา บ.วี สถาปัตย์ จ ากัด เสรี 086-4450095 2564

8
13/2564 ลว.        

 15 กค. 64
รพ.หล่มสัก อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 8815 ข.149/ก.ย./63 119.25 -/14 720 16 ก.ค. 64 5 ก.ค. 66 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา บ.วี สถาปัตย์ จ ากัด เสรี 086-4450095 2564

9
133/2564 ลว.      

 19 ต.ค.63
รพ.อุตรดิตถ์ อาคารควินิจฉัยและรักษา 8 10805 ข.161/พ.ย./61 455.82 3/32 16 1,070 20 ต.ค. 63 24 ต.ค. 66 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา บ.ไพศาลกิจซิสเต็ม จ ากัด อวยชัย 081-2843306 2563

10
658/2564 ลว.      

 30 มิ.ย.64
รพ.อุตรดิตถ์ ปรับปรุงต่อเติมตึกผู้ป่วยนอก 2 โรงพยาบาล - 12.198 3/5 2 120 1 ก.ค. 64 28 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา บ.ที แอนด์ เอฟ คลัชเทอร์ จ ากัด อวยชัย 081-2843306 2564

11
779/2564  ลว.      

  2 กย.64
รพ.พิชัย อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946 ข.150/ก.ย./63 61.8 -/10 1 450 2 ก.ย. 64 25 พ.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา หจก.ล าปาง ภัทร คอนสตรัคช่ัน อวยชัย 081-2843306 2564

12
123/2562 ลว.      

 12 มิย.64
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย อาคารบ าบัดรักษา 6 10554 ข.149/ก.ย./63 231.20 17/25 13 920 13 มิ.ย. 62 8 ธ.ค. 64 ล่าช้า

การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาด
ว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา

หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
บ.วี สถาปัตย์ จ ากัด สุรศักด์ิ 0882821570 2562

13
148/2564 ลว. 8 

เมย. 64
รพ.บ้านด่านลานหอย อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว ) 3 9555 ข.155/ก.ย./63 9.75 1/8 4 360 9 เม.ย. 64 3 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา บ.อีสนันท์ จ ากัด สุรศักด์ิ 0882821570 2564

14
134/2564 ลว.      

 23 มีค. 64
รพ.สวรรคโลก อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว ) 3 9555 ข.152/ก.ย./63 8.75 2/8 4 360 14 มี.ค. 64 18 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา บ.เอกพันธ์ุพงษ์ก่อสร้าง สุรศักด์ิ 0882821570 2564

รพ.ศรีสัชนาลัย อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 9893

15 804/2561 รพ.พุทธชินราช อาคารอ านวยการผู้ป่วยนอก 11 10969
ข.227/สค./60,
ข.275/ธค./60

629.23 35/36 17 1,270 29 ส.ค. 61 19 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา บ.ไพศาลกิจซิสเต็ม จ ากัด อวยชัย 081-2843306 2561

16
419/2564  ลว.      

  2 พ.ย. 63
รพ.เนินมะปราง อาคารอุบัติเหตุ-อ านวยการ 3 10512 ข.148/กย./63 27.199 4/10 6 365 30 ม.ค. 64 29 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา หจก.พิษณุออโต้แอร์พานิชย์ อวยชัย 081-2843306 2564

รวม 16 1,982.567            

14 ปกติ 1731.847 หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

2 ล่าช้า 250.720 สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

0 ล่าช้า/เร่งรัด 0 สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

0 ปรับไม่เกินร้อยละ10 0 สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

0 ปรับเกินร้อยละ 10 0 สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

หมายเหตุ : เอกสารน้ีใช้ภายใน กองแบบแผน เท่าน้ัน

ผู้ควบคุมงาน
 สบส.เขต 
ร่วมกับกอง
แบบแผน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

เขตสุขภาพท่ี 2

จังหวัด ล าดับ สัญญาจ้างเลขท่ี สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง
ความ
สูง

(ช้ัน)

 แบบเลขท่ี ,
เอกสารเลขท่ี

เอกสารเลขท่ี ค่างาน (ล้านบาท)

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
งวดท่ี/
งวดงาน
ท้ังหมด

ส้ินสุดงาน
โครงสร้าง

งวดท่ี

อุตรดิตถ์

สุโขทัย

งบประมาณ ปี 2564

พิษณุโลก

อยู่ในสัญญา ต่อสัญญา
สถานะ

ตาก

เพชรบูรณ์

สถานะการณ์ ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงานกอง

แบบแผน / เบอร์โทร
งบประมาณ ปี

 พ.ศ.

ระยะด าเนินการ(วัน)



แบบเลขท่ี /

 เอกสารเลขท่ี

1 206/2563 รพ.ก ำแพงเพชร อำคำรบริกำรและจอดรถ 10 9034,9034/52,ข.
258/ธ.ค/62

163.50 1/22 1,000 27 มิ.ย. 66 31 ต.ค. 66 ล่ำช้ำ อยู่ในสัญญำแต่งำนล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมงวดงำน
มติท่ีประชุมส่ังหยุดงำน เพ่ือแก้ไขแบ แก้ไข
สัญญำ แก้ไขแล้วส่งมอบพ้ืนท่ี 4 ก.พ. 2564

   ภำนุพันธ์  
081-9733918

2          13/2564      
ลว.27 ส.ค. 64

รพ.คลองขลุง อำคำรผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 9893,ข.280/ธ.ค/
62

84.00 -/12 645 3 มิ.ย. 66 ปกติ คำดว่ำแล้วเสร็จทันตำมสัญญำ
มติท่ีประชุมส่ังหยุดงำน เพ่ือแก้ไขแบบ 
แก้ไขสัญญำ

   ภำนุพันธ์  
081-9733918

3       124/2563     
ลว.21 ก.ย. 63

รพ.พิจิตร อำคำรแพทย์ 32 ยูนิต 5 10482,ข.14/ม.ค/
63

34.50 2/12 470 4 ม.ค. 65 ล่ำช้ำ อยู่ในสัญญำแต่งำนล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมงวดงำน -
จ.อ.โสภณ 

063-6299516

4         500/2564      
ลว.17 มิ.ย.64

รพ.พิจิตร อำคำรสนับสนุนบริกำร 5 10153,ข.139/
ต.ค/62

63.54 -/10 450 10 ก.ย. 65 ปกติ คำดว่ำแล้วเสร็จทันตำมสัญญำ -
จ.อ.โสภณ 

063-6299516

5 16/2561 รพ.สวรรค์ประชำรักษ์ อำคำรรังสีและผ่ำตัด 6 ช้ัน 6 แบบเอกชน 481.46 18/19 975 18 ก.พ. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
อยู่ระหว่ำงพิจรณำลดหรืองดค่ำปรับ โรค

ระบำดโควิด 19
จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์  

063-6299516

6 30/2563 รพ.สวรรค์ประชำรักษ์ อำคำรผู้ป่วยนอก 5 10953 349.40 7/18 650 15 พ.ค. 65 ปกติ คำดว่ำแล้วเสร็จทันตำมสัญญำ -
จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์  

063-6299516

7 73/2564 สสจ.นครสวรรค์ อำคำรอุบัติเหตุและฉุกเฉิก -
8728,ข.49/

พ.ค/63
27.80 -/9 425 10 มิ.ย. 65 ปกติ คำดว่ำแล้วเสร็จทันตำมสัญญำ -

   ไชยวัฒน์  
089-6409266

8 39/2564 รพ.หนองบัว อำคำรผู้ปำวยใน 60 เตียง 2
7919,ข.162/มิ.ย/61,ข.
230/ก.ย/57,ก.39/เม.ย/
53,ก.77/มิ.ย/61,ก.88/

มิ.ย/61

19.72 2/8 360 3 ก.พ. 65 ปกติ คำดว่ำแล้วเสร็จทันตำมสัญญำ -
   ไชยวัฒน์  

089-6409266

9 40/2564 รพ.หนองบัว อำคำรอุบัติเหตุและฉุกเฉิก 1 10404,ก.39/เม.ย/53,ก.
77/มิ.ย/61,ก.88/มิ.ย/61 9.00 2/8 300 5 ธ.ค. 65 ปกติ คำดว่ำแล้วเสร็จทันตำมสัญญำ -

   ไชยวัฒน์  
089-6409266

10 4/2564 ศูนย์อนำมัยท่ี 3 นครสวรรค์ อำคำรส่งเสริมสุขภำพ 2 10730,ก.77/มิ.ย/
61,ก.39/เม.ย/53

22.89 -/9 360 13 มี.ค. 65 ปกติ คำดว่ำแล้วเสร็จทันตำมสัญญำ -
   ไชยวัฒน์  

089-6409266

11
   50/2564   
ลว.15 พ.ค.64

สนง.ควบคุมโรคท่ี 3 อำคำรห้องปฏิบัติกำรควบคุมโรค -
10951,ก.39/
เม.ย/53,ข.

236/พ.ย/63
27.80 -/11 400 28 มิ.ย. 65 ปกติ คำดว่ำแล้วเสร็จทันตำมสัญญำ -

   ไชยวัฒน์  
089-6409266

12
  112/2564   
 ลว.3ส.ค.64

รพ.ตำคลี อำคำรพักแพทย์ 24 ยูนิต 4
11095,ข.

187/ก.ย/63
23.489 -/9 400 7 ก.ย. 65 ปกติ คำดว่ำแล้วเสร็จทันตำมสัญญำ -

   ไชยวัฒน์  
089-6409266

ชัยนำท 13     1/2564        
ลว.25 มค.64

รพ.หันคำ
อำคำรพระมงคลกิจโกศล                     
(เทพหิรัณย์ มหำมงคลรัฐ)

1 เอกชน 17.00 4/7 210 29 ส.ค. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 -    จ.อ.โสภณ  
063-6299516

14 8/2563 รพ.อุทัยธำนี อำคำรผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 10838,ข.493/
ธ.ค./59

309.00 10/21 570 3 มี.ค. 65 ล่ำช้ำ อยู่ในสัญญำแต่งำนล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมงวดงำน

ผู้รับจ้ำงได้ย่ืนหนังสือขอขยำยสัญญำ
กำรก่อสร้ำงเน่ืองจำกปัญหำกำรส่ง
มอบสถำนท่ีล่ำช้ำ 45วัน,ผู้รับจ้ำงย่ืน
หนังสือขอขยำยสัญญำจ้ำง โดยแจ้งว่ำ
ได้รับผลกระทบจำกเหตุมีโรคระบำด 
โควิด-19

พำยัพ  
081-4746110

15 2/2563 รพ.อุทัยธำนี อำรำคจอดรถ 4 11050 69.30 6/13 530 5 พ.ค. 64 28 ธ.ค. 64 ล่ำช้ำ อยู่ในสัญญำแต่งำนล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมงวดงำน
ผู้รับจ้ำงย่ืนหนังสือขอขยำยสัญญำจ้ำง
 โดยแจ้งว่ำได้รับผลกระทบจำกเหตุมี
โรคระบำด โควิด-19

พำยัพ  
081-4746110

1,702.39   
หมายเหตุ  : ค าอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ  แต่เลยข้อก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10  (สีส้ม)

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างท่ีไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ ,ส่ังหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง ,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

รวมมูลค่ำงำนท้ังหมด

ระยะ
ด าเนินการ

 (วัน)
สถานะ สาเหตุ/การแก้ไข

อุทัยธำนี

พิจิตร

นครสวรรค์

ก ำแพงเพชร

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564        

เขตสุขภาพท่ี 3

จังหวัด
ล าดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้างเลขท่ี สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง
ความ
สูง

(ช้ัน)

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท

ด าเนินการ
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
งวดท่ี

สถานการณ์ต่อสัญญาวันส้ินสุดสัญญา

ผู้ควบคุมงาน 
ศบส.เขต 

ร่วมกับกอง
แบบแผน

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

หน้ำท่ี 4 จำก 17



แบบเลขท่ี /
 เอกสารเลขท่ี

1
        3/2564         

ลว.29 มี.ค.63
วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย -

8821ข.355/ส.ค/55,ข.
309/ต.ค/63

27.752 -/10 420 3 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -  ประทัย 090-9286655

2
         11/2564      

ลว. 20 ก.ย.64
วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี ปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียนและหอนอน 11 ก.46/เม.ย/60 7.500 -/3 120 18 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -  ประทัย 090-9286655

3
         16/2564      

ลว. 29 ก.ย.64
รพ.ศรีธัญญา ซ่อมแซมทางลาด ส าหรับผู้พิการ อาคารผู้ป่วยนอก - โรงพยาบาล 1.292 -/3 120 27 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -  ประทัย 090-9286655

4          61/2563     
ลว.29 ก.ย. 63

รพ.พระน่ังเกล้า อาคารเช่ียวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 เอกชน 337.000 2/28 900 23 มี.ค. 66 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา
ล่าช้ากว่าก าหนด 68 วัน,ผู้รับจ้าง
เร่ิมงานช้า,ปัญหาพ้ืนท่ีก่อสร้าง

 ประทัย+สืบสกุล 
090-9286655

5          5/2564     
ลว.1มิ.ย.64

สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคารจอดรถ 600 คัน 6 10177,ข.334/พ.ย/63 109.980 -/15 600 22 ม.ค. 66 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
วรวิชญ์ +มังกร 
085-1122422

6          7/2564     
ลว.28 ก.ย.65

สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปรับปรุงห้องปฎิบัติงานผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 3 
ช้ัน 3

- ก.50/เม.ย/64 0.464 -/1 60 27 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
   วชิราพร   

093-3145999

7
      17/2564    
 ลว.26 มี.ค.64

กรมควบคุมโรค ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ าภายในอาคารกรมควบคุมโรค - การไฟฟ้านครหลวง 8.235 -/2 210 27 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
    ภาวิช      
090-9094609

8     81/2564       ลว.
16 ส.ค.64

กรมควบคุมโรค ปรับปรุงส านักงานศูนย์สารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์ส านักงาน อาคาร 2 ช้ัน 4 - กรมควบคุมโรค 2.390 -/3 120 20 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
     ภาวิช     
090-9094609

9
      8/2564      
 ลว.15 ก.พ 64

กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตกแต่งห้องประชุม 2 ช้ัน 1 - กรมการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

6.900 3/4 160 25 ก.ค. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 -
   วชิราพร   

093-3145999

10
    สพท.4/2564  
     ลว.20 ก.ย 64

กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ปรับปรุงห้อง กลุ่มงานสนับสนุนการข้ึนะเบียนยาและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร อาคาร 3 ช้ัน 3

- กรมการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

0.480 -/3 90 25 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
  วชิราพร   

093-3145999

11       44/2562    ลว.
2พค.62

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 10 - 219.79 18/22 900 21 ต.ค. 64 31 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
วรวิชญ์+วชิราพร 
085-1122422

12 57/2563 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคารจอดรถส านักงานฯ 6 เอกชน 96.70 8/14 730 13 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
วรวิชญ์ +มังกร 
085-1122422

13 78/2563 ลว.14 ก.ย.
63

สถาบันบ าราศนราดูร อาคารบ้านพักเจ้าหน้าท่ี 96 ห้อง 7 10725,ข.134/ต.ค/62 61.00 7/16 500 27 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
       มังกร     
089-6966597

14       49/2564    
ลว.14 พ.ค. 64

สถาบันบ าราศนราดูร  (อาคาร8 ช้ัน 4 )
ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 และพ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการ
โดยรอบท่ีเก่ียวข้อง(Biosafety Level 3 laboratories)

- เอกชน 24.40 -/5 270 12 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
     กิติสัก   

081-4062476

15 10/2564 กรมอนามัย ปรับปรุงพ้ืนท่ีใช้สอยภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ ก.149/พ.ย./63 11.640 2/5 210 17 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา
ส่งงานงวดท่ี 3 ช่วงต้นเดือน
พฤศจิกายน

อธิป+บรรณวิฑิต   
081-5532783

16 25/2563ลว.5 กพ. 62 รพ.พระน่ังเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ) ปรับปรุงอาคาร รพ.พระน่ังเกล้า 2 - แบบโรงพยาบาล 5.70 1/4 240 2 ต.ค. 63 17 ม.ค. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับ มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10,ผู้รับ
จ้างยืนยันจะท างานต่อ

ส่งมอบพ้ืนท่ีช้า,มีการแก้ไขแบบโดย
โรงพยาบาล,ผู้รับจ้างขาดสภาพ
คล่อง

ปรียาภรณ์  
097-0738668

17 88/2561 รพ.ปากเกร็ด 2 อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอง จ่ายกลาง 5
10400+ก.146/ก.ย/53 1 เล่ม , ข.
406/ต.ค/56 62 แผ่น , ข.262/ธ.ค/

63 3 แผ่น
24.200 -/8 430 24 พ.ค. 64 11 ธ.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -

ถิราธนัตถ์ 
089-9517951

18 153/2564(พ)
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ กรมการแพทย์

งานปรับปรุงพ้ืนท่ีสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ กรมการแพทย์

- - 5.350 3/6 175 8 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
   อรรถพล   
095-6973918

19 330/2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI) 11077,ข.260/ก.ย/63 743.000 -/27 1,093 30 ส.ค. 67 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
  อภิชาต+บรรณวิฑิต    

  +ภูสกร      
084-5172691

หมายเหตุ  : ค าอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ
สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลยข้อก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  (สีส้ม)

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างท่ีไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,ส่ังหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
       ณ วันท่ี 18พฤศจิกายน 2564       

เขตสุขภาพท่ี 4

ผู้ควบคุมงาน 
ศบส.เขต 
ร่วมกับกอง
แบบแผน

จังหวัด
ล าดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง สถานะต่อสัญญา สถานการณ์ สาเหตุ/การแก้ไข
ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ความ
สูง

(ช้ัน)

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท

ด าเนินการ
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

งวดท่ี

ระยะ
ด าเนินการ 

(วัน)

วันส้ินสุด
สัญญา

นนทบุรี

หน้าท่ี 5 จาก 17



แบบเลขท่ี /
 เอกสารเลขท่ี

20 10/2563 รพ.คลองหลวง อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10
11097,ข.259/

ธ.ค./62
268.885 8/32 1,095 11 ก.ค. 66 31 ต.ค. 66 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -

อ าพร 
099-7359484

21
      20/2564   
ลว.30 มี.ค 64 รพ.ธัญบุรี อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 5 10482 41.8 -/12 450 23 มิ.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -

อ าพร 
099-7359484

22
161/2564(พ) ลว.

 23 กย.64 รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต - เอกชน 25.0 -/4 180 22 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
อ าพร 

099-7359484

23 88/2561 รพ.ปทุมธานี อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ช้ัน 18 10706 623.00 34/36 1,191 20 ก.ค. 64 9 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
ถิราธนัตถ์ 

089-9517951

24 4/2564 ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4 อาคารส านักงาน พร้อมท่ีจอดรถ 8 คันและถนน คสล. 2 10109,ข.82/พ.ค/62 8.879 1/6 330 1 ก.พ. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -
ถิราธนัตถ์ 

089-9517951

25      19/2564    
ลว. 4/มี.ค/2564

รพ.ลาดหลุมแก้ว อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 2 9540,ข.207/ก.ย/63 9.660 -/6 300 29 ธ.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -
ถิราธนัตถ์ 

089-9517951

26 112/2564 (พ)
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติ

อาคารศูนย์วิจัยทางเภสัชกรรม - เอกชน 18.390 -/8 360 28 เม.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -
 สุพร   

081-8442981

27 1/2562 รพ.วังน้อย อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ - 9893,ข.259/ต.ค/60 87.30 11/12 650 21 ส.ค. 63 7 มิ.ย. 64 ปรับ อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 -
สุชาติ 

081-9804914

28 3/2564 รพ.วังน้อย อาคารโรงครัว โรงอาหาร 2 9539,ข.205/ก.ย/63 7.77 1/6 320 14 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
สุชาติ 

081-9804914

สิงห์บุรี

29
  387/2564   
ลว.14 พ.ค 64

รพ.พระพุทธบาท ปรับปรุงห้องแผนก ICUและห้องอ่ืนๆช้ัน 3 อาคารบ าบัดรักษา 4 
ช้ัน

- ก.122 ก.ย 63 24.88 1/5 180 10 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
กิตติพงษ์  

086-6646598

30
    470/2564   
ลว. 14 มิ.ย.64

สสจ.สระบุรี อาคารส านักงานสาธารณสุข 5 9118 42.90 -/12 450 27 ต.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน -
กิตติพงษ์  

086-6646598

31
     428/2564    
  ลว. 31 พ.ค 64

รพ.สระบุรี อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ 4 เอกชน 99.40 -/16 700 1 พ.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
กิตติพงษ์  

086-6646598

32 สธ10/2561 รพ.ชัยบาดาล อาคารหอผู้ป่วยใน (จ านวน 114 เตียง) 5 10944 91.20 8/14 650 7 ม.ค. 63 21 ส.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน รอแก้ไขสัญญาเพ่ือขยายระยะเวลา
สุชาติ+กิตติพงษ์ 
081-9804914

33
132/2564(พ) 
ลว. 12 ก.ค 64

รพ.มะเร็งลพบุรี
ปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเคร่ืองมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอด
เช้ือ ณ ช้ัน 3 อาคารผู้ป่วยนอก

- แบบงานโครงปรับปรุง
โครงสร้างและย้ายเคร่ืองมือ

13.200 -/2 10 ต.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา -
กิตติพงษ์  

086-6646598

3,056.03    
หมายเหตุ  : ค าอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สถานะ ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  (สีเขียว)
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ  แต่เลยข้อก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  (สีเหลือง)
สถานะ ปรับ    หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10  (สีส้ม)

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างท่ีไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ ,ส่ังหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

ผู้ควบคุมงาน 
ศบส.เขต 
ร่วมกับกอง
แบบแผน

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท
สถานะจังหวัด

ล าดับ
งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

รวมมูลค่างานท้ังหมด

ไม่มีงาน

สถานท่ีก่อสร้าง
ความ
สูง

(ช้ัน)
ส่ิงก่อสร้าง ต่อสัญญา

ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดท่ี

สถานการณ์
ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร
สาเหตุ/การแก้ไข

ระยะ
ด าเนินการ 

(วัน)

วันส้ินสุด
สัญญา

ลพบุรี

สระบุรี

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
       ณ วันท่ี 18พฤศจิกายน 2564       

เขตสุขภาพท่ี 4

ปทุมธานี

อยุธยา

หน้าท่ี 5 จาก 17



นครปฐม 1 2/2564 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข(หลวงพ่อเป่ิน
อุปถัมภ์)

ปรับปรุงเสาธง สูง 20 เมตร 0 7427/35 0.413 1/2 90 22 ก.ย. 64 20 ธ.ค. 64 ปกติ แล้วเสร็จตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว หจก.เทียนพงศ์พัน 2004
พงศ์ศักด์ิ 

081-208-8738
2564

2 40/2564 รพ.มะการักษ์ ติดต้ังโครงสร้างป้าย LED 0 เอกชน 0.69 0/1 60 27 พ.ย. 64 ล่าช้า/เร่งรัด คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา     มงคล     
085-3978918

3 389/2564 รพ.มะการักษ์ ปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยติดเช้ือ (AIR ROOM) 0 เอกชน 2.190375 0/1 30 27 ต.ค. 64 ปรับ/ไม่เกินร้อย
ละ 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับ
 ไม่เกิน ร้อยละ 10

    มงคล     
085-3978918

4 10/2563 รพ.สังขละบุรี อาคารผู้ป่วยพระราชทาน 2 7919 ข.308/ต.ค./63 28.50 6/8 360 2 ธ.ค. 64 11 ก.พ.65 ล่าช้า/เร่งรัด คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา     มงคล     
085-3978918

5 193/2564 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 19 ก่อสร้างระบบน้ าเสีย 0 เอกชน 5.98 4/4 210 1 ก.ย. 64 ปรับ/ไม่เกินร้อย
ละ 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับ
 ไม่เกิน ร้อยละ 10

    มงคล     
085-3978918

6 324/2564 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 19 อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย 5 10482 ข.159/ก.ย./63 38.6757 0/12 470 1 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันสัญญา
    มงคล     

085-3978918

7 397/2564 รพ.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-19แบบห้องแยก
การติดเช้ือทางอากาศส าหรับหอผู้ป่วยพิเศษมีห้องน้ า

 -  - ก.35/มี.ค./63 1.505008 0/1 30 29 ส.ค. 64  -  - ปรับ/ไม่เกินร้อยละ
 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับ
 ไม่เกิน ร้อยละ 10

    มงคล     
085-3978918

8 14/2564 โรงพยาบาลบางสะพาน อาคารผู้ป่วยใน 5 ช้ัน 114 เตียง 5 10944 ข.170/พ.ย./62 87.00 3/14 650 18 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา กิตติพัฒน์   
085-9535659

9   564/2564 โรงพยาบาลบางสะพาน ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 5 10944 ข.170/พ.ย./62 87.00 6/14 450 19 ธ.ค. 64 ล่าช้า/เร่งรัด คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา กิตติพัฒน์   
085-9535659

10 321/2564 โรงพยาบาลหัวหิน อาคารอุบัติเหตุ-บ าบัดรักษาและห้องประชุม 6 10129 ข.171/พ.ย./63 188.89 3/17 820 19 ธ.ค. 64 ล่าช้า/เร่งรัด อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน บ.ลิงค์ อินโนวา พร็อตเพอร์ต้ี 
จ ากัด

กิตติพัฒน์+พงศ์ศักด์ิ   
085-9535659

11 662/2564 โรงพยาบาลปราณบุรี อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 ช้ัน 5 10943 ข.164/ก.ย./63 141.02 0/16 568 15 ก.ค. 66 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา กิจการร่วมค้า"SK-TIS" กิตติพัฒน์+พงศ์ศักด์ิ   
085-9535660

12 8/2563 ศูนย์อนามัยท่ี 5 (ว)
ต่อเติมอาคารช้ัน 5 (ปรับจากแบบอาคารผู้ป่วยนอกฯ แบบเลขท่ี 
10719)

0 ก.144/ก.ย./61 14.69 4/5 300 30 พ.ค. 64 120 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา
มงค,+วัชระ 

085-3978918
2562

13 6/2564 ศูนย์อนามัยท่ี 5 (ว) ปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก.125/ก.ย./63 5.889 1/3 120 31 ก.ค. 64 40 ปรับ/ไม่เกินร้อยละ
 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับ
 ไม่เกิน ร้อยละ 10

มงค,+วัชระ 
085-3978918

2562

14 7/2564 ศ.อนามัยท่ี 5 ปรับปรุงคลินิคกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ก.126/ก.ย./63 2.82 0/2 80 9 ต.ค. 64 ปรับ/ไม่เกินร้อยละ
 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับ
 ไม่เกิน ร้อยละ 10

วัชระ    
092-4833296

2562

15 50/2561 รพ.ราชบุรี อาคารอ านวยการ-ผู้ป่วยนอก 11 10969 674.88 32/36 1330 17 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา พงศ์ศักด์ิ+วัชระ
081-208-8738

16       7/2562 ลว.   
     28 ก.พ. 62

วพบ.บรมราชชนนี ราชบุรี อาคารเรียนและหอนอน 11 9039และ9039/พิเศษ ข.232/ส.ค./60 118.00 16/22 1095 10 ก.พ. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน มงค,+วัชระ 
085-3978918

2562

17
45/2562  ลง. 30 

ก.ค. 61
รพ.บ้านโป่ง อาคารอุบัติเหตุและบ าบัดรักษา 9 เอกชน ข. 195/มิ.ย./61 297.90 13/30 1000 4 พ.ค. 65 30 มิ.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน

มงค,+วัชระ 
085-3978918

18 256/2563 รพ.โพธาราม อาคารเจ้าหน้าท่ี 96 ห้อง 7 10725 ข.464/ต.ค/59 64.40  11/15 580 19 ก.ย. 63 21 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา บ.กิจการร่วมค้า ไอเอส
พงศ์ศักด์ิ

081-208-8738
2563

19 11/2562 รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946 57.20 7/10 490 9 ก.ย. 63 2 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา บ.กิจการร่วมค้า ไอเอส
พงศ์ศักด์ิ+วัชระ
081-208-8738

2563

20 1/2562 รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ เอกชน 13.60 3/8 270 21 มิ.ย. 64 29 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา บ.กิจการร่วมค้า ไอเอส
พงศ์ศักด์ิ 

081-208-8738
2563

หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

หมายเหตุ : เอกสารน้ีใช้ภายใน กองแบบแผน เท่าน้ัน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
                       ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564                           

เขตสุขภาพท่ี 5

เอกสารเลขท่ีแบบเลขท่ี
ความ
สูง  
(ช้ัน)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

จังหวัด ล าดับ สัญญาจ้างเลขท่ี ส่ิงก่อสร้างสถานท่ีก่อสร้าง
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/

งวดงานท้ังหมด

ส้ินสุดงาน
โครงสร้าง

งวดท่ี ส้ินสุด

ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญา

สถานะ สถานการณ์ ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน /

เบอร์โทร
งบประมาณ ปี พ.ศอยู่ในสัญญา ต่อสัญญา

วัน เร่ิม ส้ินสุด วัน

กาญจนบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ราชบุรี



21 8/2564 รพ.บ้านแพ้ว อาคารจอดรถ 9 เอกชน 48.46 1/11 475 25 มิ.ย. 64 16 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา บ. กรีไทย เอ็นจิเนียริงส์ จ ากัด
 พงศ์ศักด์ิ

081-208-8738
2564

22 345/2564 รพ.กระทุ่มแบน ติดต้ังระบบปรับอาศอาคารผู้ป่วยนอก -ใน 10 เอกชน 23.39 3/5 158 2 ก.พ. 00 18 ต.ค. 64 ล่าช้า คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา บ.สยามสกุลช่าง จ ากัด
 พงศ์ศักด์ิ

081-208-8738
2564

23 388/2564 รพ.สมุทรสาคร อาคารจอดรถ 10 ช้ัน 10 10562+10562/1 ข.160/ก.ย./63 81.49 1/11 545 18 ธ.ค. 65 23 ม.ค. 66 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา บ.ช.เจริญฤทธ์ิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด อณัตฐ์+จักรภพ 
090-8501019

2564

24 295/25642 สสจ.สมุทรสาคร อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 9118 ข.163/ก.ย./63 39.50 0/12 570 22 เม.ย. 66 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา บ. สิริ 99 จ ากัด อณัตฐ์+จักรภพ 
090-8501020

2564

25 8/2564 รพ.บ้านแพ้ว อาคารจอดรถ 9 เอกชน 48.46 2/11 480 25 มิ.ย. 64 16 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา บ. กรีไทย เอ็นจิเนียริงส์ จ ากัด
 พงศ์ศักด์ิ

081-208-8738
2564

26 345/2564 รพ.กระทุ่มแบน ติดต้ังระบบปรับอาศอาคารผู้ป่วยนอก -ใน 10 เอกชน 23.40 3/5 150 2 ก.พ. 00 18 ต.ค. 64 ปรับ/ไม่เกินร้อยละ
 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับ
 ไม่เกิน ร้อยละ 10

บ.สยามสกุลช่าง จ ากัด
 พงศ์ศักด์ิ

081-208-8738
2564

27 372/2564 รพ.กระทุ่มแบน
ปรับปรุงและตบแต่งภายในแผนกผู้ป่วยหนักและห้องผู้ป่วยติดเช้ือ
ตามมาตรฐานสากล

เอกชน 33.25 3/8 240 12 มิ.ย. 64 6 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา บ. เบสท์ ไดเรคช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด
 พงศ์ศักด์ิ

081-208-8738
2564

28 463/2564 รพ.กระทุ่มแบน ปรับปรุงตกแต่งอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน เอกชน 9.94 0/5 159 18 ธ.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
 พงศ์ศักด์ิ

081-208-8738

29 388/2564 รพ.สมุทรสาคร อาคารจอดรถ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว ) 10562 81.49 1/11 547 20 ม.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
อณัตฐ์+จักรภพ 
090-8501020

30
    133/2563 ลว.  

 7/ส.ค./63
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 74.50 11/12 450 31 ต.ค. 64

ปรับ/ไม่เกินร้อยละ
 10

งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มี
ค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

อณัตฐ์    
090-8501019

31 2/2563 ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 5 อาคารพักเจ้าหน้าท่ีศูนย์สุขภาพจิตท่ี 5 3 9555 ข.11/ม.ค./63 8.4079 7/8 360 19 พ.ค. 64 10 ก.ย. 64
ปรับ/ไม่เกินร้อยละ

 10
งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มี

ค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
บ.พีทร้าคอนสตรัคช่ัน จ ากัด

อณัตฐ์+จักรภพ 
090-8501020

2563

31 2,303.5190  
15 ปกติ 1352.969 หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

3 ล่าช้า 439.290 สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

5 ล่าช้าเร่งรัด 386.570 สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

8 ปรับไม่เกินร้อยละ 10 124.690 สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

0 ปรับมากกว่าร้อยละ 10 0.00 สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

หมายเหตุ : เอกสารน้ีใช้ภายใน กองแบบแผน เท่าน้ัน

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
                       ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564                           

เขตสุขภาพท่ี 5 (ต่อ)

จังหวัด ล าดับ สัญญาจ้างเลขท่ี สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง
ความ
สูง  
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี เอกสารเลขท่ี
รวมค่างาน/

ล้านบาท

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/

งวดงานท้ังหมด

ส้ินสุดงาน
โครงสร้าง

งวดท่ี

ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญา

สถานะ สถานการณ์ ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน /

เบอร์โทร
งบประมาณ ปี พ.ศ

อยู่ในสัญญา ต่อสัญญา

วัน เร่ิม ส้ินสุด วัน ส้ินสุด



1       2/2563 ลว.   
     1

รพ.บางปะกง อาคารอ านวยการและจอดรถ 4 9055 ข.180/พ.ย./62 118.78 4/16 720 28 ก.ย. 63 18 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา บ.ชลบุรี เอส การโยธา จ ากัด
ไกรสูรย์ 

089-0411649
2563

2       176/2563 ลว.
        1

รพ.พุทธโสธร อาคารอุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 9906 ข.64/มิ.ย./64 314.80 2/29 29 ก.ย. 63 12 ม.ค. 67 8 พ.ค. 67 ล่าช้า/เร่งรัด การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

บ.แก้วทองกะรัต จ ากัด
นพดล+พิษณุ 
081-8890442

2563-2567

3       45/2563 ลว.  
      1

รพ.บางละมุง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ช้ัน 10 10097 ก.53/มิ.ย./58+ข.222/มิ.ย./58 +
ข582/ส.ค./58+ข.20/ก.พ./63

135.80 13/14 450 28 มี.ค. 63 20 มิ.ย. 64 ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10
งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับ

 ไม่เกิน ร้อยละ 10
กิจการร่วมค้า เอสเอสพี คอนสตรัคช่ัน

ด ารงค์เกียรติ+พิษณุ
 081-8890442

2563-2564

4       38/2564 ลว.  
      1

รพ.บางละมุง ปรับปรุงพ้ืนท่ีคัดกรองและห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ อาคร
สมนึก สุขสรีการ

- 07/2563 - 2.59 0/4 120 3 ก.พ. 64 3 มิ.ย. 64 ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10
งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับ

 ไม่เกิน ร้อยละ 10
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาพานิช ก่อสร้าง

พิษณุ   
081-0362022

2564

5       77/2563 ลว.  
      1

รพ.บางละมุง อาคารสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ 7 8254 ข.142/ต.ค./62 32.99 0/11 550 8 ก.ค. 63 9 ม.ค. 65 ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10
งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับ

 ไม่เกิน ร้อยละ 10
กิจการร่วมค้า ทีแมค ฐานม่ันคงกรุ๊ป
โดยบ.ทีแมคดีเวลล็อปเม็นท์ จ ากัด

ด ารงค์เกียรติ   
081-8890442

2563

6
      2/2564 ลว.   

     1
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อาคารพักนักศึกษา เป็นอาคาร ค.ส.ล. 5 ช้ัน (รวมช้ันใต้ถุน) 5 8057 ข.333/พ.ย./63 16.68 0/10 420 23 มี.ค. 64 17 พ.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้ว

เสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
บ.ชลบุรี BS การโยธา จ ากัด

พิษณุ   
081-0362022

2564-2565

7 116/2564(พ) ลว.   
     1

รพ.มะเร็งชลปุรี ทางเดินเช่ือมสองช้ัน 2 6204 ข.117/ส.ค./62 6.40 0/3 200 17 พ.ค. 64 3 ธ.ค. 64 ล่าช้า/เร่งรัด การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

บ.ส.สุพาณิชย์ก่อสร้าง จ ากัด
พิษณุ   

081-0362022
2564

8 133/2564(พ) ลว.   
     1

รพ.มะเร็งชลปุรี พัฒนาผู้ป่วยในเพ่ือรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ดวย HIGH DOSE I-131 1 แบบเอกชน - 13.77 0/6 270 17 ก.ค. 64 12 เม.ย. 65 ล่าช้า/เร่งรัด การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

บ.นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ากัด
พิษณุ   

081-0362022
2564-2565

9     24/2563 ลว.    
    1

รพ.แหลมฉบัง อาคารสนับสนุนบริการ 5 10014 ข.242/ก.ค./61 37.24 5/9 475 21 พ.ค. 63 8 ก.ย. 64 5 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา บ.ยูนิคอนพลัส จ ากัด
นพพด   

081-8890442
2563

10     43/2562 ลว.    
    1

รพ.บ้านบึง อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 5 10944 86.99 10/14 650 24 ก.ย. 62 1 พ.ย. 64 ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10
งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับ

 ไม่เกิน ร้อยละ 10
บ.แก้วทองกะรัต จ ากัด

นพพด   
081-8890442

2563

11     36/2563 ลว.    
    1

รพ.พนัสนิคม อาคารอุบัติเหตุ 4 10007 ข.172/พ.ย./62 137.56 4/14 820 26 ส.ค. 63 14 พ.ย. 65 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รินรัตน์
นพพด   

081-8890442
2563

12
      03/2563 ลว.  

      1
รพ.ระยอง ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ 5 8254 ข.142/ต.ค./62 44.445 6/16 550 6 ต.ค. 63 8 เม.ย. 65 ล่าช้า/เร่งรัด การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้ว

เสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
บ.7มกรา จ ากัด

ด ารงค์เกียรติ   
081-8890442

2563-2565

13      810/2563 ลว. 
    1

รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

อาคารผู้ป่วยนอกและบ าบัดรักษา 4 9843 ข.181/พ.ย/62 88.45 4/14 540 3 ต.ค. 63 24 ก.พ. 65 ล่าช้า/เร่งรัด การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

บ.แก้วทองกะรัต จ ากัด
ด ารงค์เกียรติ   
081-8890442

2563-2565

14   1077/2564 ลว.   
     1

รพ.ปลวกแดง อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 5 10198 ข.177/พ.ย/62 187.00 0/18 800 30 ก.ย. 64 8 ธ.ค. 66 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา บ.แก้วทองกะรัต จ ากัด
ด ารงค์เกียรติ   
081-8890442

2564-2566

15   73/2564 ลว.      
  1

รพ. แกลง อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยหนัก 6 10178 ข.179/พ.ย/63 137.50 6/22 809 6 พ.ย. 63 24 ก.พ. 66 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา กิจการร่วมค้า สกุลกิจ แอนด์ ศิริรดา
 บุญศักด์ิ+ แมน
087-4869561

2563 - 2566

16   622/2564 ลว.    
    1

รพ. แกลง อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง 2 10145 ข.180/ก.ย/63 37.35 1/8 415 21 พ.ย. 64 10 ก.ค. 66 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา บริษัท ไชยยงค์ ค้าไม้ จ ากัด  บุญศักด์ิ+ แมน
087-4869562

2564 -2565

17      4/2562 ลว.    
 1

รพ.บางพลี อาคารบริการและจอดรถ 9 9034 ข.179/มิ.ย/61 179.99 13/20 1011 22 ก.พ. 62 20 มิ.ย. 64 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา บ.แก้วทองกะรัต จ ากัด
ไกรสูรย์ 

089-0411649
2562

18     51/2563 ลว.    
    1

รพ.บางพลี อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 7 ช้ัน 96ห้อง 7 10725 ข.464/ต.ค/59 63.40 4/15 580 9 ก.ย. 63 11 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา บ.แก้วทองกะรัต จ ากัด ไกรสูรย์ 
089-0411649

2562

19
     79/2563 ลว.   

    1
สถาบันราชประชาสมาสัย อาคารศูนย์สุขภาพดีวันท างาน (Wellness Center) พร้อมท่ีจอดรถ 7 9043 ข.53/ก.พ/63 65.95 2/16 600 15 ต.ค. 63 6 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา บ.เอ็นคอนคอนสตรัคช่ัน จ ากัด

ไกรสูรย์ +จักรภพ
089-0411649

2563

20
  80/2563 ลว.      

  1
ด่านควบคุมโรคกองโรคติดต่อท่ัวไป อาคารส านักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และท่ีพักบุคลากรด่านควบคุม

โรคฯ
6 10947 ก.77/มิ.ย/61 34.589 2/14 680 28 ก.ย. 63 25 ส.ค. 65 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา บ.กรีนไทยคอนสตรัคช่ัน จ ากัด

ไกรสูรย์ +จักรภพ
089-0411649

2563

21       41/2564 ลว.  
      1

รพ.บางจาก อาคารผู้ป่วยนอก-อบัติเหตุ 5      8708/43 ข.176/ก.ย./63 128.85 0/16 800 8 มิ.ย.64 17 ส.ค.66 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา หจก.คอนเทมโพราร่ี คอนสทรัคช่ัน
ไกรสูรย์ +จักรภพ

089-0411649
2564

หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

หมายเหตุ : เอกสารน้ีใช้ภายใน กองแบบแผน เท่าน้ัน

ชลบุรี

สมุทรปราการ

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
                       ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564                           

เขตสุขภาพท่ี 6

เอกสารเลขท่ีแบบเลขท่ี

ฉะเชิงเทรา

ความ
สูง  
(ช้ัน)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

จังหวัด ล าดับ สัญญาจ้างเลขท่ี ส่ิงก่อสร้างสถานท่ีก่อสร้าง
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/

งวดงานท้ังหมด

ส้ินสุดงาน
โครงสร้าง

งวดท่ี

ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญา

สถานะ สถานการณ์ ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน /

เบอร์โทร
งบประมาณ ปี พ.ศอยู่ในสัญญา ต่อสัญญา

วัน เร่ิม ส้ินสุด วัน ส้ินสุด

ระยอง



22      19/2564 ลว.   
     1

 รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี  งานต่อเติมลิฟต์ส าหรับอาคารหอพักนิสิตแพทย์ 5 ช้ัน ศูนย์แพทย์ศา
สตรศึกษาช้ันคลินิก

5 แบบเอกชน ข.170/พ.ย./62 5.46 0/1 240 14 ก.ย. 64 12 พ.ค. 65 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา บ. ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จ ากัด    แมน  
063-3955625

2564

23      18/2564 ลว.   
     1

 รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเช้ือ COVID-19 จ านวน12 
ห้อง

- ก.36/มี.ค./63 6.48 0/3 120 14 ก.ย. 64 12 ม.ค. 65 ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10
งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับ

 ไม่เกิน ร้อยละ 10
บ. ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จ ากัด    แมน  

063-3955625
2564

24      15/2564 ลว.   
     1

โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย เพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเช้ือ - ก.36/มี.ค./63 1.20 0/3 30 12 ก.ค. 64 11 ส.ค. 64 ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10
งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับ

 ไม่เกิน ร้อยละ 10
หจก.แอล.คูล เอ็นจิเนียร่ิง สอ.บุญศักด์ิ 

081-4949948
ขยายเงินกู้ถึง ธันวาคม

25
      133/2562     

 ลว 4/มิ.ย/62
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ช้ัน 10 ข.220/มิ.ย./61 295.63 5/32 1090 10 ก.ย. 62 3 ก.ย. 65 ล่าช้า/เร่งรัด การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้ว

เสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอนส์-       

ทีดับบิว
สมภาษณ์ 

095-2973927
2562

26
      133/2562 ลว.

 4/มิ.ย/62
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อาคารจอดรถ 8 ช้ัน พร้อมระบบบ าบัดน้ าเสีย 8 96.59 11/20 840     5 มิ.ย. 62 1 ต.ค. 64 22 ธ.ค. 64 ล่าช้า/เร่งรัด การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้ว

เสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
บริษัท เอส.พี.ที ซีวิล กรุ๊ป จ ากัด

สมภาษณ์ 
095-2973927

2562

27
    132/2562  ลว. 

  30/พ.ค/62
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 8 ช้ัน 96 ห้อง 8 104.39 16/20 720 31 พ.ค. 62 19 พ.ค. 64 30 ส.ค. 64 ล่าช้า/เร่งรัด การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้ว

เสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
บริษัท  สยาม เค.พี.ที จ ากัด

สมภาษณ์ 
095-2973927

2562

28      193/2564 ลว. 
     12 พ.ค. 64

รพ.เขาฉกรรจ์ อาคารอุบัติเหตุ สูง 2 ช้ัน 2 ข.184/ก.ย./61 28.00 0/9 365 12 พ.ค. 64 1 พ.ค. 65 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา กิจการร่วมค้า เอสเอสพี คอนสตรัคช่ัน
สมภาษณ์ 

095-2973927
2564

29       10/2564 ลว. 
18 ก.พ. 64

รพ.จิดตเวชสระแก้วฯ อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 52 ห้อง สูง 4 ช้ัน 4 ข.101/ก.ค./63 19.53 2/10 420 9 ก.พ. 64 2 พ.ค. 65 ปกติ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา บริษัท อาร์.พี.โอ.เอส.จ ากัด
สมภาษณ์ 

095-2973927
2564

30       251/2562 ลว.
 22 ก.ค. 62

รพ.กบินทร์บุรี อาคารอุบัติเหตุ ค.ส.ล. 4 ช้ัน 4 10491 ข.206/มิ.ย/61 80.64 10/15 800 23 ก.ค. 62 29 ก.ย. 64 4 ม.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

บ.ส.สุพาณิชย์ก่อสร้าง จ ากัด ธรรมรัตน์ 
085-0194955

2562

31      30/2564 ลว.   
 17 พ.ค.64

รพ.บ้านสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง 2 10464 29.76 0/10 350 18 พ.ค. 64 12 พ.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

   กิจการร่วมค้า เอสเอสพี.      
คอนสตรัคช่ัน

ธรรมรัตน์ 
085-0194955

2564

32     236/2564 ลว.  
 17 พ.ค.64

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร อาคารพัสดุ และซ่อมบ ารุง 5 9003 36.60 0/8 450 18 พ.ค. 64 10 ส.ค. 65 ล่าช้า/เร่งรัด การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

บ.ชลบุรี บี.เอส.การโยธา จ ากัด ธรรมรัตน์ 
085-0194955

2564

ตราด 33 125/2564 รพ.ตราด ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเช้ือ COVID-19 ชนิดมี
ระบบกรองอากาศปรับปรุงหอพักผู้ป่วยสามัญ

7919 ก.40/เม.ย./63 1.49 1/2 75 26 ก.ค. 64 ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10
งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับ

 ไม่เกิน ร้อยละ 10
ส.อ.บุญศักด์ิ 
081-4949948

33 2,576.891
14 ปกติ 1181.199 หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

0 ล่าช้า สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   

12 ล่าช้าเร่งรัด 1128.155 สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

5 ปรับไม่เกินร้อยละ 10 129.15 สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

2 ปรับเกินร้อยละ 10 138.39 สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ  ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

หมายเหตุ : เอกสารน้ีใช้ภายใน กองแบบแผน เท่าน้ัน

จันทบุรี

สระแก้ว

ปราจีนบุรี

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
                       ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564                          

เขตสุขภาพท่ี 6 (ต่อ)

จังหวัด ล าดับ สัญญาจ้างเลขท่ี สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง
ความ
สูง  
(ช้ัน)

แบบเลขท่ี เอกสารเลขท่ี
รวมค่างาน/

ล้านบาท

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ งวดท่ี/

งวดงานท้ังหมด

ส้ินสุดงาน
โครงสร้าง

งวดท่ี
สถานะ สถานการณ์

ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญา

วัน เร่ิม ส้ินสุด วัน ส้ินสุด
งบประมาณ ปี พ.ศ

อยู่ในสัญญา

ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน /

เบอร์โทร

ต่อสัญญา



1 ขก.0032.1/206/2563 รพ.ขอนแก่น อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 10950  ข.147/พ.ย/62 93.70 2/20 700 8 ก.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามงวดงาน

     อดุล     
081-2614386

- - ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค - ข.232/กค/61

2 ขก 0032/27/2562 รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน อาคารผู่ป่วยนอก 5 708/43 ข.258/ส.ค/55 152.49 12/16 815 8 ธ.ค. 64 ปกติ อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามงวดงาน

     อดุล    
081-2614386

3 91/2564(พ) รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น อาคารศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม - - ข.342/ธ.ค/63 18.90 3/10 400 12 เม.ย. 65 ปกติ อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามงวดงาน

     อดุล    
081-2614386

4 ขก.0032.2/45/2563 รพ.สิรินธรขอนแก่น อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU) 4 8832 113.72 2/16 815 29 ก.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามงวดงาน

อดุล+พิเชษฐ 
081-2614386

5 e058/2564 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ อาคารพัสดุ 2 10109 6.34 3/6 300 12 ก.ย. 64 ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10     พิเชษฐ
087-4916224

6 e077/2564 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ อาคารผู้ป่วยนอก 5 10943 ข.105/ส.ค/63 144.747 1/16 660 15 ม.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา     อดุล    
081-2614386

7 ขก0032.310/จ.2/2564 รพ.พล อาคารผู้ป่วยนอก 3 8708/พิเศษ/43 74.830 -/15 750 26 ส.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา     อดุล    
081-2614386

8 42/2563 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อาคารแฟลตพักบุคลากรขนาด 20 ยูนิต 6 8440 ข.122/ส.ค/62 24.416 7/12 400 3 ก.ค. 64 ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10   พิเชษฐ
087-4916224

9 ขก.0032/26/2564 รพ.โนนศิลา อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง - 11008 ข.241/ก.ย/63 25.4 -/8 369 4 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา     พิเชษฐ     
087-4916224

มหาสารคาม 10 47/2564 รพ.มหาสารคาม หอพักแพทย์ 10 10095 ข.150/พ.ย./62 94.45 4/23 860 8 ก.พ. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา   ศรัณย์
087-9196567

11 12/2560 รพร.กุฉินารายณ์ อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักรีด ระบบงาน
ครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง 5 แบบเอกชน 64.80 3/15 1,138 6 ม.ค. 63 27 มิ.ย. 64 ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10    สุรัตน์

081-7171075

12 12/2564 รพ.ดอนจาน อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง - 11008 23.20 1/8 360 14 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา    สุรัตน์    
081-7171075

13 กส.090/2564 รพ.กาฬสินธุ์ อาคารผู้ป่วยนอก 3 10865 29.00 -/18 680 6 ก.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา    สุรัตน์    
081-7171075

14 รอ.0032/100/2564 รพ.สุวรรณภูมิ อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 68.50 3/10 450 13 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา  กนกศักดิ์
084-4791595

15 รอ0032/99/2564 รพ.จตุรพักตรพิมาน อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946 54.60 2/10 450 13 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา  กนกศักดิ์
084-4791595

รวมมูลค่างานทั้งหมด 989.09         
หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

สถานการณ์

ขอนแก่น

ยกเลิกสัญญาจ้าง

ร้อยเอ็ด

กาฬสินธุ์

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที ่18 พฤศจกิายน 2564     

เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด ลําดับ
งาน สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง

ความ
สูง

(ชั้น)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

ระยะ
ดําเนินกา
ร (วัน)

วันสิ้นสุดสัญญา
ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร
ต่อสัญญาแบบเลขที่ เอกสารเลขที่ สถานะ



แบบเลขที่ /
 เอกสารเลขที่

1        90/2564(พ)        
ลว.5 มี.ค.64 รพ.มะเร็งอุดรธานี อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 10949 74.390 -/18 640 5 ธ.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน     ดุษฎี+ธวัชชัย     

081-9751906

2   อด.0032/92/2563   
ลว.24 ก.ย63 รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อาคารผู้ป่วยใน 5 10944 78.80 3/14 6 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา        ดุษฎี     

081-9751906

3 86/2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง 3 9555 8.200 -/8 360 11 ส.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา        ดุษฎี     
081-9751906

- - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง 3 9555
หนองบัวลําภู 4 นภ0032/6/2564 รพ.ศรีบุญเรือง อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง 2 เอกชน 18.888 -/8 360 16 เม.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน       ดุษฎี+ธวัชชัย   

  081-9751906

หนองคาย 5 นค.0032/01/2563 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU 10 แบบเอกชน,ข.57/
มิ.ย/61 739.836 3/19 915 20 ก.ย. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา       สุกิจ      

089-6442559

เลย

บึงกาฬ 6 44/2563 ลว.13 ส.ค 63 รพ.บังกาฬ อาคารอํานวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน - 10327,ข.152/
พ.ย./62 377.608 2/24 1,000 10 พ.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา       ดุษฎี     

081-9751906

7 สน.21/2563 รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก 4 - 35.866 3/7 505 16 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา    วราวุฒิ    
082-8492994

8 สน.0032.301/1/2564 รพ.วานรนิวาส อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง 2 6348,ข.252/
ก.ย/63 20.889 -/8 360 10 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา    วราวุฒิ    

082-8492994

9 171/2562 รพ.สกลนคร อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 10950 119.99 17/20 700 14 ก.ย. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
      สําเริง    
062-8959596

10 นพ.50/2561 รพ.นครพนม อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค 11 10506 379.00 21/23 1,095 9 พ.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
      สําเริง    
062-8959596

11 นพ.26/2563 รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 8708/43,ข.258/
ส.ค/52 174.243 2/16 800 10 ก.ย. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน       สําเริง    

062-8959596

12 21/2564 รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ปรับปรุงห้องให้บริการรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) - 9668/2558,ก.
22/ก.พ./64 0.360 -/1 60 27 ส.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา       สําเริง    

062-8959596

13 22/2564 รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ โรงหารและร้านค้า 2 10567,ข.85/
ก.ค/63 15.420 -/8 360 15 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา       สําเริง    

062-8959596

14 นพ48/2564 รพ.ศรีสงคราม อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 8815,ข.251/
ก.ย/63 108.000 -/14 720 27 ก.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา       สําเริง    

062-8959596

2,151.49    
หมายเหตุ  : คําอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดําเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกําหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

นครพนม

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564     

เขตสุขภาพที่ 8

รวมมูลค่างานทั้งหมด

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดที่

จังหวัด
ลําดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้างเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง
ระยะ

ดําเนินการ 
(วัน)

วันสิ้นสุด
สัญญา

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร
สถานการณ์ต่อสัญญา สถานะ

ความ
สูง

(ชั้น)

สกลนคร

ไม่มีงาน

ยกเลิกสัญญาจ้าง

อุดรธานี

หน้าที่ 12 จาก 17



แบบเลขท่ี /
 เอกสารเลขท่ี

1 12/2563 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ แฟลตพักพยาบาล 40 ยูนิต 7 10535 50.88 2/15 570 1 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
   อภิชาต  

084-5172691

2 9/2564 รพ.บ้านแท่น อาคารผู้ป่วยนอก 2 10402 27.39 -/10 360 25 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
   อภิชาต  

084-5172691

3 10/2564 รพ.จัตุรัส อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 8708 64.45 2/15 650 11 ม.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
 ธนาเวช  

087-5736889

4 7/2560 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6
8440,ข.

489/พ.ย/59
21.56 12/12 685 4 พ.ค. 61 -

อยู่ระหว่างการข้ึนศาล,ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้ายเม่ือ 15
 ก.ย.63 คณะกรรมพิจารณาไม่ตรวจรับงานเน่ืองจาก
งานไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและ
สัญญา แจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขตามบันทึก
คณะกรรมการ แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าด าเนินการแก้ไขงาน
ก่อสร้างต้ังแต่ 15 ก.ย. 63 จนถึงปัจจุบันคณะกรรมการ
เตรียมประชุมยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างต่อไป

   ธนาเวช  
087-5736889

5 7/2564 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 57.72 3/12 450 24 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
   ธนาเวช  

087-5736889

6 5/2564 รพ.ปักธงชัย อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง 7 10945 114.00 3/20 690 8 ต.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
   ธนาเวช  

087-5736889

7 25/2564 รพ.ปากช่องนานา อาคารผู้ป่วยนอก 5 10943 140.83 -/16 660 30 มี.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
   ธนาเวช  

087-5736889

8 24/2563 รพ.สุรินทร์ อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 96 ห้อง 7 10725 61.61 9/15 580 10 ม.ค. 65 ปกติ ขยายระยะเวลาก่อสร้าง 165 วัน
สมชาย    

081-4169492

9 17/2563 รพ.สุรินทร์ อาคารสนับสนุนบริการ 5 10153 62.345 12/12 450 19 ส.ค. 64 ปกติ แล้วเสร็จ
สมชาย    

081-4169492

10 23/2564 รพ.สุรินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 3 10763 8.9999 7/8 360 25 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
สมชาย    

081-4169492

11 17/2564 รพ.ท่าตูม อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 9893 ,ข.271/
ก.ย/64 77.997 -/12 650 23 พ.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

สมชาย    
081-4169492

12 12/2563 รพ.บุรีรัมย์ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 9 - 582.86 7/22 1,065 21 ก.พ. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
อดิศร+กฤษฏา 
089-9478439

13 19/2562 รพ.บุรีรัมย์ ระบบบ าบัดน้ าเสีย - - 27.70 3/6 330 24 ก.ย. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
อดิศร+กฤษฏา 
089-9478439

14 16/2564 รพ.นางรอง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน - 10943 149.00 0/16 660 14 ก.ค. 66 ปกติ อดิศร+กฤษฏา 
089-9478439

1,425.79    

หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

วันส้ินสุด
สัญญา

ต่อสัญญา สถานะ สถานการณ์

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564     

เขตสุขภาพท่ี 9

จังหวัด
ล าดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง ความ
สูง(ช้ัน)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดท่ี

ระยะ
ด าเนินการ 

(วัน)

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ชัยภูมิ

นครราชสีมา

สุรินทร์

บุรีรัมย์

รวมมูลค่างานท้ังหมด

หน้าท่ี 13 จาก 17



แบบเลขท่ี /

 เอกสารเลขท่ี

มุกดาหาร 1 366/2564 รพ.นิคมค าสร้อย อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ 3 ช้ัน 3 8708/พิเศษ/43 71.45 1/15 550 10 ก.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
 รัตนพล+ทศพร 
063-951-7947

2 25/2564 รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ อาคารโรวครัวและร้านค้า 2 10567 16.49 3/8 360 14 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
รัตนพล  

084-9363132

3 32/2563 รพ.ตระการพืชผล อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 96 ห้อง 7 10725 69.48 12/15 580 28 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
รัตนพล  

084-9363132

4 39/2564 รพ.ม่วงสามสิบ อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946 64.20 -1/10 450 1 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
รัตนพล  

084-9363132

5 27/2565 (พ) รพ.มะเร็งอุบลราชธานี อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 11039 338.00 1/28 1095 23 พ.ย. 67 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
รัตนพล  

084-9363132

ศรีษะเกษ 6 240/2563 รพ.ศรีสะเกษ อาคารโรงครัว-อาหาร 3 8957 43.96 4/9 450 10 พ.ย. 64 ปกติ อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา ตาม ว.693
 รัตนพล  

084-9363132

อ านาจเจริญ 7 130/2563 รพ.อ านาจเจริญ อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง 6 10135 52.80 8/14 550 20 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
 รัตนพล+ทศพร 
084-9363132

8 36/2563 รพ.ยโสธร อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง 6 10135 42.50 7/14 480 31 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
 รัตนพล+ทศพร 
084-9363132

9 ยส.0032/18/2564 รพ.เข่ือนค าแก้ว อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946 59.80 -/10 449 8 ต.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
 ทศพร   

084-9363133

10 ยส.0032/19/2564 รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาคาร พัสดุ 5 10124 23.12 -/10 360 18 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
 ทศพร   

084-9363133

781.79    
หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564     

เขตสุขภาพท่ี 10

จังหวัด
ล าดับ

งานแยก
แต่ละเขต

สัญญาจ้าง
เลขท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง
ความ
สูง

(ช้ัน)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดท่ี

ระยะ
ด าเนินการ 

(วัน)
สถานะ สถานการณ์

ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

อุบลราชธานี

ยโสธร

รวมมูลค่างานท้ังหมด

วันส้ินสุด
สัญญา

ต่อสัญญา

หน้าท่ี 14 จาก 17



1
318/2563 ลว.

22 ก.ค.63
รพ.ท่าแซะ อาคารผู้ป่วยหนักฟ้ืนฟูสมรรภภาพผู้พิการ 5 10003 ข.208/พ.ย/62 43.77 4/14 720 12 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

อนุกูล 
088-1213971

2
  252/2564    
ลว.9 มี.ค.64

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ
อาคารแฟลตพักพยาบาล 40 ยูนิต 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

7 10535
ข.122/มิ.ย/60,ข.

27/มี.ค/62
52.97 1/14 500 22 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

อนุกูล 
088-1213971

3
302/2564 ลว.

17 พ.ค.64
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ

อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (โครงสร้าง
ต้านแผ่นดินไหว)

4 10915 ข.123/ก.ย/63 46.53 -/11 480 9 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
อนุกูล 

088-1213971

ระนอง

4 289/2559 รพ.สุราษฏร์ธานี อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ช้ัน 9 10804 - 524.11 17/34 1,366 27 ธ.ค. 62
ปรับ/มากกว่า

ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10/ผู้รับจ้างถูกปรับต้ัง
แต่ 27 ธ.ค.62-ปัจจุบัน ,ผู้ว่าจ้างผ่อนปรน ไม่

ยกเลิกสัญญา ให้ระยะเวลาผู้รับจ้าง 90 วัน ผู้รับ
จ้างจะต้องท างานแล้วเสร็จในวันท่ี 9 ก.ค 64

สมศักด์ิ 
093-5843234

5 111/2563(พ) ลว.28 
พ.ค.63

รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน 5 10943 ข.135/ต.ค/62 185.00 9/16 660 19 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
สมศักด์ิ 

093-5843234

6 2/2563 ลว.30 ธ.ค 63 รพ.สวนสราญรมย์ โรงอาหารและร้านค้า 2 10567 ข.25/ส.ค/63 14.96 3/8 410 25 ธ.ค. 64 13 ก.พ. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตาม
งวดงาน

สมศักด์ิ 
093-5843234

7       613/2564    
ลว.31 ส.ค. 64

รพ.ท่าโรงช้าง อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 4 8883
ข.167/พ.ค/56,ข.

277/ก.ย/61
63.77 5/10 640 23 พ.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

สมศักด์ิ 
093-5843234

หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

 เอกสารเลขท่ี
ความ
สูง

(ช้ัน)
ล าดับ สัญญาจ้างเลขท่ี

ชุมพร

สุราษฏร์ธานี

ไม่มีงาน

แบบเลขท่ี

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

เขตสุขภาพท่ี 11

สถานการณ์
ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร
สถานท่ีก่อสร้างจังหวัด

ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดท่ี

ต่อสัญญา
ระยะ

ด าเนินการ 
(วัน)

สถานะส่ิงก่อสร้าง วันส้ินสุด
สัญญา

รวมค่า
งาน/ล้าน

บาท



8
112/2564 ลว.

23 ธ.ค.63
รพ.มหาราช นครฯ อาคารสนับสนุนบริการ 8 เอกชน

ข.190/ก.ค./60,
ขร.รพม.นศ./ก.ค/

63
95.40 9/11 560 27 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา

นัฐกฤต
061-9368473

9 671/2563 ลว.30 ก.ย 63 รพ.ร่อนพิบูลย์ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 8708 ข.201/พ.ย/62 74.780 3/10 620 12 ส.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา
นัฐกฤต

061-9368473

10 76/2563 ลว.15 
พ.ค.63

สนง.ป้องกันควบคุมโรคท่ี 
11 จ.นครศรีธรรมราช

อาคารห้องปฎิบัติการควบคุมโรค 3 10951
ข.210/ธ.ค/62 จ.9

 แผ่น
32.20 9/11 400 12 ต.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน

นัฐกฤต
061-9368473

11 125/2564 ลว.18 
ธ.ค.63

รพ.ทุ่งสง
อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ช้ันใต้ถุน
โล่ง)

4 8821 ข.355/ส.ค./55 24.981 4/10 365 18 ธ.ค. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
นัฐกฤต

061-9368473

- - รพ.มหาราช นครฯ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 10847
ข.123/มิ.ย/61 
จ านวน8แผ่น

กระบ่ี 12     420/2564     
ลว.5 เม.ย.64

รพ.กระบ่ี ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ - เอกชน - 17.489 1/4 180 2 ต.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
ประกอบ

088-7687523

13      38/2564       
ลว24 ม.ค64

รพ.วชิระภูเก็ต
อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิกโรคหัวใจและช้ันใต้
ดิน

10 11041 ข.200/พ.ย/62 583.20 3/36 1,095 22 ม.ค. 67 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา สุทัศน์ +เผ่าพงษ์
087-4570157

14     78/2564    ลว.
31 มี.ค.64

รพ.วชิระภูเก็ต อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 9448
แบบแปลนอาคารฯ

(ส่วนท่ีเหลือ),ข.
296/ก.ค/59

250.30 10/43 963 19 พ.ย. 66 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา สุทัศน์ +เผ่าพงษ์
087-4570157

15 18/2564 ลว.23 
มี.ค.63

รพ.ฉลอง อาคารผู้ป่วยใน 7 10945 ข.207/พ.ย/62 141.73 7/20 690 13 ต.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา ประกอบ+สุทัศน์ 
088-7687523

16 5/2564 ลว.22 ก.พ
64

รพ.สต.กะทู้ อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว 3 5462/2536 ข.215/ก.ย/63 9.35 5/8 360 17 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา สุทัศน์ 087-4570157

17       43/2564     
ลว.9 ก.ค 64

รพ.ถลาง
อาคารพักเจ้าหน้าท่ี(โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว)

4 10467 ข.002/พ.ย./63 20.68 -/10 420 2 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา สุทัศน์ 087-4570157

รวมมูลค่างานท้ังหมด 2,181.22   
หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

ความ
สูง

(ช้ัน)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

เขตสุขภาพท่ี 11 (ต่อ)

ระยะ
ด าเนินการ 

(วัน)

วันส้ินสุด
สัญญา

สถานการณ์
ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดท่ี

สถานะส่ิงก่อสร้างสัญญาจ้างเลขท่ี สถานท่ีก่อสร้าง
รวมค่า

งาน/ล้าน
บาท

นครศรีธรรมราช

ยกเลิกสัญญาจ้าง

ต่อสัญญาแบบเลขท่ี  เอกสารเลขท่ี

ภูเก็ต

จังหวัด ล าดับ



สตูล 1 143/2563 ลว.8 ก.ย.63 รพ.ละงู อาคารผู้ป่วยใน 5 10944 ข.205/พ.ย/62 95.39 4/14 446 20 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
โชคชัย 

061-9291615

2
120/2563(พ) ลว.15 

มิ.ย. 63
รพ.ธัญญารักษ์สงขลา อาคารเรือนนอนและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง 3 10776

ข.16/ก.พ/
63,ข.554/
ก.ค/58

54.590 10/12 470 28 ก.ย. 64
ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
โชคชัย 

061-9291615

3 160/2563 รพ.จะนะ อาคารบริการ 8 แบบเอกชน - 80.00 7/23 900 3 พ.ค. 65 18 ธ.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
โชคชัย 

061-9291615

4 641/2564 รพ.นาหม่อม อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย 5 10482 - 35.998 -/12 450 14 ก.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
โชคชัย 

061-9291615

5
    68/2564       ลว.7

 มิ.ย.64
สนง.ป้องกันควบคุมโรคท่ี12 

อาคารส านักงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ี
ภาคใต้ตอนล่าง

2

8016,
รายการ

ประกอบแบบ
ฯ เอกสาร

เลขท่ี 1/2563

- 7.800 1/5 360 8 มิ.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
โชคชัย 

061-9291615

พัทลุง 6
     202/2563   ลว.3

 ก.ย.63
รพ.ควนขนุน อาคารผู้ป่วยนอก 3 10946 - 63.49 4/10 450 27 พ.ย. 64 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่ท างานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน

ประกอบ+นราศักด์ิ 
088-7687523

7
     103/2562    ลว.2

 ก.ย 62
รพ.ตรัง อาคารวินิจฉัยและรักษา 8 10805 ข.127/มิ.ย/61 518.00 12/32 1,070 7 ส.ค. 65 26 ต.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่ท างานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน

ประกอบ 
088-7687523

8
188/2563 ลว.31 มี.ค.

62
รพ.ตรัง

อาคารอ านวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ส่วนท่ี
เหลือ)

7 10327 - 278.653 4/17 730 31 มี.ค. 65 ล่าช้า
อยู่ในสัญญาแต่ท างานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน ,ผู้รับจ้าง

น าวัสดุ,เคร่ืองจักรไม่สอดคล้องกับแผนงานท่ีวางไว้และ
เปล่ียนชุดแรงงานบ่อย ผู้ควบคุมงานส่งบันทึกให้

กรรมการฯเร่งรัดงาน

ประกอบ 
088-7687523

9
     218/2564    ลว.

23 มี.ค 64
รพ.ห้วยยอด

อาคารผผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

4 เอกชน 38.341 -/7 505 10 ส.ค. 65 ล่าช้า อยู่ในสัญญาแต่ท างานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน
ประกอบ 

088-7687523

ปัตตานี 10
   805/2564   ลว18 

ก.ค 64
รพ.โคกโพธ์ิ อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต 6 11096 ข.20/มี.ค/64 42.11 -/14 460 22 ต.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

ประยุทธ 
081-5412404

11 1/15 ลว.30/สค/62 รพ.ยะลา อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 96 ยูนิต 8 10950
ข.131/มิ.ย/
61 10 แผ่น

135.66 10/18 1,080 14 ส.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา
ประยุทธ+สิทธิโชค 

081-5412404

12 93/2563 ลว.5พ.ค 63 ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา อาคารท่ีพักพยาบาล 32 ห้อง 4 8813 ข.77/ก.พ/63 12.10 8/8 540 27 ต.ค. 64
ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
ประยุทธ 

081-5412404

13
10/2563 ลว.29 พ.ค 

63
วสส.ยะลา อาคารพักบุคลากร 12 ครอบครัว 8 8079 ข.17/ก.พ./63 14.00 6/8 540 20 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

ประยุทธ 
081-5412404

นราธิวาส 14
  1654/2564     ลว.

16 ก.ย 64
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อาคารโรงครัว โรงอาหาร 3 8957 ข.223/ก.ย/63 54.6096 -/9 675 23 ก.ค. 66 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา

ประยุทธ +ชัชริน
081-5412405

รวมมูลค่างานท้ังหมด 1,430.74   
หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

ยะลา

ต่อสัญญา สถานการณ์
ผู้ควบคุมงาน กอง
แบบแผน/เบอร์โทร

ตรัง

สงขลา

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564     

เขตสุขภาพท่ี 12

จังหวัด ล าดับ สัญญาจ้างเลขท่ี สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง
ความ
สูง

(ช้ัน)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดท่ี

ระยะ
ด าเนินการ 

(วัน)

วันส้ินสุด
สัญญา

สถานะแบบเลขท่ี  เอกสารเลขท่ี



19  3/2564ลว.29 มี.ค.63 วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย - 8821
ข.355/ส.ค/55,ข.309/

ต.ค/63
27.752 1/10 420 3 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา

   ประทัย   
090-9286655

20 11/2564 ลว. 20 ก.ย.64 วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี ปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียนและหอนอน 11 - ก.46/เม.ย/60 7.500 -/3 120 18 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา
    ประทัย   
090-9286655

21 16/2564 ลว. 29 ก.ย.64 รพ.ศรีธัญญา ซ่อมแซมทางลาด ส าหรับผู้พิการ อาคารผู้ป่วยนอก - โรงพยาบาล - 1.292 -/3 120 27 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา
    ประทัย   
090-9286655

22  5/2564 ลว.1มิ.ย.64 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคารจอดรถ 600 คัน 6 10177 ข.334/พ.ย/63 109.980 -/15 600 22 ม.ค. 66 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา
วรวิชญ์ +มังกร 
085-1122422

23 7/2564ลว.28 ก.ย.65 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงห้องปฎิบัติงานผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 3 ช้ัน 3 - - ก.50/เม.ย/64 0.464 -/1 60 27 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา
   วชิราพร   
093-3145999

24  22/2564ลว.5 ส.ค 64 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปรับปรุงพ้ืนท่ีส านักงาน จ านวน 1 ห้อง ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
อาหารปลอดภัย

- ก.20/ม.ค/64 0.476 -/1 85 3 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา
    ภาวิช      
090-9094609

25 17/2564 ลว.26 มี.ค.64 กรมควบคุมโรค ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ าภายในอาคารกรมควบคุมโรค - การไฟฟ้านครหลวง - 8.235 1/2 210 27 ต.ค. 64 ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
    ภาวิช      
090-9094609

26 81/2564 ลว.16 ส.ค.64 กรมควบคุมโรค ปรับปรุงส านักงานศูนย์สารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์ส านักงาน อาคาร 2 ช้ัน 4 - กรมควบคุมโรค - 2.390 1/3 120 20 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา
     ภาวิช     
090-9094609

27  8/2564 ลว.15 ก.พ 64 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตกแต่งห้องประชุม 2 ช้ัน 1 - - - 6.900 3/4 160 25 ก.ค. 64
ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
   วชิราพร   
093-3145999

28 สพท.4/2564  ลว.20 ก.ย 64 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ปรับปรุงห้อง กลุ่มงานสนับสนุนการข้ึนะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 3 
ช้ัน 3

- กรมการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก

- 0.480 -/3 90 25 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา
  วชิราพร   

093-3145999

29  44/2562 ลว.2พค.62 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 10 - - 219.79 18/22 900 21 ต.ค. 64 31 ต.ค. 64
ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
วรวิชญ์+วชิราพร 

085-1122422

30 57/2563 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคารจอดรถส านักงานฯ 6 เอกชน - 96.70 8/14 730 13 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา
วรวิชญ์ +มังกร 
085-1122422

31 78/2563 ลว.14 ก.ย.63 สถาบันบ าราศนราดูร อาคารบ้านพักเจ้าหน้าท่ี 96 ห้อง 7 10725 ข.134/ต.ค/62 61.00 7/16 500 27 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา
       มังกร     
089-6966597

32 49/2564 ลว.14 พ.ค. 64 สถาบันบ าราศนราดูร  (อาคาร8 ช้ัน 4 )
ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 และพ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการโดยรอบท่ีเก่ียวข้อง
(Biosafety Level 3 laboratories) - เอกชน - 24.40 1/5 270 12 ก.พ. 65 7 พ.ค. 65 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา

     กิติสัก   
081-4062476

33 10/2564 กรมอนามัย ปรับปรุงพ้ืนท่ีใช้สอยภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ - ก.149/พ.ย./63 11.640 2/5 210 17 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญาส่งงานงวดท่ี 3 ช่วงต้น
เดือนพฤศจิกายน

อธิป+บรรณวิฑิต   
081-5532783

34 153/2564(พ)
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ กรมการแพทย์

งานปรับปรุงพ้ืนท่ีสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ - เอกชน - 5.350 5/6 175 8 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
   อรรถพล   
095-6973918

35 330/2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI) 11077 ข.260/ก.ย/63 743.000 -/27 1,093 30 ส.ค. 67 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
   อภิชาต+ฐิตามร   

 084-5172691

รวมมูลค่างานท้ังหมด 3,578.68     

หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

นนทบุรี

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564     
เขตสุขภาพท่ี 13 (นนทบุรีส่วนกลาง)

จังหวัด ล าดับ สัญญาจ้างเลขท่ี สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง สถานะต่อสัญญา เอกสารเลขท่ีแบบเลขท่ี สถานการณ์
ผู้ควบคุมงาน 
กองแบบแผน/

เบอร์โทร

ความ
สูง

(ช้ัน)

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดท่ี

ระยะ
ด าเนินการ (วัน)

วันส้ินสุด
สัญญา



1 68/2559 (พ) สถาบันโรคผิวหนัง (พ) อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมร้ือถอน 22 10892 - 947.00 43/62 2,193 3 ต.ค. 62 23 เม.ย. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
  สุพร   

081-8442981

2
16/2563 ลว.

13 ส.ค63
สถาบันโรคผิวหนัง งานจ้างติดต้ังระบบไฟฟ้าอาคารใหม่ - - - 3.857 -/1 330 11 มี.ค. 64 17 ม.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา,ขยายเวลาเดิม จาก 17 ตค. 

64 เพ่ิม 100 วัน,ขยายเวลาเดิม จาก 17 ตค. 64 เพ่ิม 100 วัน
    สุพร   

081-8442981

3 6/2561 วพบ.กรุงเทพมหานคร อาคารศูนย์การเรียนรู้ 10 10755 - 265.00 22/22 900 11 เม.ย. 64 25 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
    สุพร   

081-8442981

4 257/2564 สถาบันประสาทวิทยา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมนอาคารอ านวยการ - - - 0.940 -/1 60 8 ส.ค. 64
ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10,งดค่าปรับ เน่ืองจาก
สถานการณ์โควิด-19 ทาง กทม.มีค าส่ังให้หยุดงานเป็นเวลา 2 

เดือน

    สุพร   
081-8442981

5 121/2564(พ) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พัฒนาศูนย์ศัลยกรมมทารกแรกเกิด - เอกชน - 102.000 -/10 400 7 ก.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
    สุพร   

081-8442981

6 98/2564(พ) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า - เอกชน - 13.590 -/1 366 14 มี.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
   สุพร   

081-8442981

7 113/2562 รพ.นพรัตนราชชนนี (พ)
อาคารสถาอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ศูนย์ประชุม 
และท่ีจอดรถ

8 9133 - 229.88 15/17 800 16 มี.ค. 64 28 ส.ค. 64
ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10,ส่งมอบพ้ืนท่ีล่าช้า/งดค่าปรับ 
ขยายสัญญาเป็น 17 งวด

เสรี+ปรียาภรณ์ 
086-4450095

8
60/2564 ลว.

5 กพ.64
รพ.นพรัตนราชธานี (พ) ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูตินรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม - โรงพยาบาล - 159.995 3/8 480 31 พ.ค. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา

เสรี+ปรียาภรณ์ 
086-4450095

9
 77/2564    
ลว.16 เม.ย.64

รพ.นพรัตนราชธานี (พ) ปรับปรุงห้องประชุม 1 - โรงพยาบาล - 6.260 1/3 150 13 ก.ย. 64 13 ต.ค. 64
ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
ปรียาภรณ์  

097-0738668

10
82/2564    

ลว.27 มิ.ย. 65
รพ.นพรัตนราชธานี (พ)

ปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องโถงด้านหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิก พร้อมระบบระบาย
อากาศ

- - - 2.795 -/4 150 29 ธ.ค. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
ปรียาภรณ์  

097-0738668

11
 95/2564    
ลว.19 ส.ค.64

รพ.นพรัตนราชชนนี
ปรับปรุงห้องแยกโรคติเช้ือทางเดินหายใจ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ช้ัน 1
 อาคารนวราชจักรี

- โรงพยาบาล - 4.380 1/4 100 27 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
ปรียาภรณ์  

097-0738668

12 83/2561(พ)  รพ.เลิดสิน อาคารสนับสนุนบริการ 28 ช้ัน 28 เอกชน - 406.95 33/33 1,020 15 ม.ค. 64 12 ธ.ค. 64 ปกติ งานแล้วเสร็จ ด าเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้ายประมาณ วันท่ี 
18 พ.ย 64

แมน+ภูวเดช 
081-8558182

13 17/2562  สถาบันราชานุกูล(จ) อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม) - - - 5.15 4/6 360 19 มิ.ย. 63 19 ก.ค. 63
ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ งดค่าปรับเพราะผู้รับจ้างใช้สิทธิตาม ว.693 
คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งงวดงานท้ังหมดส้ินเดือน ธ.ค 64

  ภูวเดช   
087-2153599

14
   67/2564   
 ลว.7 มิ.ย.64

กองวัณโรค กรมควบคุมโรค ปรับปรุงห้องชีวนิรภัยระดับ 3 - แบบหน่วยงาน - 18.165 -/5 240 11 มิ.ย. 64 5 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา
    นวพล    
0805603069

15 11/2563  สถาบันราชานุกูล อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 96 ห้อง 7 10725 ข.109/ก.ค/62 63.49 10/14 500 26 ก.ย. 64 28 ธ.ค. 64
ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ภูวเดช+ไชยพัฒน์ 
087-2153599

16 32/2563  สถาบันราชานุกูล ปรับปรุงอาคารราชาวดี ช้ัน 1 และช้ัน 2 -  - - 4.880 4/5 150 13 เม.ย. 64 31 พ.ค. 64
ปรับ/ไม่เกิน
ร้อยละ 10

อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10   ไชยพัฒน์ 
089-5128333

17 22/2564  ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 13 (ภายในสถาบันราชานุกูล) อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 24 ห้อง - 9555 - 9.599 3/8 360 28 ก.พ. 65 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา   ไชยพัฒน์ 
089-5128333

18 160/2564(ร)  รพ.ราชวิถี ปรับปรุงห้องหัตถการโรคปอด  ช้ัน 2  ตึกอายุรกรรม - เอกชน - 7.395 3/5 210 6 ต.ค. 64 7 พ.ย. 64 ปกติ คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา,คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งงวดงาน 
4-5 ภายใน 30 วัน

ภูสกร+บรรณวิฑิต  
089-4770890

หมายเหตุ  : ค าอธิบายความหมาย

สถานะ  ปกติ     หมายถึง  การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา 

สถานะ ล่าช้า   หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  

สถานะ  ล่าช้า/เร่งรัด    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  

สถานะ  ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10   หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก าหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10 

สถานการณ์    หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน 

ความ
สูง

(ช้ัน)

กทม.

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564     

เขตสุขภาพท่ี 13(กรุงเทพมหานคร)

ระยะด าเนินการ
 (วัน) สถานะ

รวมค่างาน/
ล้านบาท

ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จงวดท่ี

วันส้ินสุด
สัญญา

ต่อสัญญา สถานการณ์
ผู้ควบคุมงาน  
กองแบบแผน/

เบอร์โทร
 เอกสารเลขท่ีแบบเลขท่ีจังหวัด ล าดับ สัญญาจ้างเลขท่ี สถานท่ีก่อสร้าง ส่ิงก่อสร้าง
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