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 1 งานกำกับมาตรฐานวิชาชพีโยธาและควบคุมงาน 

คำนำ 
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีหน้าที่หลักด้านมาตรฐานการออกแบบและกำกับ

ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างอาคารของกระทรวงสาธารณสุข ในแต่ละปีกระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณ
ผูกพันงานก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพและเครือข่าย กว่าสามหมื่นล้านบาทต่อปี การกำกับควบคุม
งานคุณภาพงานก่อสร้าง เป็นหนึ่งในบทบาทหลักที่สำคัญของกองแบบแผนในการสนับสนุน กำกับการบริหาร
สัญญาจ้างงานก่อสร้าง  

ดังนั้นเพ่ือให้การสนับสนุน กำกับควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กองแบบแผน จึงจัดทำคู่มือ“การนิเทศและการกำกับควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข”พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับ การควบคุม
ภายในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ของกองแบบแผนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การนิเทศ เป็นการบริหารจัดการความรู้ด้านก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์ เทคโนโลยี
และกฎระเบียบใหม่ๆ การให้คำปรึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Knowledge Sharing การนิเทศได้
กำหนดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือดึงเอาความรู้ที่มีของแต่ละคน (Tacit knowledge) ออกมา
เผยแพร่ เป็นความรู้ที่มีคุณค่ามาก การอภิปราย การเก็บรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ประมวลผลข้อมูล
สรุปจัดทำข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบ เทคนิคการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 
หรือรายการกำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้นและมีผลในการกำกับผ่านทางข้อกำหนด
ของสัญญา การนิเทศเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการกำกับควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคาร ที่
เป็นการดำเนินงานโดยผ่านวิธีการตรวจประเมิน เป็นเครื่องมือในการควบคุมภายใน (Internal Control) งาน
การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ที่เกิดจาก
ความร่วมมือของกองแบบแผนและหน่วยงานเจ้าของอาคาร ซ่ึงมีผลกระทบรบกวนต่อการดำเนินงานตามปกติ
ของโรงพยาบาล หรือหน่วยงานน้อยมาก ทั้งการนิเทศและการกำกับควบคุมฯ เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้
ประสิทธิภาพการบริหารสัญญางานก่อสร้างเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลลัพธ์ให้ได้อาคารที่มีคุณภาพ นับเป็นการบริหาร
จัดการกำกับดูแลที่ดียิ่ง (Good Governance) และเป็นการตรวจสอบแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
(Transparency)  

กองแบบแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นอกจากการจัดการความรู้และการควบคุมภายในของกองแบบ
แผนแล้ว คู่มือฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือให้แก่ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยราชการ
ต่างๆ นำไปใช้เป็นแนวทางในการกำกับคุณภาพงานก่อสร้าง เพ่ือส่งผลให้การใช้งบประมาณของแผ่นดินเกิด
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์สูงสุด 

 

 

งานกำกับมาตรฐานวิชาชีพโยธาและควบคุมงาน 
โครงการสนับสนุนและกำกับคณุภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๒ 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข 
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สารบัญ 
 

คำนำ          ๑ 

กฎหมายและมาตรฐานอ้างอิง       ๓ 

บทนำ          ๔ 

บทที ่๑ นิยาม         ๕ 

บทที่ ๒ การนิเทศ        ๑๐ 

บทที ่๓ การกำกับควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง     ๑๓ 

หมวด ๑ มาตรฐานและเกณฑ์กำหนด     ๑๗ 

มาตรฐาน ระเบียบราชการ      ๑๘ 

  มาตรฐาน ประสิทธิภาพ         ๑๙ 

  มาตรฐาน ประสิทธิผล      ๒๒ 

หมวด ๒ เกณฑ์การประเมิน      ๒๓ 

ตัวอย่างแนวทางการพิจารณาคะแนนการตรวจประเมิน  ๒๕ 

หมวด ๓ รายการตรวจติดตามการดำเนินงาน    ๓๑ 

แบบฟอร์มข้อมูลหน่วยรับตรวจ     ๔๔ 

ความเสี่ยงในการตรวจสอบการดำเนินงาน       ๔๕ 

การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการ     ๔๗ 
บริหารสัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กฎหมายและมาตรฐานอ้างอิง 
๑. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๓. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๔. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๕. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ

กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
๖. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  

พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๗. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๘. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๙. คู่มือรายการกำกับการควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ.๒๕๕๗ กองแบบแผน     กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ 
๑๐. คู่มือการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๘ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๑๑. มาตรฐาน การกำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

Standard of Building Construction Performance Auditing พ.ศ.๒๕๕๙  
๑๒. คู่มือการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารสาธารณสุข ๔.๐ พ.ศ.๒๕๖๐ กองแบบแผน กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ 
๑๓. มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๑๔. มาตรฐานการกำกับควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๑๕. คู่มือการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๑๖. คู่มือการปรับปรุงมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑ กองแบบแผน กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ 
๑๗. มาตรฐานและข้อกำหนดทางวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
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บทนำ 
การนิเทศและการกำกับควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 

อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
 

เดิมคู่มือฉบับร่างที่คณะทำงานใช้ในการทดสอบใช้ชื่อว่า “คู่มือการนิเทศติดตามการดำเนินงาน
ก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข” แต่ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น“คู่มือการนิเทศและการกำกับ
ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข” เนื่องจากเป็นชื่อที่ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

การนิเทศเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดความกดดัน การสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในการตรวจ
ประเมินกำกับคุณภาพงานก่อสร้าง แต่ก็เป็นกิจกรรมที่สามารถแยกการดำเนินการออกจากกันได้ การนิเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความรู้ของกองแบบแผน ส่วนการกำกับควบคุม
คุณภาพงานก่อสร้างหรือการตรวจประเมิน เป็นงานควบคุมภายในของกองแบบแผนและหน่วยงานเครือข่าย
ที่เป็นเจ้าของงานก่อสร้างอาคาร เช่น โรงพยาบาล ผู้ตรวจราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  หรือ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร เป็นต้น สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมืองานควบคุมภายในของตน  หากสามารถ
ดำเนินการนิเทศและควบคุมภายในควบคู่กันให้มีความต่อเนื่อง จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา
ขั้นตอนในการบริหารจัดการและงบประมาณ 
 
ขอบเขต “การกำกับ ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข” 
๑. ไม่เก่ียวข้องหรือซ้ำซ้อนกับการตรวจสอบภายในของกระทรวงสาธารณสุข  
๒. เป็นการบริหารจัดการควบคุมภายในของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๓. การจัดทำคู่มือเพ่ือใช้เฉพาะในราชการกระทรวงสาธารณสุข  
 
วัตถุประสงคค์ู่มือ  
1. กำหนดแนวทางการนิเทศและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการส่งเสริม พัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสัญญาก่อสร้างและการพัฒนาแบบรูปรายการก่อสร้าง 
2. กำหนดมาตรฐาน เกณฑ์ รายการ (Checklists) และวิธีการตรวจประเมินการดำเนินงานก่อสร้าง 

(Performance Audit)  สำหรับใช้ในการตรวจกำกับควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารสัญญาและคุณภาพงานก่อสร้าง 
 

กำหนดกรอบแนวทางการตรวจติดตามการดำเนินงาน 
๑. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบราชการ (Compliance  Audit) 
๒. ด้านประสิทธิภาพการกำกับควบคุมงานก่อสร้าง (Efficiency Audit) 
๓. ด้านประสิทธิผล (Effectiveness  Audit) 
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บทที่ ๑ 

นิยาม 

“การนิเทศ” (Supervision ,Knowledge enhancement) หมายถึง กิจกรรม หรือการถ่ายทอดความรู้เชิง
รุก ในการสร้างเสริมประสบการณ์ ความรู้ เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความสามารถในการทำงาน การ
กระตุ้นพลังในการทำงาน ความรับผิดชอบในหน้าที่ สร้างความผูกพันและความสามัคคี รวมถึงกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำข้อมูลที่ได้จากการนิเทศงานมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น 

“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้” (Knowledge Sharing) หมายถึง กิจกรรมในการส่งเสริมความรู้ ทักษะ ความ
ชำนาญในการทำงาน ความสามารถในการแก้ไขปัญหา โดยการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ทำงาน การพูดคุยถึงปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

“การกำกับ ติดตาม”หรือ “การตรวจประเมิน” (Performance Auditing) หมายถึง การตรวจติดตาม การ
ประเมินการดำเนินงานก่อสร้างในภาพรวมของโรงพยาบาล หรือหน่วยรับตรวจ ตามเกณฑ์การประเมินและ
รายการที่กำหนด รับทราบและค้นหาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานบริหารสัญญา การตรวจการจ้างและ
การกำกับควบคุมงานก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข การกำกับติดตามมุ่งเน้นเพ่ือนำข้อมูลมา
สรุปแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า รวมถึงการแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษา
แนะนำ 

“การดำเนินงานก่อสร้าง” (Construction Operations) หมายถึง การจัดการ การทำงานที่เป็นภาพรวม
ของโครงการก่อสร้าง ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของกระบวนงานย่อยด้าน การตรวจการจ้างและการกำกับ
ควบคุมของฝ่ายผู้ว่าจ้าง และการก่อสร้างของฝ่ายผู้รับจ้าง  

“หน่วยรับตรวจ” หมายถึง โครงการก่อสร้าง หรือสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาล หรือ
หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีเจ้าหน้าที่กองแบบแผนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน  

“การควบคุมภายใน” (Internal Control) หมายถึง การบริหารจัดการภายในองค์กร เพ่ือลดความเสี่ยง การ
ควบคุม กำกับ ติดตามดูแลของฝ่ายบริหารเพ่ือติดตามตรวจสอบ ผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานว่า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด และมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  เพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Effectiveness and Efficiency of 
operations การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและกฎระเบี ยบ  (Compliance with applicable laws and 
regulations) 

“มาตรฐาน”(Standards) หมายความว่า ข้อความระเบียบวิธี ข้อบังคับ หรือเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบ
ยอมรับตามแนวทางเฉพาะแห่งกิจกรรม ถือเอาเป็นหลักสำหรับเปรียบเทียบเกณฑ์กำหนด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหรือ
บ่งชี้แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จนบรรลุความสำเร็จสูงสุดของงาน 

“เกณฑ์” (Criteria)  หมายถึงระดับที่กำหนด หรือระดับอ้างอิงที่ถือว่าเป็นความสำเร็จของการดำเนินงาน
หรือผลที่ได้รับมาตรฐาน  
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“ประสิทธิภาพ” (Efficiency)  หมายถึง ความสามารถในการลดต้นทุน หรือทรัพยากรต่อหน่วยของผลผลิตที่
ได้จากการดำเนินงานต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแผน หรืออีกนัยหนึ่งประสิทธิ ภาพเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ค่าจ้างเหมาตามสัญญา หรือทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานจริง เปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ ร่วมกับแผนที่วางไว้ 

“ประสิทธิผล” (Effectiveness)  หมายถึง ความสามารถในการดำเนินการให้ได้ผลผลิตบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  นอกจากจะพิจารณาถึงผลผลิตตามวัตถุประสงค์แล้วยังอาจขยายขอบเขตความ
ครอบคลุมออกไปถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 

“อาคาร” หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าไปอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทำการ โรงพยาบาล 
โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนำร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน และรวมถึงสิ่งก่อสร้าง
อ่ืนๆ ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน 
ประปา และสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่นเครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ  

“การก่อสร้าง” หมายถึง การสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารขึ้นใหม่ และหมายความรวมถึง การดัดแปลง รื้อถอน 
ปรับปรุง ติดตั้ง ต่อเติม อาคารหรืออุปกรณ์ประกอบอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 

“สถานที่ก่อสร้าง” หมายถึง บริเวณท่ีกำหนดให้ก่อสร้างอาคารตามสัญญา 

“กรรมการตรวจการจ้าง” หรือ“กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร จากหัวหน้าส่วนราชการ (ผู้ว่าจ้าง) การ
อำนวยการ การกำกับควบคุมการก่อสร้าง และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ สอดคล้อง
ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

“การควบคุม” หมายถึง การกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ทั้งการเตรียมการ ระหว่างการปฏิบัติงาน และผล
การปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามแผนหรือถูกต้องตามข้อกำหนดของสัญญาหรือไม่  หากมีปัญหาสามารถ
ดำเนินการเพื่อแก้ไขได้ทันท่วงที 

“ผู้ควบคุมงาน” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบการควบคุมดูแลการก่อสร้าง จากหัวหน้าส่วน
ราชการ(ผู้ว่าจ้าง) การสั่งการได้ตามขอบเขตของอำนาจที่มี เป็นผู้ให้คำแนะนำ เพื่อให้การก่อสร้างถูกต้องตาม
ข้อกำหนดของสัญญา ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  สอดคล้องตามมาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

“รายละเอียด รายการประกอบแบบ Specification” หมายถึง ข้อความชี้แจงรายละเอียดของแบบรูป
เกี่ยวกับข้อกำหนดในการก่อสร้าง ชนิดวัสดุ คุณสมบัติ จำนวน ตลอดจนวิธีการก่อสร้างหรือมาตรฐานที่ใช้
กำกับการก่อร้าง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแบบแปลนหรือตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 

“แบบ แบบรูป แบบรูปสัญญา แบบก่อสร้าง Drawing” หมายถึง แผ่นภาพเขียน แผ่นภาพลายเส้น 
ภาพถ่าย ภาพ 3 มิติ แสดงองค์ประกอบในการก่อสร้างอาคาร  แบบแปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยายส่วน
ต่างๆ รายละเอียดข้อกำหนดประกอบแบบแสดงส่วนสำคัญท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
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“แบบรูปขยายรายละเอียด Shop Drawing”หมายถึง แบบรูปที่แสดงและรายละเอียดบางส่วน หรือ
ทั้งหมดของงานที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้าง จัดทำขึ้นก่อนการก่อสร้าง เพ่ือใช้เป็นแบบรูปสำหรับการ
ก่อสร้างจริง แสดงแบบรูปหรือแบบขยายในกรณีที่แบบรูปฉบับสัญญาไม่แสดงรายละเอียดที่ครบถ้วนชัดเจน 
แสดงแบบรูปงานก่อสร้างที่ซ้อนทับกับงานระบบต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ที่
แสดงภาพ/รายละเอียดการติดตั้ง  เพ่ือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจในแบบรูปที่ถูกต้องเดียวกัน ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของแบบรูปฉบับสัญญา หรือเพ่ือแสดงแบบรูปในการแก้ไขปัญหาแบบรูปสัญญาที่ขัดแย้ง หรือ
แสดงแบบรูปตามข้อตกลงแนบท้ายสัญญาที่ทำขึ้นภายหลัง หรือแสดงแบบรูปหรือแบบขยายเพ่ือให้ผู้ว่าจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ
ถูกต้องตรงกัน ก่อนการก่อสร้าง  

คำอธิบาย Shop Drawing เพิ่มเติม 
การพิจารณาว่ากรณีใดต้องมีหรือควรมีแบบ Shop Drawing กรณีที่แบบรูป หรือข้อกำหนดในแบบรูป 
สัญญามิได้กำหนดให้ดำเนินการอย่างใด การดำเนินการหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้มีหน้าที่กำหนด
หรือสั่งการตามข้อกำหนดของสัญญา ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ เช่นการจัดทำแผนงาน การทำแบบ Shop 
Drawing การพิจารณาวัสดุ การตรวจ/ทดสอบงาน/วัสดุ  หรืออ่ืนๆ โดยมีเกณฑ์/แนวทางการพิจารณาดังนี้ 
 

ขนาด/ประเภทอาคาร แนวทางหลัก 
ในการดำเนินการ 

แนวทางรอง 
ในการดำเนินการ 

กลุ่มงานอาคารบริการ อาคารสนับสนุน อาคารพักอาศัย 

งานขนาดอาคารมูลค่าน้อยกว่า 20 ล้านบาท ไม่ดำเนินการ ตามความจำเป็น 

งานขนาดอาคารมูลค่า 20 – 40 ล้านบาท  ตามความจำเป็น -- 
งานขนาดอาคารมูลค่า 40 ล้านบาทขึ้นไป ดำเนินการ -- 
กลุ่มงานอาคารบำบัดรักษา และที่ยุ่งยากซับซ้อน (เช่น OPD. OR. ER. ICU. CCU. X-Ray สูติ ผู้ป่วย กายภาพ ระบบฯ อื่นๆ) 
งานขนาดอาคารมูลค่าน้อยกว่า 10 ล้านบาท ไม่ดำเนินการ ตามความจำเป็น 
งานขนาดอาคารมูลค่า 10 – 20 ล้านบาท  ตามความจำเป็น -- 
งานขนาดอาคารมูลค่า 30 ล้านบาทขึ้นไป ดำเนินการ -- 

งานอาคารอื่นๆ หรือ อาคารการกอ่สร้างเทคนิคพิเศษ ( รังสีมะเร็ง อาคารจอดรถ อาคารงานระบบฯ อื่นๆ) 
งานอาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารสูง หรืออาคารเทคนิคพิเศษ ดำเนินการ -- 
งานติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในวิชาชีพต่างๆ ตามความจำเป็น -- 
งานท่ีผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้าง ไมม่ีความรู้เพียงพอในวิชาชีพ หรือเทคนิคพิเศษ 

ดำเนินการ -- 

ตาราง  เกณฑ์/แนวทางการพิจารณาของผู้มีหน้าที่กำหนดหรือสั่งการ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแบบ Shop Drawing 
 

งานที่กฎหมายอ่ืนๆมีข้อกำหนดให้ดำเนินการ อาทิ งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน ผู้มี
หน้าที่กำกับหรือผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างควรสั่งให้ดำเนินการ เช่น  

▪ การจัดทำแผนงานการก่อสร้างหลัก แผนงานย่อย แผนงานด้านความปลอดภัย เพ่ือให้การจัดทำแบบ 
Shop Drawing สามารถใช้งานได้ทันตามแผนและทำให้แผนสมบูรณ์มากข้ึน 

▪ การให้จัดทำ/รับรองแบบ Shop Drawing และการติดตั้งแนวป้องกันดินของงานชั้นใต้ดินโดยวิศวกร
วิชาชีพ  



 8 งานกำกับมาตรฐานวิชาชพีโยธาและควบคุมงาน 

▪ การจัดทำ/รับรองแบบ Shop Drawing และการประกอบติดตั้งนั่งร้านค้ำยันภายนอกอาคาร สำหรับ
อาคารสูงโดยวิศวกรวิชาชีพ 

▪ การจัดทำ/รับรองแบบ Shop Drawing และการประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กที่มีความกว้าง
มากกว่า 30 เมตร โดยวิศวกรวิชาชีพ  

▪ การทดสอบ/การรับรองผลการทดสอบวัสดุ ด้านความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย โดยวิศวกรวิชาชีพ 
▪ การขออนุมัติใช้วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องจักรกลที่เห็นว่างานส่วนนั้นๆมีความสำคัญ หรือมีข้อบังคับตาม

กฎหมายอ่ืน เช่นไม้แบบสำหรับงานเปลือยผิว ,ลวดแรงดึงสูง ,เครื่อง Generator ,Water Pump ,
การติดตั้ง Tower Crane ,Gondola ,Passenger Lift ,Material Hoist 

▪ แบบ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรม และงานวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น 
งานในลักษณะดังตัวอย่าง แม้บางรายการจะเป็นงานติดตั้งใช้งานชั่วคราว แต่หากเก่ียวข้องกับความปลอดภัย 
ก็เห็นควรให้มีการจัดทำแผนงาน ประกอบแบบ Shop Drawing แบบขยาย การขออนุมัติวัสดุ และรับรอง
การประกอบติดตั้งงานดังกล่าวโดยวิศวกรและ/หรือควรมีการนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างทราบ หรือผู้เกี่ยวข้องตามท่ีกฎหมายกำหนด หรือพิจารณาให้ความเห็นก่อนดำเนินการต่อไป  

“แบบรูปการก่อสร้างจริง As-Built Drawing” หมายถึง แบบที่แสดงแบบรูป ตามที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จตามสภาพความเป็นจริง รายละเอียดที่ควรมี อาทิ เลขที่เอกสารที่ได้รับการอนุมัติ ชื่อผลิตภัณฑ์ 
รายละเอียดของวัสดุ/อุปกรณ์ การติดตั้ง การใช้งาน อ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจการจ้าง และ
เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างใช้สำหรับการบำรุงรักษาอาคารต่อไป 

“แผนงานก่อสร้าง” การวางแผนงานก่อสร้าง ( Construction planning and scheduling) หมายถึง การ
กำหนดขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง หรือแผนในการปฏิบัติงาน การกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานก่อสร้างและ
การจัดลำดับความสำคัญของงานก่อสร้างที่จะดำเนินการก่อนหรือหลังให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 
หรือสอดคล้องกับงวดงาน/งวดเงินตามสัญญา เพ่ือให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่สัญญา
กำหนด ประกอบไปด้วย 

“แผนงานหลัก”( Master projects schedule )หมายถึง แผนการในการปฏิบัติงาน การกำหนด
ระยะเวลาการดำเนินงานก่อสร้างและการจัดลำดับความสำคัญของงานก่อสร้างทั้งโครงการ การ
ดำเนินการก่อนหรือหลัง ให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันกับงวดงาน/งวดเงินตามสัญญา สิ้นสุด
ตามระยะเวลาที่สัญญากำหนด 

“แผนงานย่อย หรือแผนงานติดตั้ง”( Work schedule )  หมายถึง แผนงานที่แตกออกมาจาก
แผนงานหลัก เพ่ือขยายรายละเอียดลำดับขั้นตอนการทำงาน ทรัพยากรและช่วงเวลาให้ชัดเจนขึ้น 
เช่น แผนงานก่อสร้างฐานราก งานก่อสร้างชั้นใต้ดิน ก่อสร้างคานพ้ืน คสล. งานก่ออิฐฉาบปูน งาน
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ งานติดตั้งระบบแจ้งเพลิงไหม้ เป็นต้น  

“ผังองค์กร” (Organization Chart) หมายถึง ผังแสดงโครงสร้างการบริหารจัดการงานก่อสร้าง แสดงชื่อ/
ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา ลำดับการสั่งการ 

“การขออนุมัติวัสดุ” หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง จักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา งาน
วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานมัณฑนศิลป์ และงานภูมิสถาปัตยกรรม หรือวัสดุ 
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อุปกรณ์ เทคนิคต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร ที่ผู้รับจ้างนำเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้าง การพิจารณาการขออนุมัติ ก่อนการใช้งาน การขอเทียบเท่า การขอความคิดเห็น หรือเพ่ือทราบ 
โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุมัติที่สำคัญ อาทิ ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น คุณสมบัติทางเทคนิค     แบบขยาย 
แบบการติดตั้ง มาตรฐาน เอกสารการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากแบบรูปสัญญา เป็นต้น 

“การตรวจผลงาน” หมายถึง การตรวจสอบ การตรวจวัด การพิสูจน์ การทดสอบ การทดลอง การสอบเทียบ
ตามเกณฑ์ หรือรายละเอียดข้อกำหนด การตรวจผลงานต้องมีการบันทึกเป็นเอกสาร ภาพถ่าย(ควรมี) 
รายงานสรุป ถึงคุณสมบัติ การติดตั้ง ตำแหน่ง สถานสภาพการใช้งานของชิ้นงาน อุปกรณ์ เครื่องจักรกล และ
สาระของงานที่ตรวจอย่างชัดเจนว่ามีความถูกต้อง ความสวยงาม การใช้งาน ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย 
หรือสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ เป็นตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญาหรือไม่ และมีรับรองรายงาน
การตรวจผลงาน ตามท่ีข้อตกลงกำหนด หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

“ความเสี่ยง” หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว  หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจและพันธกิจหลักขององค์การ 

“เอกสาร” หมายถึง กระดาษ ที่มีข้อความอักษร ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย แบบ แผนผัง ข้อมูล เป็นต้น เพ่ือใช้
สำหรับสื่อสาร ข้อตกลง บันทึก หรือเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอ่ืนใด  

เอกสารที่น่าเชื่อถือ หมายถึง เอกสารที่มีเนื้อหาสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ ตรงตามความต้องการ มี
การลงนามโดยผู้เกี่ยวข้องที่มีความน่าเชื่อถือ หรือเพ่ือแสดงว่าเอกสารนั้นถูกต้อง อาทิ เอกสารและหนังสือ
ราชการทุกประเภท บันทึกความเข้าใจ เอกสารหรือบันทึกที่มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ 
กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ของฝ่ายผู้ว่าจ้างที่เกี่ยวข้องลงนาม 
เอกสารฝ่ายผู้รับจ้างที่มีการลงนามประทับตรา อย่างถูกต้อง เช่น เอกสารตรวจสอบผัง เอกสารการอนุมัติ 
บันทึกรายงานการก่อสร้าง บันทึกคำสั่ง บันทึกรายงานการประชุมต่างๆ เป็นต้น 
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บทที่ ๒ 
การนิเทศ 

การนิเทศงานด้านการบริหารงานก่อสร้าง เป็นงานเชิงรุกที่ต้องออกไปดำเนินการในพ้ืนที่ภาคสนาม 
เพ่ือมุ่งผลการดำเนินการใน ๒ มิติ คือ มิติที่ ๑ การจัดการองค์ความรู้ การถ่ายทอดกฎระเบียบและความรู้
ใหม่ๆ การสร้างเสริมประสบการณ์ เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมพูนทักษะความสามารถในการทำงาน การกระตุ้นพลัง
ในการทำงาน ความรับผิดชอบในหน้าที่ สร้างความผูกพันระหว่างส่วนกลางกับภาคสนามและความสามัคคี
ขององค์กร รวมถึงกิจกรรมการรับฟังปัญหา ความคิดเห็น จากพ้ืนที่ภาคสนาม จะยิ่งช่วยเสริมให้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สามารถดึงเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ออกมาพัฒนากลุ่มนิเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพการทำงาน การนำความรู้ไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การ
ตื่นตัว การปรึกษาหารือเพ่ือนร่วมงาน การสื่อสารและการพูดในที่ประชุม การนำข้อมูลและปัญหาที่ได้จาก
การนิเทศงานในพ้ืนที่ภาคสนาม มาวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคก์ารนิเทศ 

1. ด้านองค์ความรู้  
1.1. การทบทวนและถ่ายทอดกฎระเบียบราชการ กฎหมายและเทคนิควิธีการบริหารสัญญา

ใหม่ๆ 
1.2. ถ่ายทอดความรู้ เพ่ิมพูน เทคนิค ทักษะและประสบการณ์ในทางวิชาชีพสาขาต่างๆ  
1.3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาที่สำคัญอย่างยิ่งในงานด้านวิชาชีพ 

2. ด้านพัฒนาองค์กร  
2.1. ชักจูง ชี้นำ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโบบายและยุทธศาสตร์ 
2.2. ส่งเสริมความผูกพัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว (Unity) และความสามัคคี 
2.3. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

3. การแก้ไขปัญหา รับฟังปัญหา อุปสรรคการควบคุมงานและความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เพ่ือนำกลับมาพัฒนา 

การนิเทศ มีขั้นตอนดังนี้  

๑. แต่งตั้งคณะทำงานนิเทศ (และกำกับคุณภาพ) งานก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
๑.๑. คุณสมบัติผู้นิเทศ 

๑.๑.๑. เป็นผู้มีความรู้ระเบียบราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจุบัน 
๑.๑.๒. เป็นผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ในทางวิชาชีพสาขาต่างๆ เทคนิควิธีการบริหารสัญญา 

การกำกับควบคุมงานและการตรวจการจ้าง 
๑.๑.๓. เป็นผู้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และที่สำคัญเป็นผู้ที่สามารถอภิปรายและจูงใจผู้ฟังจน

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันอย่างกว้างขวาง 
๑.๑.๔. เป็นผู้มีความสามารถในการสอน และการเป็นวิทยากร 
๑.๑.๕. เป็นผู้มีทักษะความสามารถในการสร้างบรรยากาศ จูงใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๑.๑.๖. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์  
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๑.๑.๗. เป็นผู้มีสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑.๑.๘. เป็นผู้มมีนุษยสัมพันธ์ดี พ่ึงพาได้ 
๑.๑.๙. เป็นผู้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนบรรยากาศการประชุมให้เกิดการมีส่วนร่วมได้ดี 
๑.๑.๑๐. เป็นผู้มีทักษะในการฟัง  

๑.๒. เจ้าหน้าที่ทำงาน ด้านการเงิน พัสดุ ผู้บันทึกข้อมูล นักวิเคราะห์และผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
และการประชุม เป็นต้น 

๒. กำหนดหัวข้อในการนิเทศ และวิทยากร  
หัวข้อหลัก ของการนิเทศด้านการบริหารงานก่อสร้าง ที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกคือให้ผู้เข้ารับการ
อบรม มีความรู้แตกฉานในเรื่องความรู้พ้ืนฐาน การเพิ่มพูนเทคนิค ทักษะในการปฏิบัติงาน มาตรฐานและ
ระเบียบราชการ ที่เป็นปัจจุบัน 
หัวข้อน่าสนใจ โดยการพิจารณาจากแบบสอบถามที่ผ่านมา ประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจ ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น  

๓. กำหนดเวลาและกลุ่มเป้าหมายในการนิเทศ ตามนโยบายและงบประมาณ 
๓.๑. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ควบคุมงาน ของกองแบบแผน ผู้ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

ของผู้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
๓.๒. การนิเทศแบบแบ่งเขต แบ่งเป็นเขตภูมิภาค หรือเขตสุขภาพ ควรจับคู่เขต หรือภาค สลับกันไปใน

แต่ละปี  เช่น ปีนี้ จัดประชุมเขตภาคเหนือร่วมกับเขตภาคอีสาน หรือเขตสุขภาพที่๒ร่วมกับเขต
สุขภาพที่๑๐ ปีถัดไปจับคู่สลับกับเขตอ่ืน เป็นต้น เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลาย  
กว้างขวาง และเกิดประโยชน์สูงสุด  

๓.๒.๑. กำหนดเวลาการนิเทศแบบแบ่งเขต ที่เหมาะสม ควรกำหนดเวลาให้มีการนิเทศ ๑ วันและ
ตรวจเยี่ยมประเมินอีก ๑ วัน ประมาณปีละ ๒-๓ ครั้ง  

๓.๒.๒. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ควรมีจำนวนที่เหมาะสมประมาณ ๒๐-๓๐ คน ไม่ควรเกิน๔๐คน 
เพ่ือให้ทุกๆคน มีโอกาส เปิดใจ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

๓.๒.๓. การนิเทศ ๑ วัน ควรกำหนดเวลาการประชุมอบรมความรู้ประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง และ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง วันถัดไปจึงดำเนินการตรวจเยี่ยม  

๓.๒.๔. การแบ่งกลุ่มกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถดึงข้อมูลของแต่ละคนออกมา
รวบรวมได้ง่าย และให้ทุกกลุ่มนำข้อมูลมาอภิปราย 

๓.๓. การนิเทศแบบรวมเขต หรือรวมทั้งประเทศ  ควรจัดให้มีการประชุมปีละ ๑ ครั้งๆละ ๒ วัน โดยไม่
มีการตรวจเยี่ยมประเมิน หรืออย่างน้อยทุกๆ ๒ ปี หรือปีเว้นปี ตามงบประมาณที่ได้รับ เพ่ือมุ่งเน้น
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความสามัคคี  

๔. องค์ประกอบหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)  มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
๔.๑. คน (People)  ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งศูนย์รวมของความรู้ที่สมควร

นำออกมาแบ่งปันเป็นอย่างยิ่ง ควรจะเป็นคนที่มีความรู้จากการปฏิบัติจริง และอยากจะมาแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนความรู้นั้น ด้วยความเต็มใจ 

๔.๒. สถานที่และบรรยากาศ  (Place)  เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีชีวิตชีวา น่าสนใจและอยากร่วมแสดงความคิดเห็น เพราะสถานที่และ
บรรยากาศที่ดี (สบายๆผ่อนคลาย) มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน อุปนิสัยโดยรวมของ
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กลุ่มเป้าหมาย จะทำให้คนเหล่านั้นมาพบปะพูดคุย ปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา แบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสบายใจ 

๔.๓.  สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ (Infrastructure) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดได้ง่ายและสะดวกขึ้น เช่น เครื่องฉายภาพ การจัดที่นั่งเหมาะสม กระดาน/
อุปกรณ์สำหรับการเขียน คอมพิวเตอร์สำหรับการสรุปและจัดเก็บความรู้รวมถึงการแบ่งปัน (Share) 
หรือการส่งต่อข้อมูล 

๕. กิจกรรมส่งเสริมความผูกพัน การสวมเสื้อผ้าที่มีลักษณะ/สีเดียวกัน ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออก เช่น การแนะนำตัว/ภาระงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน หรือมี
รางวัลสำหรับคนที่แสดงความคิดเห็น เป็นต้น 

๖. วางแผนและดำเนินงานโครงการ (Planning)  
จัดทำแผนการดำเนินงาน งบประมาณ และปฏิบัติงาน  
การเตรียมพร้อม 

1) แต่งตั้งคณะทำงาน/วิทยากร 
2) กำหนดเป้าหมาย/สถานที่ 
3) กำหนดกิจกรรม หัวข้อและรูปแบบการนิเทศ 
4) ศึกษาข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร แบบสอบถามและอุปกรณ์ 

การดำเนินการ 
1) การถ่ายทอดความรู้ 
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3) การสร้างความสัมพันธ์/ความสามัคคี 
4) กระบวนการเก็บข้อมูล/ปัญหา 

๗. สรุปและประเมินผล 
สรุป รวบรวมข้อมูล/ปัญหา อุปสรรค จัดทำข้อเสนอแนะ 
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บทที่ ๓ 
การกำกับควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 

 
การกำกับควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง เป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่

ภาคสนาม ผู้ตรวจเยี่ยม หรือผู้ตรวจประเมินควรเป็นเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุมภายในด้าน
งานก่อสร้างของกองแบบแผน โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานเจ้าของอาคาร ที่
ได้รับการอบรมการใช้คู่มือฯ การกำกับควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง มีขั้นตอนดังนี้  

วัตถุประสงค ์
1. การควบคุมภายใน ด้านการกำกับควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคาร โดยวิธีการตรวจประเมิน 

1.1. ตรวจด้านเอกสาร เป็นการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเทคนิควิธีการ
บริหารสัญญา 

1.2. ตรวจด้านผลงาน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างจริง เชิงประจักษ์ 
2. การให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในภาคสนาม 
3. การรับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากผู้ควบคุมงานภาคสนาม เพ่ือนำกลับมาพัฒนา 

 

การกำกับควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 
 

๑. แต่งตั้งคณะทำงาน(นิเทศและ)กำกับควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข 
๑.๑. คุณสมบัติผู้ตรวจเยี่ยม หรือผู้ตรวจประเมิน 

๑.๑.๑. เป็นผู้ที่ เข้าใจวัตถุประสงค์ ของการกำกับควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุขเป็นอย่างดี 

๑.๑.๒. เป็นผู้ที่ได้รับการอบรมการใช้คู่มือฯ เข้าใจหลักเกณฑ์การให้คะแนน รายการและวิธีการ
ตรวจประเมิน 

๑.๑.๓. เป็นข้าราชการผู้มีวัยวุฒิ คุณวุฒิระดับอาวุโส หรือตั้งแต่ระดับชำนาญการ  
๑.๑.๔. คณะผู้ตรวจเยี่ยม หรือคณะผู้ตรวจประเมิน มีจำนวนทั้งหมด ๓ คน  

▪ คนแรก เป็นเจ้าหน้าที่กองแบบแผน เป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน เป็นผู้มีความรู้ใน
กระบวนการ เทคนิค และประสบการณ์งานก่อสร้างเป็นอย่างดี เช่น วิศวกรควบคุมงาน 
หัวหน้างานโยธาเขต/กลุ่ม หรือนายช่างโยธาอาวุโส เป็นต้น  

▪ คนที่สอง เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หรือเจ้าของหน่วยงานก่อสร้าง ๑ คน เช่น 
เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ท่ีเคยเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เป็นต้น 

▪ คนทีส่าม จากหน่วยงานใดก็ได้ เป็นสถาปนิก วิศวกร ผู้มีวิชาชีพ หรือนายช่างโยธา  
๑.๑.๕. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ควบคุมงานและมีความน่าเชื่อถือ 
๑.๑.๖. เป็นผู้รับฟังท่ีดี สามารถรับแรงกดดัน หรือแบ่งเบาภาวะแรงกดดันของผู้ควบคุมงานได้ดี 
๑.๑.๗. เป็นผู้มีความเป็นธรรมและเที่ยงตรง 
๑.๑.๘. เป็นผู้มีทักษะในการตรวจสอบค้นหาความจริง เป็นคนช่างสังเกต 
๑.๑.๙. เป็นผู้มีทัศนะคติที่ดี พึ่งพาได้ 
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๑.๑.๑๐. เป็นผู้มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๑.๒. เจ้าหน้าที่ทำงาน ด้านการเงิน นักวิเคราะห์และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของคณะทำงานติดตาม

การดำเนินงานก่อสร้าง เป็นต้น 
๒. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการติดตามการดำเนินงานก่อสร้าง ตามนโยบายและงบประมาณ 

๒.๑. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย หรือหน่วยรับตรวจว่าเป็นหน่วยงานก่อสร้างใดบ้าง ในช่วงวันเวลาใด เพ่ือแจ้ง
ให้หน่วยรับตรวจทราบล่วงหน้า 

๒.๒. กำหนดเป้าหมาย เพ่ือจัดทำแผนการดำเนินการและงบประมาณ 
๒.๓. พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นว่ามีสัญญาใดบ้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยพิจารณาตามลำดับ

ความสำคัญของขั้นตอนงานที่กำลังก่อสร้าง 
๒.๔. คัดเลือกตามความสำคัญของอาคาร ตามความประเภทและยุ่งยากซับซ้อนของอาคารจากมากไปหา

น้อย 
๒.๕. คัดเลือกตามความสำคัญ ตามมูลค่างานก่อสร้างอาคารตามสัญญาของหน่วยรับตรวจ จากมูลค่ามาก

ไปหาน้อย 
๒.๖. หน่วยรับตรวจ ควรมีการตรวจการจ้างไปแล้วอย่างน้อย ๓-๔ งวด หรือควรมีการก่อสร้างมากกว่า ๑ 

วิชาชีพขึ้นไป 
๓. วางแผนและดำเนินงานโครงการ (Planning) จัดทำแผนการดำเนินงาน ทั้งหมดตามลำดับ ดังนี้ 

๓.๑. กำหนดสถานทีเ่ป้าหมาย นัดหมาย 
๓.๒. สืบค้นข้อมูลงานความก้าวหน้าก่อสร้าง เบื้องต้น 
๓.๓. ชี้แจง ดำเนินการตรวจประเมิน ตามนัดหมาย 
๓.๔. สรุปผล 

๔. เตรียมการตรวจเยี่ยม 
๔.๑. กำหนดวัน นัดหมายผู้ตรวจเยี่ยมประเมินทุกคน และแจ้งหน่วยงานก่อสร้าง ทราบ 
๔.๒. จัดส่งเอกสารรายการการตรวจสอบ ยังผู้ควบคุมงานของหน่วยรับตรวจ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ 

สัปดาห์ 
๔.๓. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น(แบบข้อมูลหน่วยรับตรวจ) เท่าที่ดำเนินการได้อาทิ สำเนาสัญญาจ้างงาน

ก่อสร้างพร้อมงวดงาน/งวดเงิน ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างปัจจุบัน ขนาดพ้ืนที่อาคาร จำนวน
ชั้น รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน แผนที่การเดินทาง เป็น
ต้น (หรือตามแบบฟอร์มที่กำหนด) 

๔.๔. เตรียมเอกสารการประเมิน สมุดบันทึก (ประเด็นปัญหา/สาเหตุ/ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต/ความเห็น) 
๕. การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination)  

๕.๑. ชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนน วิธีการและรายการตรวจประเมิน ให้ผู้รับการตรวจประเมินทราบอย่าง
เข้าใจ 

๕.๒. ตรวจประเมิน การดำเนินงานและบันทึกประเด็นข้อตรวจพบ/สาเหตุ 
๕.๒.๑. การขอเอกสารเบื้องต้นจากหน่วยรับตรวจ อาทิ สำเนาสัญญา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน เอกสารอนุมัติวัสดุ ทดสอบ 
และอ่ืนๆ 

๕.๒.๒. การสอบถาม ( Inquiry ) ตามรายการตรวจประเมิน พร้อมขอดูสำเนาเอกสารประกอบ 
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๕.๒.๓. การสุ่มตัวอย่าง( Sampling ) เช่นการเลือกสุ่มตรวจงานก่อสร้างเพียงบางชั้นที่ผู้ตรวจสอบ
และหน่วยรับตรวจมีความเห็นตรงกันว่า สามารถใช้เป็นตัวแทนการตรวจงานนั้น  

๕.๒.๔. การสัมภาษณ์( Interview ) กำหนดตัวผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบ
ล่วงหน้าในเรื่อง/ประเด็นหลักที่ผู้ตรวจสอบสนใจ จดบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

๕.๒.๕. การตรวจสังเกตการณ์สถานที่ก่อสร้าง ในการตรวจสอบ โดยใช้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบ
จากประเด็นการตรวจสอบที่กำหนดไว้ เช่น การตรวจสอบโดยการสังเกตว่าปริมาณงาน
ก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานหลัก งวดงาน หรือไม ่

๕.๓. สรุปผลการตรวจประเมิน ให้ผู้รับการตรวจประเมินและหน่วยงานทราบอย่างเข้าใจ 
๖. วิธีการให้คะแนน 

๖.๑. เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละหัวข้อ 
คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง การตรวจ/ประเมิน มีการดำเนินการ ระดับดีมาก 
คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง การตรวจ/ประเมิน มีการดำเนินการ ระดับดี 
คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง การตรวจ/ประเมิน มีการดำเนินการ ระดับพอใช้ 
คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง การตรวจ/ประเมิน มีการดำเนินการ ต้องปรับปรุง 
คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง การตรวจ/ประเมิน ไม่มีการดำเนินการ ต้องแก้ไขเร่งด่วน 

๖.๒. การคำนวณคะแนน 
๖.๒.๑. รายการแต่ละข้อ ระดับคะแนนเต็มเท่ากับ ๕.๐๐  
๖.๒.๒. รวมคะแนนแต่ละหัวข้อ เป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละหมวดในมาตรฐาน มีคะแนนเฉลี่ย 

เต็ม ๕.๐๐  
๖.๒.๓. รวมคะแนนเฉลี่ยทุกหมวด เป็นคะแนนเฉลี่ยแต่ละมาตรฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเต็ม ๕.๐๐ 
๖.๒.๔. รวมคะแนนเฉลี่ยทุกมาตรฐาน สรุปเป็นคะแนนประเมินผล มีคะแนนเฉลี่ยเต็ม ๕.๐๐ 
๖.๒.๕. รายการข้อใดหรือหมวดใดตัดออก ไม่นำมาคำนวณ ให้หารด้วยจำนวนข้อหรือจำนวนหมวด

ที่เหลือ เพื่อให้มีคะแนนเฉลี่ยเต็ม ๕.๐๐ 
๖.๓. รวบรวมสำเนาหลักฐาน(เฉพาะที่สำคัญ)กำหนดหมายเลขเอกสารหลักฐานให้ตรงตามรายการ

ตรวจสอบ 
๗. การรายงาน (Reporting)  

๗.๑. รายงานสรุป และคะแนนการประเมินผล 
๗.๒. เอกสารประกอบรายงานประกอบด้วยรายการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit 

Checklists) พร้อมบันทึกความเห็นและเอกสารประกอบ (สำเนาหลักฐาน)โดยการบันทึกความเห็น 
ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
๗.๒.๑. สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria)  หมายถึง สิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบกับสภาพที่

เกิดขึ้นจริงของโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้อง  
และใช้เป็นหลักในการดำเนินงานในเรื่องนั้น ๆ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่ประกาศเพ่ิมเติม คู่มือรายการ
กำกับการควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ.๒๕๕๗  กองแบบแผน มาตรฐาน
วิชาชีพต่างๆ  วัตถุประสงค์โครงการ หลักวิชาการ รวมไปถึงกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนั้น ๆ เป็นต้น  
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๗.๒.๒. สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)  หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ผู้ตรวจได้ค้นพบและได้รับการตรวจสอบ
แน่ชัดแล้วว่าถูกต้อง มีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อตรวจพบที่
กำหนดไว้  

๗.๒.๓. ผลกระทบ (Effects) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการที่สิ่งที่เป็นอยู่แตกต่างไปจากสิ่งที่ควรจะ
เป็น  แต่การที่จะพิจารณาว่าผลกระทบนั้นมีสาระสำคัญที่สมควรรายงานหรือไม่อาจจะ
พิจารณาจากความมากน้อย ความถี่ของผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมไปถึงผลกระทบนั้น มี
ขอบเขตกว้างไกลและมีระยะเวลาในการเกิดผลกระทบมากน้อยเพียงใด  

๗.๒.๔. สาเหตุ (Cause) หมายถึงสิ่งที่ทำให้สิ่งที่ตรวจพบ หรือสิ่งที่เป็นอยู่แตกต่างไปจากสิ่งที่ควร
จะเป็น ซึ่งจะต้องพิสูจน์ให้ทราบแน่ชัดว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริงและมีความสำคัญ เพราะ
สาเหตุที่ตรวจพบอาจมีหลายประการ  

๗.๒.๕. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) ควรสอดคล้องและเป็นเหตุเป็นผลสนับสนุนซึ่งกัน
และกันกับสาเหตุและสิ่งที่ควรจะเป็น  ลักษณะของข้อเสนอแนะควรระบุให้ชัดเจนว่าอะไร
ที่จำเป็นต้องดำเนินการ (What needs to be done) และใครคือผู้ที่ต้องดำเนินการ 
(Who should do it) ใช้เวลาในการดำเนินการเท่าไร โดยข้อเสนอแนะมุ่งเน้นที่ระบบหรือ
กระบวนงานมากกว่าตัวบุคคลและข้อเสนอแนะที่ดียังต้องสามารถปฏิบัติได้ทันต่อ
เหตุการณ์ เช่น สาเหตุของปัญหาพบว่า คำสั่งผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง ทำให้
งานผิดพลาด ลักษณะคำแนะนำที่ดีคือ ควรมีการปรับปรุงกระบวนการออกคำสั่ง โดยเมื่อ
ผู้รับจ้างสั่งทำงาน(สำคัญ) ให้มีสำเนาถึงผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้าง ทราบทุกครั้ง เป็นต้น 

๘. การติดตามผล (Follow-up) 
การติดตามผล ควรดำเนินการติดตามผลการดำเนินการหน่วยงานรับตรวจ ที่มีการแก้ไข

ปัญหาตามข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นเพราะจะทำ
ให้ทราบว่า ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานนั้นได้ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน
หรือไม่ ได้ผลเป็นประการใด สามารถนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบ และการติดตามใน
ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาจะทำให้เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยรับตรวจมากขึ้น    
  ระยะเวลาในการติดตาม ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขและความเร่งด่วนของ
ปัญหา โดยผู้ที่มีหน้าที่ในการติดตามผลควรเป็นทีมงานที่ตรวจสอบเรื่องนั้น ๆ เพราะเป็นผู้ที่ทราบปัญหา
และข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี  ทำให้มีเข้าใจเป็นอย่างดีในการติดตามผล 
  การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ควรมีดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี หน่วยรับตรวจที่
ได้รับการประเมินในระดับดี หรือดีมาก อาจเว้นว่างในการประเมินในปีถัดไปได้ ส่ วนหน่วยรับตรวจที่
ได้รับการประเมินในระดับพอใช้ลงมา ควรดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานต่อเนื่องทุกปี หรือปีละ
สองครั้ง 
หมายเหตุ 
ในกระบวนการกำกับควบคุมภายในนี้ มีผลกระทบรบกวนต่อการดำเนินงานตามปกติของโรงพยาบาล 
หรือหน่วยงานน้อยมาก 
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หมวด ๑ 
มาตรฐานและเกณฑ์กำหนด 

มาตรฐานในการกำกับควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน 

๑. มาตรฐาน ระเบียบราชการ  
๑.๑. หมวดกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
๑.๒. หมวดผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

๒. มาตรฐาน ประสิทธิภาพ (การควบคุมงานก่อสร้าง) 
๒.๑. หมวดงานเตรียมงานก่อสร้าง 
๒.๒. หมวดงานวิศวกรรมโยธา 
๒.๓. หมวดงานสถาปัตยกรรม 
๒.๔. หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
๒.๕. หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
๒.๖. หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล 
๒.๗. หมวดงานมัณฑนศิลป์ 
๒.๘. หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม 

๓. มาตรฐาน ประสิทธิผล 
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๑ มาตรฐาน ระเบียบราชการ 
มาตรฐาน 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชการ ผู้ที่ได้รับคำสั่งราชการ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
สัญญาจ้างงานก่อสร้าง แบบจ้างเหมา ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการกำหนด  

คำอธิบาย 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชการ ที่ได้รับมอบหมาย แต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้าง หรือผู้ควบคุมงาน ต้องปฏิบัติหน้าทีต่ามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องที่เป็นปัจจุบัน และหน้าที่ตามข้อกำหนด
ของสัญญาจ้าง 
 

  เกณฑก์ำหนด 
 

๑. หมวดกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
๑.๑. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของ

หน่วยงานรัฐรายงาน ทุกสัปดาห์ 
๑.๒. ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานทีก่่อสร้าง ตามเวลาที่เหมาะสม 
๑.๓. ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทำการ (ยกเว้นงวดสุดท้าย) 
๑.๔. มีกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ที่มีความรู้ตรงตามลักษณะงานก่อสร้าง อย่างน้อย ๑ 

คน  
๑.๕. มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้าง เพ่ือพิจารณาและติดตาม

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง 
 

๒. หมวดผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
๒.๑. ตรวจกำกับและควบคุมงาน ณ สถานทีก่่อสร้าง 
๒.๒. จดบันทึกการปฏิบัติงานของก่อสร้างผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ 
๒.๓. กำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ 

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ทราบภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันถึงกำหนด
นั้นๆ 

๒.๔. ตรวจสอบคำสั่ง ต้องได้รับคำสั่งจากหน่วยงานต้นสังกัดและคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานจากผู้
ว่าจ้าง ทั้งสองหน่วยงาน 

๒.๕. วุฒิการศึกษาผู้ควบคุมงาน ไม่ต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการก่อสร้างหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง หรือกฎระเบียบที่เป็นปัจจุบันกำหนด 
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๒ มาตรฐาน ประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน 

การดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการก่อสร้างที่ดี ตามมาตรฐาน
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

คำอธิบาย 

กระบวนการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างที่ต้องทำอย่างเป็นลำดับ เป็นไปตามขั้นตอนที่ดี ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การดำเนินการสอดคล้องเป็นไปตาม คู่มือรายการกำกับการควบคุมงาน
ก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน พ.ศ.๒๕๕๗ มาตรฐานการตรวจการจ้าง พ.ศ.๒๕๕๘  มาตรฐานการก่อสร้าง
อาคาร พ.ศ.๒๕๕๓ คู่มือการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารสาธารณสุข ๔.๐ พ.ศ.๒๕๖๐  มาตรฐานการ
กำกับควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ของกองแบบแผน กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพสัญญาจ้าง และมาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  ตามหมวดงานดังนี้ 

๑. หมวดงานเตรียมงานก่อสร้าง 
๒. หมวดงานวิศวกรรมโยธา 
๓. หมวดงานสถาปัตยกรรม 
๔. หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
๕. หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
๖. หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล 
๗. หมวดงานมัณฑนศิลป์ 
๘. หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม 

เกณฑ์กำหนด 
 

๑. หมวดงานเตรียมงานก่อสร้าง 
๑.๑. ประชุมชี้แจงผู้รับจ้างให้ทราบถึงรายละเอียดของสัญญา ขั้นตอนการก่อสร้าง ระเบียบของทางราชการ 

มาตรการความปลอดภัย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
๑.๒. การเตรียมพื้นที่และตรวจสอบผัง ก่อนการดำเนินการ 
๑.๓. ตำแหน่งที่ตั้งอาคาร ระดับอ้างอิง ± 0.00 ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสัญญา 
๑.๔. สำนักงานชั่วคราว ห้องน้ำ ป้ายชื่อโครงการ รั้วชั่วคราวตามข้อกำหนดของสัญญา 
๑.๕. การจัดทำแผนงานก่อสร้างหลัก  สอดคล้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

๒. หมวดงานวิศวกรรมโยธา 

๒.๑. มีรายงานผลการเจาะสำรวจดินและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมฐานราก(การขออนุมัติใช้เสาเข็ม 
ระเบียนเสาเข็ม การทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม การทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม การขออนุมัติใช้
วัสดุก่อสร้างเสาเข็มเจาะ) 

๒.๒. มีแบบ Shop Drawing แบบขยายสำหรับการก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา 
๒.๓. การขออนุมัติ การใช้วัสดุงานวิศวกรรมโยธา ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 
๒.๔. การตรวจสอบและทดสอบ วัสดุงานวิศวกรรมโยธา ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 
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๒.๕. โครงสร้างอาคาร ได้ระยะตามพิกัด แนวดิ่งฉากและระดับอาคาร ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูป
สัญญา 

๓. หมวดงานสถาปัตยกรรม 

๓.๑. มีแบบก่อสร้าง แบบ Shop Drawing สำหรับการก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม 
๓.๒. การขออนุมัติ การใช้วัสดุงานสถาปัตยกรรม ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 
๓.๓. การติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ งานสถาปัตยกรรม สอดคล้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 
๓.๔. ตรวจสอบและทดสอบการใช้งาน วัสดุ อุปกรณ์งานสถาปัตยกรรม ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูป

สัญญา 

๓.๕. งานสถาปัตยกรรม ได้ระยะ ตำแหน่งตามพิกัด แนวดิ่งฉากและระดับอาคาร ถูกต้องตามข้อกำหนด
ของแบบรูปสัญญา 

๔. หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล 

๔.๑. มีแบบก่อสร้าง แบบ Shop Drawing แบบขยายสำหรับการก่อสร้าง งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล
และระบบดับเพลิง 

๔.๒. การขออนุมัติ การใช้วัสดุ อุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ถูกต้องตาม
ข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

๔.๓. ตำแหน่ง การติดตั้งปลายท่อเพ่ือรองรับอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง 
ระยะทางดิ่งและทางราบ สอดคล้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

๔.๔. การติดตั้ง อุปกรณ์สำหรับยึด แขวน และระดับเอียงลาดงานท่อระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและระบบ
ดับเพลิง สอดคล้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

๔.๕. การตรวจสอบและทดสอบ การใช้งานวัสดุ อุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง 
ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

๕. หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

๕.๑. มีแบบก่อสร้าง แบบ Shop Drawing แบบขยายสำหรับการก่อสร้าง งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและ
สื่อสาร 

๕.๒. การขออนุมัติ การใช้วัสดุ อุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร ถูกต้องตามข้อกำหนดของ
แบบรูปสัญญา 

๕.๓. ตำแหน่ง แนวท่อ กล่องไฟฟ้าที่รอเชื่อมต่ออุปกรณ์ อุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
สอดคล้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

๕.๔. การติดตั้ง วัสดุสำหรับยึด แขวน งานท่อ รางเดินสายไฟฟ้า งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
สอดคล้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

๕.๕. การตรวจสอบและทดสอบการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร ถูกต้องตาม
ข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

๖. หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล 

๖.๑. มีแบบก่อสร้าง แบบ Shop Drawing แบบขยายสำหรับการก่อสร้าง งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล  
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๖.๒. การขออนุมัติ การใช้วัสดุ อุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูป
สัญญา 

๖.๓. ตำแหน่ง แนวท่อ ปลายท่อที่รอเชื่อมต่ออุปกรณ์ อุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล สอดคล้องตาม
ข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

๖.๔. การติดตั้งวัสดุ สำหรับยึด แขวน งานท่อ งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล สอดคล้องตามข้อกำหนดของ
แบบรูปสัญญา 

๖.๕. การตรวจสอบและการทดสอบการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล ถูกต้องตาม
ข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

 

๗. หมวดงานมัณฑนศิลป์ 

๗.๑. มีแบบก่อสร้าง แบบ Shop Drawing แบบขยายสำหรับการติดตั้งงานมัณฑนาการ  
๗.๒. การขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์งานมัณฑนาการ ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 
๗.๓. ตำแหน่ง งานวิศวกรรมระบบที่เก่ียวข้องกับงานมัณฑนาการ ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 
๗.๔. การติดตั้ง งานมัณฑนาการ ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 
๗.๕. การตรวจสอบและการทดสอบใช้งาน รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานมัณฑนาการ ถูกต้องตาม

ข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 
๘. หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม 

๘.๑. มีแบบก่อสร้าง แบบ Shop Drawing งานภูมิสถาปัตยกรรมรูปแบบ แบบขยายและรายละเอียดพืช
พรรณ 

๘.๒. การปรับระดับพื้นที่ ด้านภูมิสถาปัตยกรรม สอดคล้อง ตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 
๘.๓. การขออนุมัติ การใช้วัสดุอุปกรณ์งานระบบที่เกี่ยวข้องและพืชพรรณ ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบ

รูปสัญญา 
๘.๔. ตำแหน่ง การตกแต่งและติดตั้งงานระบบที่เกี่ยวข้องและงานภูมิสถาปัตยกรรม สอดคล้องตาม

ข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 
๘.๕. การตรวจสอบและการทดสอบ งานระบบที่เกี่ยวข้องและงานภูมิสถาปัตยกรรม ถูกต้องตามข้อกำหนด

ของแบบรูปสัญญา 
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๓ มาตรฐาน ประสิทธิผล 
มาตรฐาน 

ผลการดำเนินงานก่อสร้าง ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดของสัญญา
จ้าง 

คำอธิบาย 

การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของงานก่อสร้าง พิจารณาได้จาก การตรวจการจ้างงวดงาน
แต่ละครั้ง เมื่อผู้ควบคุมงานตรวจปริมาณถูกต้องตามข้อกำหนดของสัญญาแล้ว นำส่งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุฯ ทำการตรวจรับงาน ผ่านในคราวเดียว ไม่มีความเห็นแย้ง งานเรียบร้อยถูกตรงตามแบบรูปและ
ข้อกำหนดของสัญญา มีเอกสารประกอบการตรวจการจ้างตามงวดงานและสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จทันตามข้อกำหนดของสัญญา 

เกณฑ์กำหนด 
๑. กระบวนงานตรวจการจ้างเป็นไปตามระเบียบราชการ 
๒. ผลการตรวจการจ้างงวดงานและระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานหลักหรือสอดคล้อง

ตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 
๓. เอกสารประกอบการตรวจการจ้างงวดงาน สอดคล้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 
๔. การประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง การแก้ไขปัญหา หรือแบบรูป ถูกต้องตามระเบียบ

ราชการ 
๕. สถานที่กอ่สร้างมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 

 

หมายเหตุ 

ในการตรวจประเมินงวดงานที่ผ่านมา ที่ยังไม่เคยถูกประเมิน หากมีการตรวจการจ้าง มากกว่า ๑ ครั้งในงวด
เดียวกัน แสดงว่าการควบคุมงานก่อสร้างขาดประสิทธิภาพ  จะได้คะแนนผลการประเมินรวม ในหมวดนี้ได้ไม่
เกิน ร้อยละ ๗๐ 
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หมวด ๒ 
เกณฑค์ะแนนการประเมิน 

ผลจากการสรุปคำนวณคะแนนในแต่ละหมวด และสรุปวิเคราะห์คะแนนการประเมินผลในภาพรวมมี
เกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 

  คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง  เกณฑ์การดำเนินงานระดับดีมาก 
  คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง  เกณฑ์การดำเนินงานระดับดี 

คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง  เกณฑ์การดำเนินงานระดับพอใช้ 
  คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง  เกณฑ์การดำเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง  เกณฑ์การดำเนินงานต้องแก้ไขเร่งด่วน 
 

คำอธิบายเกณฑ์การประเมินผลงาน 

คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง  ระดับดีมาก การดำเนินงานตามรายการติดตามพบว่า มีประสิทธิภาพ
มากกว่าร้อยละ ๙๐ ส่งผลให้คุณภาพผลงานการก่อสร้างอยู่ในระดับที่ดีมาก มีปัญหาเพียงเล็กน้อย ไม่มี
ผลกระทบต่อการดำเนินงาน การดำเนินงานมีรายละเอียดหลักที่สำคัญและรายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ครบถ้วน  

คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง  ระดับดี การดำเนินงานตามรายการติดตามพบว่า มีประสิทธิภาพร้อยละ 
70-9๐  ส่งผลให้คุณภาพผลงานการก่อสร้างอยู่ในระดับที่ดีพอสมควร มีปัญหาพอสมควร สามารถแก้ไขโดย
ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การดำเนินงานมีรายละเอียดหลักที่สำคัญและรายละเอียดอ่ืน ที่เกี่ยวข้องดี
พอสมควร  

คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง  ระดับพอใช้ การดำเนินงานตามรายการติดตามพบว่า มีประสิทธิภาพร้อย
ละ ๕๐-๗๐  ส่งผลให้คุณภาพผลงานการก่อสร้างอยู่ในระดับพอใช้ มีปัญหายุ่งยากพอสมควร สามารถแก้ไข
โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การดำเนินงานมีรายละเอียดหลักที่สำคัญและรายละเอียดอ่ืน  ที่
เกี่ยวข้องพอใช้ 

คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง  ต้องปรับปรุง การดำเนินงานตามรายการติดตามพบว่า มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ ๓๐-๕๐  ส่งผลให้คุณภาพผลงานการก่อสร้างอยู่ในระดับต้องปรับปรุง มีปัญหายุ่งยากพอสมควร
จนถึงมาก สามารถแก้ไขโดยมีผลกระทบต่อการดำเนินงานบ้าง ไม่ร้ายแรง การดำเนินงานมีรายละเอียดหลัก
ที่สำคัญและรายละเอียดอื่นท่ีเกี่ยวข้องไม่เพียงพอ 

คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง  ต้องแก้ ไขเร่งด่วน  การดำเนินงานตามรายการติดตามพบว่า   มี
ประสิทธิภาพต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ส่งผลให้คุณภาพผลงานการก่อสร้างอยู่ในระดับต้องแก้ไข มีปัญหายุ่งยาก 
ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่พบ หรืออาจทำให้เกิดข้ึน และมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานต่อไป 
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คำอธิบายเกณฑ์การประเมินเอกสาร 

เอกสาร หมายถึง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ที่ควรมี ตามรายการที่เกณฑ์กำหนด เช่น แผนงาน 
รายงาน เอกสารการอนุมัติ ผลทดสอบ เอกสารยืนยันการนำเข้าอุปกรณ์ บันทึกการประชุม เอกสารราชการ 
หรือเอกสารที่น่าเชื่อถือยืนยัน เป็นต้น  

คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง  ระดับดีมาก พบว่า มีเอกสารที่ควรมีมากกว่าร้อยละ ๙๐ ระดับคะแนน
ขึ้นอยู่กับความครบถ้วน ถูกต้องของเกณฑ์และเอกสาร 

คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง  ระดับดี พบว่า มีเอกสารที่ควรมีร้อยละ ๗๐-๙๐ ระดับคะแนนขึ้นอยู่กับ
ความครบถ้วน ถูกต้องของเกณฑ์และเอกสาร 

คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง  ระดับพอใช ้พบว่า มีเอกสารที่ควรมีร้อยละ ๕๐-๗๐ ระดับคะแนนขึ้นอยู่
กับความครบถ้วน ถูกต้องของเกณฑ์และเอกสาร 

คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง  ต้องปรับปรุง พบว่า มีเอกสารที่ควรมีร้อยละ ๓๐-๕๐ ระดับคะแนนขึ้นอยู่
กับความครบถ้วน ถูกต้องของเกณฑ์และเอกสาร 

คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง  ต้องแก้ไขเร่งด่วน พบว่า มีเอกสารที่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ระดับ
คะแนนขึ้นอยู่กับความครบถ้วน ถูกต้องของเกณฑ์และเอกสาร 

ไม่คิดคำนวณคะแนนกรณี ทีผู่้ตรวจสอบพิจารณาว่าไม่มีงาน ยังไม่ถึงข้ันตอน หรือไม่จำเป็นต้องมีงานที่
เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ที่กำหนด 

คำแนะนำ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควรจัดทำแฟ้มเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างไว้ด้วยกัน
อย่างเป็นระบบ และจัดทำสารบัญกำกับเอกสารตามแบบฟอร์ม ยธ.4-2 จะช่วยให้การตรวจสอบเอกสารได้
อย่างถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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ตัวอย่างแนวทางการพิจารณาให้คะแนนการตรวจประเมิน 

 

แนวทางการพิจารณาคะแนนการตรวจประเมินแบบก่อสร้าง แบบ Shop Drawing รวมถึง 
แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบขยายต่างๆ 

การดำเนินงานและเอกสารสำคัญท่ีควรพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้  

๑. มีแบบก่อสร้าง สัญญาและเอกสารประกอบแบบ ฉบับคู่สัญญา หรือสำเนาจากฉบับคู่สัญญา 
ครบถ้วน มีสภาพที่พร้อมใช้งานในสถานที่ก่อสร้าง 

๒. มีแบบ Shop Drawing ที่ต้องใช้สำหรับก่อสร้างในช่วงเวลาที่ผู้ตรวจประเมินกำลังตรวจสอบงาน
ก่อสร้างในงวดงานขณะนั้นหรืองวดงานก่อนหน้านั้น มีแบบ Shop Drawing ตามความจำเป็นที่ต้อง
มี ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง หรือผู้ควบคุมงาน 
ครบถ้วน มีสภาพที่พร้อมใช้งานในสถานที่ก่อสร้าง 

วิธีการตรวจประเมิน/กำกับติดตาม  

ส่วนที่หนึ่ง ตรวจผลการดำเนินงาน พิจารณาตามหลักวิชาชีพที่ดี มีรายละเอียดหลักที่สำคัญและ
รายละเอียดอื่นทีใ่ช้ในการก่อสร้างโดยตรง คือ  

(1) มีแบบก่อสร้างสัญญาและเอกสารประกอบแบบ ฉบับคู่สัญญา  
(2) แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากฉบับคู่สัญญาที่มีมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง

ก่อสร้าง รับรอง แผนงานหลัก 
(3)  แบบ Shop Drawing พร้อมก่อนการก่อสร้างจริง หรือแบบต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับงาน

ก่อสร้างในช่วงเวลาที่คณะผู้ตรวจเยี่ยมมีการตรวจพิจารณา เป็นต้น  

มีสภาพพร้อมใช้งานในสถานที่ก่อสร้าง ณ ที่สำนักงานสนาม มีจำนวนแบบที่จำเป็น ถูกต้อง
ครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 90 เกณฑ์การดำเนินงาน หรือการเตรียมงานอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนนจะอยู่ระหว่าง ๔.๕๑ – ๕.๐๐ เป็นต้น หรือถ้าแบบที่จำเป็นและสำคัญ มีจำนวนน้อยกว่า
ที่ควรมี การพิจารณาให้คะแนน จะลดลงเป็นลำดับตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ส่วนที่สอง ตรวจเอกสาร ยืนยันว่ามีการดำเนินการจริง หรือเอกสารที่น่าเชื่อถือยืนยันเอกสารต่างๆ
ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ได้แก่  

(1) สำเนาเอกสารแก้ไขสัญญา 
(2) เอกสารรับรองของผู้รับจ้างที่มีการลงนามประทับตรารับรอง  
(3) สำเนาเอกสารการอนุมัติต่างๆ บันทึกกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง หรือผู้

ควบคุมงาน หรือเอกสารราชการ เป็นต้น  

แสดงผลรับรอง แบบ Shop Drawing แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากฉบับคู่สัญญา เอกสารหลักที่ใช้ใน
การบริหารสัญญาก่อสร้าง เอกสารที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้าง หรือผู้ควบคุมงาน สามารถใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง 
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หรือในกรณีที่ไม่มีแบบ Shop Drawing แสดงรายละเอียดขยายงานก่อสร้างงาน เนื่องจากแบบ 
ก่อสร้างชัดเจนเพียงพอ เป็นงานติดตั้งทั่วไปที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีงานอ่ืนใดขัดแย้งกับแบบก่อสร้างฉบับ
สัญญา หรือไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคาร สามารถใช้ เอกสาร
บันทึกที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างลงนามรับทราบ หรือบันทึกอนุญาตใช้ให้ดำเนินการก่อสร้างได้  มี
จำนวนเอกสารครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 90 เกณฑ์การดำเนินงานอยู่ในระดับดีมากคะแนน จะอยู่
ระหว่าง ๔.๕๑ – ๕.๐๐ เป็นต้น หรือถ้าเอกสารที่สำคัญหรือเอกสารที่น่าเชื่อถือ มีจำนวนน้อยกว่าที่
ควรมี การพิจารณาให้คะแนน จะลดลงเป็นลำดับตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

แนวทางการพิจารณาตรวจประเมิน  การขออนุมัติ  รวมถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการขอ
เทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์  

การดำเนินงานและเอกสารสำคัญท่ีควรพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้  

๑. เอกสารการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากแบบรูปฉบับสัญญา (ถ้ามี ) ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง อนุมัติ หรือเห็นชอบ ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณา 

๒. การขอใช้วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ที่เกี่ยวกับงานโครงสร้าง งานความม่ันคงแข็งแรงและงานความ
ปลอดภัยของอาคาร ที่ผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาอนุมัติ เช่น ชนิด
ฐานรากเสาเข็ม เหล็กเสริม คอนกรีต เหล็กรูปพรรณ ลวดเชื่อมโลหะ ลวดแรงดึงสูง(PC Wire) 
คอนกรีต ขอ้ต่อเหล็กเสริม นอตแรงดึงสูง(High Tension Bolts) เป็นต้น 

๓. การขอใช้วัสดุ อุปกรณ์จักรกล ที่เกี่ยวกับงานระบบประกอบอาคาร รายละเอียดทางเทคนิค ที่
ผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาอนุมัติ เช่น วัสดุอุปกรณ์งานระบบต่างๆ 
ปั้มต่างๆ ระบบทำความเย็น ลิฟต์ ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้า ชุดควบคุมระบบ
ต่างๆ ระบบความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงการขอติดตั้งอุปกรณ์ จักรกล ชั่วคราวที่ใช้  ในการก่อสร้าง 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด เช่น ปั้นจั่นยกวัสดุก่อสร้าง ลิฟต์ชั่วคราว เป็นต้น 

๔. การขอใช้วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม หรือ
อ่ืนๆที่แบบรูปสัญญากำหนด ที่ผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างพิจารณาอนุมัติ 
หรือรับทราบเช่น สีทาผนัง กระเบื้องบุพ้ืน/ผนัง สุขภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้กำหนดประเภท/รุ่นใน
แบบรูปสัญญา เช่น พานพับ กุญแจ วงกบ/กรอบอลูมิเนียม เป็นต้น 

วิธีการตรวจประเมิน/กำกับติดตาม 

ส่วนที่หนึ่ง ตรวจผลการดำเนินงาน พิจารณาตามหลักวิชาชีพที่ดี มีรายละเอียดหลักที่สำคัญและ
รายละเอียดอื่นที่ใช้ในการก่อสร้างโดยตรง คือ 

(1)  เอกสารการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากแบบรูปสัญญา(ถ้ามี)  
(2)  ชื่อผลิตภัณฑ์และรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ จักรกล ที่ใช้การสร้างก่อสร้าง หรืออ่ืนๆ ที่

ได้รับการอนุมัติก่อนการดำเนินงานก่อสร้างที่ผ่านมา หรือก่อนการก่อสร้างงวดงานในขณะที่
กำลังดำเนินการตรวจประเมิน  

มีรายการวัสดุ อุปกรณ์ จักรกล หรืองานอ่ืนที่สำคัญที่ต้องขอใช้ หรือเทียบเท่า มี ความถูกต้อง
ครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 90 เกณฑ์การดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คะแนนจะอยู่ระหว่าง 
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๔.๕๑ – ๕.๐๐ หรือถ้าการดำเนินการที่สำคัญ มีจำนวนน้อยกว่าที่ควรมี การพิจารณาให้คะแนน 
จะลดลงเป็นลำดับตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ส่วนที่สอง ตรวจเอกสาร ยืนยันว่ามีการดำเนินการจริง หรือเอกสารที่น่าเชื่อถือยืนยัน ได้แก่  
(1) เอกสารรับรองของผู้รับจ้างที่มีการลงนามประทับตรารับรอง  
(2) บันทึกกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือเอกสารราชการ 

เป็นต้น รับรองว่ามีการพิจารณา การอนุมัติ หรือรับทราบ ให้ใช้วัสดุอุปกรณ์นั้นๆก่อนการ
ดำเนินงานก่อสร้างที่ผ่านมา หรือในระหว่างที่คณะผู้ตรวจเยี่ยมตรวจประเมิน  

เอกสารมีความถูกต้องครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 90 เกณฑ์การดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนนจะอยู่ระหว่าง ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หรือถ้าเอกสารที่สำคัญหรือเอกสารที่น่าเชื่อถือ มีจำนวน
น้อยกว่าที่ควรมี การพิจารณาให้คะแนน จะลดลงเป็นลำดับตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 

แนวทางการพิจารณาตรวจประเมิน การตรวจสอบ รวมถึง การทดสอบ การทดลอง การสอบเทียบ
การใช้วัสดุอุปกรณ์ จักรกล  

การตรวจสอบ การตรวจวัด การพิสูจน์ การทดสอบ การทดลอง การสอบเทียบตามเกณฑ์ หรือรายละเอียด
ข้อกำหนด หรือตามหลักวิชาชีพที่ดี การตรวจผลงานต้องมีการบันทึกเป็นเอกสาร ภาพถ่าย(ควรมี) รายงานที่
สรุปว่า ชื่อผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของสัญญา การติดตั้ง ตำแหน่ง สถานสภาพการใช้
งานของชิ้นงาน อุปกรณ์ เครื่องจักรกล และสาระของงานที่ตรวจอย่างชัดเจนว่ามีความถูกต้อง ความสวยงาม 
ผลการทดสอบการทดลองใช้งาน ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย หรือสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ 
เป็นตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญาหรือไม่ 

การดำเนินงานและเอกสารสำคัญท่ีควรพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 

๑. มีการดำเนินงานและเอกสารรายงานผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ งานวิศวกรรมโยธา จากหน่วย
ราชการ หรืองานที่น่าเชื่อถือ หรือเอกสารรับรองระบบติดตั้งหรือคุณสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างงานในงวดงานนั้นๆ หรืองวดงานที่ผ่านมา เช่น ชนิดฐานรากเสาเข็ม เหล็กเสริม คอนกรีต 
เหล็กรูปพรรณ ลวดเชื่อมโลหะ ลวดแรงดึงสูง(PC Wire) คอนกรีต ข้อต่อเหล็กเสริม นอตแรงดึงสูง
(High Tension Bolts) ระบบกำจัดปลวก เป็นต้น 

๒. มีการดำเนินงานและเอกสารรายงาน การตรวจสอบ การตรวจวัด การพิสูจน์ การทดสอบ การ
ทดลอง การสอบเทียบตามเกณฑ์หรือรายละเอียดข้อกำหนด ของงานระบบวิศวกรรมประกอบ
อาคาร สถาปัตยกรรม งานมัณฑนศิลป์และงานภูมิสถาปัตยกรรม ผลการตรวจต้องมีการบันทึกเป็น
รายงาน ภาพถ่าย(ควรมี) และการรับรองการผล ที่ถูกต้องตามวิชาชีพ เช่น วัสดุอุปกรณ์งานระบบ
ต่างๆ ปั้มต่างๆ ระบบทำความเย็น ลิฟต์ ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้า ชุดควบคุม
ระบบต่างๆ ระบบความปลอดภัยต่างๆ เป็นต้น รวมถึงเอกสารรับรองชื่อผลิตภัณฑ์นั้น  มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของสัญญา เทคนิคการติดตั้งถูกต้อง การทดสอบใช้งานอุปกรณ์จักกล
ชั่วคราวที่ใช้ในการก่อสร้างมีความปลอดภัย ตามท่ีกฎหมายกำหนด เช่น ปั้นจั่นยกวัสดุก่อสร้าง ลิฟต์
ชั่วคราว เป็นต้น 
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๓. มีการดำเนินงานและรายงานการตรวจสอบการใช้งานจริง อาทิ โคมไฟแสงสว่าง การใช้งานเปิด/
ปิดประตูหน้าต่าง การใช้งานครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ การทดลองใช้งานครุภัณฑ์ การทดลองใช้
งานอุปกรณ์ใช้งานคนไข้ ( Secondary Equipment ) ของระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ เป็นต้น ให้
มีรายงานผลการตรวจสอบการใช้งาน ที่ได้รับการยืนยันโดยผู้ควบคุมงาน ว่ามีการตรวจสอบจริง 

วิธีการตรวจประเมิน/กำกับติดตาม 

ส่วนที่หนึ่ง ตรวจผลการดำเนินงาน พิจารณาตามหลักวิชาชีพที่ดี มีรายละเอียดหลักที่สำคัญและ
ความพยายาม ในการพิสูจน์คุณภาพงานก่อสร้าง ได้แก่  

การดำเนินการตรวจสอบ การตรวจวัด การพิสูจน์ การทดสอบ การทดลอง การสอบเทียบ
ตามเกณฑ์ หรือรายละเอียดข้อกำหนด หรือตามหลักวิชาชีพที่ดี วัสดุ อุปกรณ์ จักรกล หรือ
อ่ืนๆ ในงวดงานที่ผ่านมา หรือในระหว่างการตรวจประเมิน  

มีการดำเนินการตรวจสอบที่สำคัญครบถ้วนถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 90 เกณฑ์การดำเนินงาน
อยู่ในระดับดีมาก คะแนนจะอยู่ระหว่าง ๔.๕๑ – ๕.๐๐ เป็นต้น หรือถ้าการดำเนินการที่สำคัญ 
มีจำนวนน้อยกว่าที่ควรมี การพิจารณาให้คะแนน จะลดลงเป็นลำดับตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ส่วนที่สอง ตรวจเอกสาร ยืนยันว่ามีการดำเนินการจริง หรือเอกสารที่น่าเชื่อถือยืนยัน ได้แก่  

(1) รายงานผลดำเนินการตรวจสอบ การตรวจวัด การพิสูจน์ การทดสอบ การทดลอง การสอบ
เทียบตามเกณฑ์ รายละเอียดข้อกำหนด หรือตามหลักวิชาชีพที่ดี  

(2) มีเอกสารผ่านการพิจารณาอนุมัติ รับทราบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้าง หรือเอกสารยืนยันจากผู้ควบคุมงาน ในงานก่อสร้างที่ผ่านมา หรือในงวดงาน
ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะผู้ตรวจเยี่ยม  

มีจำนวนเอกสารครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 90 เกณฑ์การดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คะแนน
จะอยู่ระหว่าง ๔.๕๑ – ๕.๐๐ เป็นต้น หรือถ้าเอกสารที่สำคัญหรือเอกสารที่น่าเชื่อถือ มีจำนวน
น้อยกว่าที่ควรมี การพิจารณาให้คะแนน จะลดลงเป็นลำดับตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

อธิบายเพิ่มเติม หากเป็นการทดสอบสำคัญ อาทิ การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบ
แจ้งเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง ลิฟต์ ระบบเรียกพยาบาล ระบบสูบน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า
กำลัง ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ เป็นต้น เอกสารรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ผู้รับจ้าง ต้อง
จัดทำและรับรองการทดสอบโดยวิศวกรวิชาชีพที่มีคุณวุฒิตามที่กฎหมายกำหนด และรับทราบผล
การทดสอบหรือยืนยันว่ามีการทดสอบ โดยกรรมการตรวจการจ้าง หรือตัวแทนวิชาชีพของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง หรือผู้ควบคุมงาน  

หากเป็นการทดสอบที่ไม่สำคัญ อาทิ การทดสอบโคมไฟแสงสว่าง แรงดันน้ำในเส้นท่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ทั่วไป สุขภัณฑ์ ประตูหน้าต่าง เป็นต้น เอกสารรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ต้องจัดทำและ
รับรองโดยผู้รับจ้าง และรับทราบผลการทดสอบหรือยืนยันว่ามีการทดสอบ โดยผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้าง 
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แนวทางการพิจารณาตรวจประเมิน ตำแหน่งวัสดุอุปกรณ์ รวมถึง การติดตั้งท่อ สายไฟฟ้าสื่อสาร 
วัสดุ อุปกรณ์ จักรกล เป็นต้น 

ตำแหน่งระดับเอียงลาดของท่อระบายน้ำทิ้ง ตำแหน่งปลายท่อหรือปลายสาย เอ้าทเล็ทที่รอรับการติดตั้ง
อุปกรณ์ขั้นตอนของงานวิศวกรรมระบบและงานสถาปัตยกรรม อาทิ ปลั๊กไฟ สุขภัณฑ์ หัวฉีดน้ำดับเพลิง เป็น
ต้น ต้องเตรียมการติดตั้งให้ถูกตำแหน่งตั้งแต่งานโครงสร้าง หรืองานก่ออิฐ เพ่ือให้เกิดความสวยงาม และ
องค์ประกอบ(Function)การใช้งานที่ถูกต้อง เพราะหากผิดตำแหน่งแล้วการแก้ไขเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก 
เสียเวลา และอาจทำความเสียหายลุกลามกับงานก่อสร้างบริเวณข้างเคียง  

การพิจารณา 

ส่วนที่หนึ่ง ตรวจผลการดำเนินงาน พิจารณาตามหลักวิชาชีพที่ดี มีรายละเอียดหลักที่สำคัญและ
รายละเอียดอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คือ  

(1) ตำแหน่ง เทคนิคการติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ จักรกล งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและ
งานสถาปัตยกรรม ถูกต้องตามแบบรูปสัญญา แบบ Shop Drawing รายละเอียดข้อกำหนด 
หรือตามหลักวิชาชีพที่ดี  

(2) การตรวจพิจารณาโดยการเลือกสุ่มตรวจ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ จักรกล ตำแหน่ง
ที่ตั้งปลายท่อรับ/จ่ายน้ำ สุขภัณฑ์ บล้อคไฟฟ้า ปลายท่อระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ หรือ
ปลายหัวรับ/จ่าย สำหรับอุปกรณ์ จักรกล ที่จะติดตั้งภายหลัง  ตำแหน่งที่ตั้งจุดแขวน จุด
รองรับ จุดยืดเส้นท่อต่างๆ Bust Duct เป็นต้น มีระยะห่าง ระดับ ดิ่ง ฉาก หรือความเอียง
ลาด มีตำแหน่งที่ถูกต้องสอดคล้องตามแบบรูปสัญญากำหนด ในงวดงานที่ผ่านมา หรือใน
งวดงานระหว่างการตรวจติดตามของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม  

มีการดำเนินงานที่สำคัญถูกต้องครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 90 เกณฑ์การดำเนินงานอยู่ในระดับดี
มาก คะแนนจะอยู่ระหว่าง ๔.๕๑ – ๕.๐๐ เป็นต้น หรือถ้าการดำเนินการที่สำคัญ มีจำนวนน้อย
กว่าที่ควรมี การพิจารณาให้คะแนน จะลดลงเป็นลำดับตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ส่วนที่สอง ตรวจเอกสาร รับรองว่ามีการดำเนินการจริง หรือเอกสารที่น่าเชื่อถือยืนยัน ได้แก่  

(1) รายงานการตรวจสอบ ตำแหน่ง การติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ จักรกล ของผู้ควบคุมงาน  
(2) รวมถึงรายงายผลการทดสอบงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อาทิ รายงานการทดสอบ

แรงดันน้ำในเส้นท่อระบบสุขาภิบาล รายงานการทดสอบท่อระบบดับเพลิง รายงานการ
ทดสอบสายไฟฟ้าที่ติดตั้งในรางหรือร้อยท่อไฟฟ้า รายงานผลการทดสอบท่อระบบปรับ
อากาศ เป็นต้น  

(3) รายงานผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา แบบ Shop Drawing หรือ
รายละเอียดข้อกำหนด หรือตามหลักวิชาชีพที่ดี  โดยมีผู้ควบคุมงานลงนามยืนยันในรายงาน
ว่ามีการทดสอบจริง หรือผู้ควบคุมงานบันทึกการตรวจสอบลงในบันทึกรายงานการก่อสร้าง 
ในงวดงานที่ผ่านมา หรือในงวดงานระหว่างการตรวจเยี่ยม  

มีจำนวนเอกสารครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 90 เกณฑ์การดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก คะแนน
จะอยู่ระหว่าง ๔.๕๑ – ๕.๐๐ เป็นต้น หรือถ้าเอกสารที่สำคัญหรือเอกสารที่น่าเชื่อถือ  มีจำนวน
น้อยกว่าที่ควรมี การพิจารณาให้คะแนน จะลดลงเป็นลำดับตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
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แนวทางการพิจารณาตรวจประเมิน ตามเกณฑ์กำหนดอ่ืน ให้ใช้ลักษณะแนวทางเดียวกันนี้ ในการ
พิจารณาให้คะแนน 

ตัวอย่าง ประเด็นทีต่้องมีหรือไม่มีการตรวจสอบการดำเนินการ ตามความเห็นหรือดุลยพินิจผู้ตรวจประเมิน 
งานทีต่รวจสอบ ระดับคะแนน 

บันทึกความเห็น/เอกสารประกอบ 
มี ไม่มี ผลงาน เอกสาร 
√  ให้ระดับคะแนน ตามผลการ

ตรวจ 
(คะแนน ๑.๕๑ – ๕.๐๐) 

เอกสารประกอบ หรือบันทึกภาพถ่าย
คำอธิบายประกอบคะแนน(หมายเลขเอกสาร
หลักฐาน) 

 √ ไม่ใส่ระดับคะแนนและนำไป
คำนวณรวม ถ้าเห็นว่าไม่
จำเป็นต้องมี 
 

ระบุเหตุผลย่อว่า ทำไมไม่จำเป็นต้องมี อาทิ 
บางประเด็นการตรวจสอบอาจไม่มีการ
ดำเนินการ เช่น งานขนาดเล็ก อาจไม่มีการ
ทำShop Drawing หรือยังไม่ถึงข้ันตอนการ
ก่อสร้าง ให้จัดทำบันทึกคำอธิบายละเอียด
เป็นเอกสารประกอบประกอบ (หมายเลข
เอกสารหลักฐาน) 
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หมวด  ๓ 
รายการตรวจติดตามการดำเนินงาน  
(Performance Audit Checklists) 

เป็นรายการตรวจประเมินการดำเนินงาน  สำหรับผู้ตรวจประเมิน การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน  

1. ส่วนผลงาน หรือผลการดำเนินงาน เป็นการประเมินให้คะแนน จากการตรวจเยี่ยมประเมินตาม
รายการ ณ สถานที่ก่อสร้างจริง เพ่ือการให้คะแนนตามเกณฑ์กำหนด การตรวจประเมินผลงานโดย
สุ่มตรวจ ด้วยอุปกรณ์อย่างง่าย เช่น ไม้วัดระดับ/ดิ่ง อุปกรณ์วัดระยะ การทดลองใช้งาน การตรวจ
นับปริมาณงานครบถ้วน หรือการตรวจดูด้วยสายตา เป็นต้น  

2. ส่วนเอกสาร เป็นการให้คะแนนประเมิน จากการตรวจเยี่ยมประเมิน ตรวจสอบการดำเนินงาน  เพ่ือ
การให้คะแนนตามเกณฑ์กำหนด โดยการตรวจดูเอกสาร เพ่ือยืนยันว่ามีการดำเนินการจริง 

 

ข้อสังเกตสำคัญ 
การประเมินผลการดำเนินงาน แยกออกเป็นการประเมินด้านผลงานและเอกสาร เนื่องจาก ตามหลักวิชาชีพที่
ดีและแนวทางที่ควรปฏิบัติแล้ว การแสดงให้เห็นว่างานก่อสร้างใดมีการกำกับ ควบคุมที่ดี มีความรอบคอบ
และรัดกุม ย่อมบ่งบอกถึงคุณภาพงานก่อสร้างที่ดี นั้น ย่อมต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยันตามกระบวนการ
กำกับควบคุมที่ดีเช่นกัน อีกทั้งเอกสารดังกล่าวสามารถป้องกันการถูกร้องเรียน ฟ้องร้อง การเรียกร้องขอ
ขยายเวลา การงดหรือลดค่าปรับ เป็นต้น   

แตห่ากจากการตรวจเยี่ยมประเมิน มีคะแนนผลงานต่ำกว่าคะแนนเอกสารมาก (ต่างระดับ) สามารถอธิบาย
ได้ว่า ผู้ควบคุมงานมีการดำเนินการกำกับ ควบคุมงานก่อสร้างที่ดี  แต่ฝีมือแรงงาน หรือผลงานของผู้รับจ้าง
บางราย ไม่มีคุณภาพ ซึ่งการกำกับงานก่อสร้างของผู้รับจ้างบางรายนั้น อาจเป็นเรื่องที่เค่ียวเข็ญยากมาก  

หรือคะแนนผลงานสูงกว่าคะแนนเอกสารมาก อาจเนื่องมาจากคุณภาพงานก่อสร้างดี แต่ผู้ควบคุมงานมีการ
กำกับด้านเอกสารที่ไม่รอบคอบรัดกุมพอ หรืออาจเป็นงานก่อสร้างที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจึงไม่จำเป็นต้องมีการ
พิจารณาด้านเอกสาร หรืออาจมาจากสาเหตุอ่ืนๆ  ดังนั้นจำเป็นต้องบันทึกความคิดเห็นของผู้ตรวจเยี่ยม
ประเมิน ตามความจริง
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รายการตรวจติดตามการดำเนินงาน (Performance Audit Checklists) 
มาตรฐานการกำกับควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

รายการตรวจสอบ 
Audit Checklists 

งานที่
ตรวจสอบ 

ระดับคะแนน บันทึกความเห็น/เอกสารประกอบ 
มี ไม่ม ี ผลงาน เอกสาร 

มาตรฐานการปฏิบัตติามระเบยีบราชการ 
๑.หมวดกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
๑.๑.ตรวจรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์
แวดล้อมท่ีผูค้วบคุมงานรายงาน ทุกสัปดาห ์

     

1.2.ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง ในกรณีที่พบข้อ
ขัดแย้งหรือความไม่ถูกต้อง 

     

๑.๓.ตรวจผลงานท่ีผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทำการ ตรวจ
ผลงานงวดสดุท้ายตรงตามระเบียบราชการ 

     

๑.๔.มีกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างที่มีความรู้ตรง
ตามลักษณะงานก่อสร้าง อย่างน้อย ๑ คน 

     

๑.๕.มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
เพื่อพิจารณาและติดตามความกา้วหน้างานก่อสร้าง 

     

รวมคะแนนการประเมิน   วันที่........./........./......... 
บันทึกเพิ่มเติม 
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รายการตรวจสอบ 
Audit Checklists 

งานที่
ตรวจสอบ 

ระดับคะแนน บันทึกความเห็น/เอกสารประกอบ 
มี ไม่ม ี ผลงาน เอกสาร 

มาตรฐานการปฏิบัตติามระเบยีบราชการ 
๒.หมวดผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
๒.๑.ตรวจกำกับและควบคุมงาน ณ สถานท่ีก่อสร้าง 
 

     

๒.๒.จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์
แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมท้ังผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานให้
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห ์

     

๒.๓.กำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏบิัติงาน
ของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการนับแต่วัน
ถึงกำหนดนั้นๆ 

     

๒.๔. ตรวจสอบคำสั่ง ต้องได้รับคำสั่งจากหน่วยงานต้นสังกัด
และคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผูค้วบคุมงานจากผู้ว่าจ้าง ทั้งสอง
หน่วยงาน 

     

๒.๕.วุฒิการศึกษาผู้ควบคุมงาน ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ด้านการก่อสร้างหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

     

รวมคะแนนการประเมิน   วันที่........./........./......... 
บันทึกเพิ่มเติม 
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รายการตรวจสอบ 
Audit Checklists 

งานที่
ตรวจสอบ 

ระดับคะแนน บันทึกความเห็น/เอกสารประกอบ 
มี ไม่ม ี ผลงาน เอกสาร 

มาตรฐานด้านประสิทธิภาพ การควบคุมงานก่อสร้าง 
๑.หมวดการเตรียมงานก่อสร้าง     
๑.๑.มีการประชุมชี้แจงผูร้ับจ้างใหท้ราบถึงรายละเอียดของ
สัญญา ข้ันตอนการก่อสร้าง ระเบยีบของทางราชการ มาตรการ
ความปลอดภัย และกฎหมายที่เกีย่วข้อง  
รับทราบผังองค์กร ผู้แทนและลำดบัการสั่งการ ของผูร้ับจ้าง 

     

๑.๒.การเตรียมพื้นท่ีและตรวจสอบผัง ก่อนการดำเนินการ 
 

     

๑.๓.ตำแหน่งท่ีตั้งอาคาร ระดับอ้างอิง ± 0.00 ให้ถูกต้องตาม
ข้อกำหนดของสัญญา 

     

๑.๔.สำนักงานช่ัวคราว ห้องน้ำ ปา้ยชื่อโครงการ รั้วช่ัวคราวตาม
ข้อกำหนดของสัญญา 

     

๑.๕.การจดัทำแผนงานก่อสร้างหลัก  สอดคล้องตามข้อกำหนด
ของแบบรูปสัญญา 

     

รวมคะแนนการประเมิน   วันที่......../........./......... 
บันทึกเพิ่มเติม 
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รายการตรวจสอบ 
Audit Checklists 

งานที่
ตรวจสอบ 

ระดับคะแนน บันทึกความเห็น/เอกสารประกอบ 
มี ไม่ม ี ผลงาน เอกสาร 

มาตรฐานด้านประสิทธิภาพ การควบคุมงานก่อสร้าง 
๒.หมวดงานวิศวกรรมโยธา     
๒.๑.มีรายงานผลการเจาะสำรวจดินและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมฐานราก 

     

๒.๒.มีแบบก่อสร้าง แบบ Shop Drawing แบบขยายสำหรับ
การก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา 

     

๒.๓.การขออนุมัติ การใช้วัสดุงานวิศวกรรมโยธา ถูกต้องตาม
ข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

     

๒.๔.การตรวจสอบและทดสอบ วัสดุงานวิศวกรรมโยธา ถูกต้อง
ตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

     

๒.๕.โครงสร้างอาคาร ได้ระยะตามพิกัด แนวดิ่งฉากและระดับ
อาคาร ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

     

รวมคะแนนการประเมิน   วันที่......../........../........ 
บันทึกเพิ่มเติม 
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รายการตรวจสอบ 
Audit Checklists 

งานที่
ตรวจสอบ 

ระดับคะแนน บันทึกความเห็น/เอกสารประกอบ 
มี ไม่ม ี ผลงาน เอกสาร 

มาตรฐานด้านประสิทธิภาพ การควบคุมงานก่อสร้าง 
๓.หมวดงานสถาปัตยกรรม     
๓.๑.มีแบบก่อสร้าง แบบ Shop Drawing สำหรับการก่อสร้าง 
งานสถาปัตยกรรม 

     

๓.๒.การขออนุมัติ การใช้วัสดุงานสถาปัตยกรรม ถูกต้องตาม
ข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

     

๓.๓.การติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ งานสถาปัตยกรรม สอดคล้องตาม
ข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

     

๓.๔.ตรวจสอบและทดสอบการใช้งาน วัสดุ อุปกรณ์งาน
สถาปัตยกรรม ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

     

๓.๕.งานสถาปัตยกรรม ได้ระยะ ตำแหน่งตามพิกัด แนวดิ่งฉาก
และระดับอาคาร ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

     

รวมคะแนนการประเมิน   วันที่......../........./......... 
บันทึกเพิ่มเติม 
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รายการตรวจสอบ 
Audit Checklists 

งานที่
ตรวจสอบ 

ระดับคะแนน บันทึกความเห็น/เอกสารประกอบ 
มี ไม่ม ี ผลงาน เอกสาร 

มาตรฐานด้านประสิทธิภาพ การควบคุมงานก่อสร้าง 
๔.หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สุขาภิบาล)     
๔.๑.มีแบบก่อสร้าง แบบ Shop Drawing แบบขยายสำหรับ
การก่อสร้าง งานระบบวิศวกรรมสขุาภิบาลและระบบดับเพลิง 

     

๔.๒.การขออนุมัติ การใช้วัสดุ อุปกรณ์งานระบบวิศวกรรม
สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูป
สัญญา 

     

๔.๓.ตำแหน่ง การติดตั้งปลายท่อเพื่อรองรับอุปกรณ์งานระบบ
วิศวกรรมสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ระยะทางดิ่งและทาง
ราบ สอดคล้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

     

๔.๔.การติดตั้ง อุปกรณ์สำหรับยึด แขวน และระดับเอียงลาด
งานท่อระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง สอดคล้อง
ตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

     

๔.๕.การตรวจสอบและทดสอบ การใช้งานวัสดุ อุปกรณ์งาน
ระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ถูกต้องตาม
ข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

     

รวมคะแนนการประเมิน   วันที่........./......../......... 
บันทึกเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 

 



 38 งานกำกับมาตรฐานวิชาชพีโยธาและควบคุมงาน 

รายการตรวจสอบ 
Audit Checklists 

งานที่
ตรวจสอบ 

ระดับคะแนน บันทึกความเห็น/เอกสารประกอบ 
มี ไม่ม ี ผลงาน เอกสาร 

มาตรฐานด้านประสิทธิภาพ การควบคุมงานก่อสร้าง 
๕.หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า     
๕.๑.มีแบบก่อสร้าง แบบ Shop Drawing แบบขยายสำหรับ
การก่อสร้าง งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 

     

๕.๒.การขออนุมัติ การใช้วัสดุ อุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
และสื่อสาร ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

     

๕.๓.ตำแหน่ง แนวท่อ กล่องไฟฟ้าที่รอเช่ือมต่ออุปกรณ์ อุปกรณ์
งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารสอดคล้องตามข้อกำหนด
ของแบบรูปสัญญา 

     

๕.๔.การติดตั้ง วัสดุสำหรับยึด แขวน งานท่อ รางเดินสายไฟฟ้า 
งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารสอดคล้องตามข้อกำหนด
ของแบบรูปสัญญา 

     

๕.๕.การตรวจสอบและทดสอบการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์งาน
ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร ถูกต้องตามข้อกำหนดของ
แบบรูปสัญญา 

     

รวมคะแนนการประเมิน   วันที่........./......../......... 
บันทึกเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 



 39 งานกำกับมาตรฐานวิชาชพีโยธาและควบคุมงาน 

รายการตรวจสอบ 
Audit Checklists 

งานที่
ตรวจสอบ 

ระดับคะแนน บันทึกความเห็น/เอกสารประกอบ 
มี ไม่ม ี ผลงาน เอกสาร 

มาตรฐานด้านประสิทธิภาพ การควบคุมงานก่อสร้าง 

๖.หมวดงานวิศวกรรมเคร่ืองกล     
๖.๑.มีแบบก่อสร้าง แบบ Shop Drawing แบบขยายสำหรับ
การก่อสร้าง งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล 

     

๖.๒.การขออนุมัติ การใช้วัสดุ อุปกรณ์งานระบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสญัญา 

     

๖.๓.ตำแหน่ง แนวท่อ ปลายท่อที่รอเช่ือมต่ออุปกรณ์ อุปกรณ์
งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล สอดคล้องตามข้อกำหนดของแบบ
รูปสัญญา 

     

๖.๔.การตดิตั้งวัสดุ สำหรับยึด แขวน งานท่อ งานระบบ
วิศวกรรมเครื่องกล สอดคล้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสญัญา 

     

๖.๕.การตรวจสอบและการทดสอบการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์งาน
ระบบวิศวกรรมเครื่องกล ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูป
สัญญา 

     

รวมคะแนนการประเมิน   วันที่........./........./........ 
บันทึกเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 

 



 40 งานกำกับมาตรฐานวิชาชพีโยธาและควบคุมงาน 

รายการตรวจสอบ 
Audit Checklists 

งานที่
ตรวจสอบ 

ระดับคะแนน บันทึกความเห็น/เอกสารประกอบ 
มี ไม่ม ี ผลงาน เอกสาร 

มาตรฐานด้านประสิทธิภาพ การควบคุมงานก่อสร้าง 
๗.หมวดงานมัณฑนศิลป ์     
๗.๑.มีแบบก่อสร้าง แบบ Shop Drawing แบบขยายสำหรับ
การติดตั้งงานมัณฑนาการ 

     

๗.๒.การขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์งานมัณฑนาการ ถูกต้องตาม
ข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

     

๗.๓.ตำแหน่ง งานระบบท่ีเกี่ยวข้องกับงานมัณฑนาการ ถูกต้อง
ตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

     

๗.๔.การติดตั้ง งานมัณฑนาการ ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบ
รูปสัญญา 

     

๗.๕.การตรวจสอบและการทดสอบใช้งาน รายละเอียดวัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานมัณฑนาการ ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบ
รูปสัญญา 

     

รวมคะแนนการประเมิน   วันที่........./........./........ 
บันทึกเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 งานกำกับมาตรฐานวิชาชพีโยธาและควบคุมงาน 

รายการตรวจสอบ 
Audit Checklists 

งานที่
ตรวจสอบ 

ระดับคะแนน บันทึกความเห็น/เอกสารประกอบ 
มี ไม่ม ี ผลงาน เอกสาร 

มาตรฐานด้านประสิทธิภาพ การควบคุมงานก่อสร้าง 
8.หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม     
๘ .๑ .มี แ บ บ ก่ อ ส ร้ า ง  แ บ บ  Shop Drawing ง า น ภู มิ
สถาปัตยกรรมรูปแบบ แบบขยายและรายละเอียดพืชพรรณ 

     

๘.๒.การปรบัระดับพื้นท่ี ด้านภูมสิถาปัตยกรรม สอดคล้อง ตาม
ข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

     

๘.๓.การขออนุมัติ การใช้วัสดุอุปกรณ์งานระบบที่เกี่ยวข้องและ
พืชพรรณ ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

     

๘.๔.ตำแหน่ง การตกแต่งและติดตั้งงานระบบที่เกี่ยวข้องและ
งานภูมิสถาปัตยกรรม สอดคล้องตามข้อกำหนดของแบบรูป
สัญญา 

     

๘.๕.การตรวจสอบและการทดสอบ งานระบบที่เกี่ยวข้องและ
งานภูมิสถาปัตยกรรม ถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

     

รวมคะแนนการประเมิน   วันที่........./........./........ 
บันทึกเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 

 



 42 งานกำกับมาตรฐานวิชาชพีโยธาและควบคุมงาน 

รายการตรวจสอบ 
Audit Checklists 

งานที่
ตรวจสอบ 

ระดับคะแนน บันทึกความเห็น/เอกสารประกอบ 
มี ไม่ม ี ผลงาน เอกสาร 

มาตรฐานด้านประสิทธิผล 
หมวดผลการดำเนินการตามสัญญาจ้างงานก่อสร้าง     
๑.กระบวนงานตรวจการจ้าง เป็นไปตามระเบียบราชการ 
 

     

๒.ผลการตรวจการจ้างงวดงานและระยะเวลาในการดำเนินงาน
เป็นไปตามแผนงานหลักหรือสอดคล้องตามข้อกำหนดของแบบ
รูปสัญญา 

     

๓.เอกสารประกอบการตรวจการจา้งงวดงาน สอดคล้องตาม
ข้อกำหนดของแบบรูปสัญญา 

     

๔.การประชุมตดิตามความก้าวหนา้งานก่อสร้าง การแก้ไข
ปัญหา หรือแบบรูป ถูกต้องตามระเบียบราชการ 

     

๕.สถานท่ีก่อสร้างมีความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานท่ีด ี

     

รวมคะแนนการประเมิน   วันที่......../........./......... 
บันทึกเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 งานกำกับมาตรฐานวิชาชพีโยธาและควบคุมงาน 

สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลด้านการดำเนินงาน 

รายการ เฉลี่ยผลงาน เฉลี่ยเอกสาร 

จำนวนหมวดที่ได้รับการตรวจ/ประเมิน   

รวมคะแนนประเมิน   

สรุปคะแนนการประเมินผล ณ วันที่........./........../.........  

หมายเหตุ : เนื่องจากแต่ละหน่วยรับตรวจ มีสัญญาและความก้าวหน้าของการดำเนินงานท่ีต่างกันดังนั้น จำนวนหมวดที่ได้รับ
การตรวจ/ประเมินจงึมีจำนวนท่ีแตกตา่งกัน การสรุปคะแนนการประเมินผล ให้คิดตามบริบทของการตรวจ/ประเมิน/วิเคราะห์
จริงของหน่วยรับตรวจแต่ละแห่งและแต่ละครั้ง 

 

๑ ............................................................................... ลงชื่อ 

................................................................................... ผู้ตรวจประเมิน/บนัทึกข้อมูล(ตัวบรรจง) 

ตำแหน่ง .................................................................... 

 

๒ .............................................................................. ลงชื่อ 

.................................................................................. ผู้ตรวจประเมิน/บนัทึกข้อมูล(ตัวบรรจง) 

ตำแหน่ง .................................................................... 

 

๓ .............................................................................. ลงชื่อ 

.................................................................................. หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (ตัวบรรจง) 

ตำแหน่ง .................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 44 งานกำกับมาตรฐานวิชาชพีโยธาและควบคุมงาน 

แบบฟอร์มข้อมูลหน่วยรับตรวจ 
การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ส่วนหน่วยงาน ส่วนสัญญา 
๑.ช่ือหน่วยตรวจรับ 
............................................................................................ 

๑.ช่ือแบบ/อาคาร 
......................................................................................... 
แบบเลขท่ี ............................................ ๒.ที่อยู ่

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

๒.สญัญา 
เลขท่ีสญัญา ...................................................................... 
วันเริ่มต้น ..............................สิ้นสดุ .................................. 
จำนวนวัน ................... วัน ๓.รหสัหน่วยงาน :  

๔.สังกัด 
(  ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(  ) กรม ................................................... 
(  ) อ่ืน ..................................................... 

๓.มลูค่า .................................................................... บาท 
๔.ความก้าวหนา้งานก่อสร้าง 
ส่งงานแล้วเสร็จงวดที่ ........./........... 
ข้อมูลวันท่ี .......................................................... ๕.เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ........ 

๖.กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
๖.๑ .................................................................................... 
๖.๒ .................................................................................... 
๖.๓ .................................................................................... 
๖.๔ .................................................................................... 
๖.๕ .................................................................................... 

๕.ผู้ควบคุมงาน 
๕.๑ ................................................................................... 
๕.๒ ................................................................................... 

๖.กำหนดวันนดัตรวจ ........................................................ 
บันทึก บันทึก 
  

 

๑ ............................................................................. ลงช่ือ 
................................................................................. ผู้บันทึกข้อมลูและตรวจประเมิน(ตัวบรรจง) 
ตำแหน่ง .................................................................. 
๒ ............................................................................. ลงช่ือ 
................................................................................. ผู้ตรวจบันทึกขอ้มูลและตรวจประเมิน (ตัวบรรจง) 
ตำแหน่ง .................................................................. 



 45 งานกำกับมาตรฐานวิชาชพีโยธาและควบคุมงาน 

ความเสี่ยงในการตรวจสอบการดำเนินงาน  
(Performance Audit Risk) 

ความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ พิจารณาออกเป็นภายใน ๒ ด้าน และ
ภายนอก ๒ ด้าน ตามลำดับดังนี้ 

๑. ความถูกต้องเหมาะสมของการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน อาจถูกฟ้อง หรือร้องเรียน จาก
การเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงาน ของหน่วยงานก่อสร้าง เนื่องจากการตรวจเยี่ยมประเมิน อยู่นอกกรอบ
ของนิติกรรมสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้ว่าจ้าง(ภาคราชการ) ประกอบด้วยตัวแทนที่
เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง(ภาคเอกชน)            
ส่วนกองแบบแผน หรือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาแต่อย่างใด ยกเว้นว่า
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นเจ้าของอาคาร หรือเป็นผู้ว่าจ้าง การเข้าไปดำเนินการตรวจสอบการ
ดำเนินงานย่อมไม่ถูกต้องเหมาะสม และอาจเข้าข่ายละเมิด 

แก้ไขโดย 
๑. กระทรวงสาธารณสุข มีประกาศหรือคำสั่ง ถึงทุกกรมหรือหน่วยงานต้นสังกัดเจ้าของอาคาร

ในกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยราชการที่เป็นผู้ว่าจ้าง เพ่ืออนุญาตให้ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน 
(Auditor) ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถเข้าดำเนินการได้และ
หน่วยงานก่อสร้างหรือรบัตรวจ พร้อมให้ความร่วมมือ  

๒. ผู้ว่าจ้าง หรือกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ร้องขอ ให้มีการตรวจประเมิน  
เพ่ือให้คำปรึกษา 

๓. กำหนดให้การตรวจประเมิน สามารถกระทำได้ และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
๔. การเข้าดำเนินการ ในลักษณะการขอความร่วมมือและชี้แจงผลดี ซึ่งอาจถูกปฏิเสธได้บ้าง 

๒. ความเสี่ยงจากผู้ตรวจประเมิน 
๒.๑. ความรู้ความสามารถ ทักษะของผู้ตรวจประเมิน ไม่ตรง ไม่เหมาะสมหรือเพียงพอในการให้คำแนะนำ 

แก้ไขโดย 
๑. คัดเลือกขนาดงานและประเภทอาคาร มอบหมายงานที่ตรงตามความรู้ความสามารถของ    

ผู้ตรวจสอบนั้นๆ  
๒. เลือกตรวจเฉพาะหมวดงาน ที่ผู้ตรวจสอบสามารถดำเนินการได้ 
๓. อบรมผู้ตรวจประเมิน ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม  

๒.๑. ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจประเมิน 
แก้ไขโดย 

๑. การอบรมทักษะ คุณธรรม แก่ผู้ตรวจประเมิน 
๒. กำหนดบทลงโทษถือว่าเป็นผู้ทุจริตในหน้าที่ กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีความเที่ยงธรรม รายงาน

เท็จทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งแก่หน่วยรับตรวจและการตรวจสอบประเมิน 
๓. กำหนดให้การตรวจประเมินทำงานเป็นคณะทำงาน ให้มีหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ในการ

พิจารณาผลการตรวจสอบ/ประเมิน 
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๒.๓. ความเกรงใจหน่วยรับตรวจประเมิน 

แก้ไขโดย 
๑. หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน มีระดับอาวุโส หรือระดับชำนาญการขึ้นไป 
๒. จัดทำคำสั่งถึงหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้ความร่วมมือในการตรวจประเมิน ให้ข้อมูลและเอกสาร 
๓. จัดส่งเอกสารการตรวจประเมินถึงหน่วยตรวจรับล่วงหน้า 

๓. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบราชการ (Compliance  Audit) 
ผู้ตรวจประเมิน ดำเนินการตามหัวข้อรายการที่จัดทำขึ้นตามระเบียบราชการ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบราชการอยู่แล้ว พิจารณาตามรายการตรวจสอบ ยังไม่พบความเสี่ยง  

๔. ด้านประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง (Efficiency Audit) 
งานก่อสร้างของหน่วยรับตรวจ ไม่ตรงกับรายการตรวจประเมินอาทิ งานที่มีขนาดเล็กหรือมีองค์ประกอบ
ของงานน้อย เช่น งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย โรงจอดรถ ถนน รั้ว เป็นต้น 

แก้ไขโดย 

๑. คัดเลือกขนาดงานและประเภทอาคาร ที่ครอบคลุมอย่างเพียงพอ ตามหมวดรายการ
ตรวจสอบ  

๒. ควรคัดเลือกงาน ที่มีการดำเนินการผ่านการตรวจการจ้าง งานโครงสร้างอาคารที่เป็น เสา 
คาน พื้น อย่างน้อย ๑ งวดงาน 

๕. ด้านประสิทธิผล (Effectiveness  Audit) 
ผู้ตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบด้านประสิทธิผล ตามผลการตรวจการจ้างตามเอกสารหลักฐาน และ
ตรวจสอบเชิงประจักษ์ยังสถานที่ก่อสร้างเพ่ือประเมินความก้าวหน้าของการก่อสร้าง อาจกระทบสิทธิ   
ผู้รับจ้างเข้าข่ายละเมิด 

แก้ไขโดย 
  ปฏิบัติตามข้อ ๑ 
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การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการบริหารสัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การกำหนดนโยบายและงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากระบวนงาน กฎระเบียบและเทคนิคขั้นตอน
การบริหารสัญญา 

2. การเพิ่มพูนความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี ทักษะ ประสบการณ์ กฎระเบียบและจริยธรรม เป็นต้น 
2.1. จัดให้มีการประชุมอบรมผู้ควบคุมงาน ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๖ ชั่วโมง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
2.2. จัดให้มีเวทเีสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 
2.3. พัฒนาองค์ความรู้ คู่มือ มาตรฐาน แนวทางการบริหารสัญญาและจริยธรรมในการทำงาน 
2.4. การพัฒนาใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงาน 

3. การส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ สร้างพลัง ให้ผู้ปฏิบัติงาน 
3.1. การชมเชย การให้รางวัล ประกาศผลงาน หรือเกียรติบัตร อาทิ ผู้ดำเนินการโครงการที่ผลการ

ประเมินได้คะแนน ระดับดีและระดับดีมาก 
3.2. มีกระบวนการให้คำปรึกษา ทั้งด้านเทคนิค การปฏิบัติงานและระเบียบ ที่สะดวกรวดเร็ว 
3.3. การเสริมสร้างความสามัคคี ตามแนวทางของคุณธรรมจริยธรรม 
3.4. การพิจารณาขึ้นเงินเดือน ตามผลงานและความสามารถ 

4. การจัดทำคู่มือ รายการประกอบแบบก่อสร้าง หรือมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ เพื่อสนับสนุน การกำกับ
ควบคุมงานก่อสร้างและการดำเนินการบริหารสัญญาที่มีประสิทธิภาพ 

5. ผู้บังคับบัญชามีคุณธรรม จริยธรรม เช่น การสั่งการ การพิจารณาผลงานเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
สอบสวนข้อกล่าวหาและการพิจารณาแก้ไขปัญหา เป็นต้น 

6. การคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน ทั้งกรรมการตรวจรับฯและผู้ควบคุมงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานกำกับมาตรฐานวิชาชีพโยธาและควบคุมงาน 
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

กระทรวงสาธารณสุข 
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