

กำหนดวงงาน – วงเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	โรงจอดรถจักรยานยนต์ ๑๕๐ คัน
สถานที่ก่อสร้าง	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ราคาค่าก่อสร้าง	๙๙๘,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาการก่อสร้าง	๖๐ วัน (หกสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๑ วงด (หนึ่งวงด)

แบ่งวงงาน – วงเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

กำหนดดำเนินการตามสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับจากวันเริ่มต้นในสัญญาจ้าง (วันส่งมอบพื้นที่) โดยแบ่งวงงาน - วงเงิน ออกเป็น ๑ วงด ดังนี้

วงดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๐๐ % (ร้อยละร้อยของวงเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง และ

๑) รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ (ถ้ามี)

๒) ปักผัง

๓) ตอกเสาเข็ม

๔) หล่อฐานราก

๕) ติดตั้งเสา - จันทันหลัก

๖) ติดตั้งโครงหลังคา

๗) มุงหลังคา

๘) ติดตั้งคันทันล้อรถ คสล.

๙) ทาสี

๑๐) ติดตั้งโคมไฟ

๑๑) ติดตั้งถังดับเพลิง

๑๒) ส่งมอบแผงกันจราจร

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)