

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔								
ชื่อส่วนราชการ : กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ								
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผลิตและจัดการองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม								
องค์ความรู้ที่จำเป็น : การอบรมสัมมนา ตื่นตัว เตรียมพร้อม ภัยพิบัติเขย่าโลก (แผ่นดินไหว)								
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ :								
๑) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ตามหัวข้อการอบรม								
๒) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม								
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ :								
๑) ร้อยละ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ตามหัวข้อการอบรม								
๒) ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม								
ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	เครื่องมือ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	การบ่งชี้ความรู้							
	๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ตื่นตัว เตรียมพร้อม ภัยพิบัติเขย่าโลก (แผ่นดินไหว)”	พค.-กค.๒๕๕๔	จำนวนคณะกรรมการ / ๑ คณะ	เจ้าหน้าที่กองแบบแผน			คณะกรรมการฯ	
	๑.๒ คณะทำงานฯโครงการ กำหนดกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม	พค.-กค.๒๕๕๔	กลุ่มเป้าหมาย / ๒๐๐-๓๐๐ คน	รพช. ,รพท. ,รพศ. ,สสจ. ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว	ข้อกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยกระทรวงมหาดไทย		คณะกรรมการฯ	

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	เครื่องมือ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	๑.๒ คณะทำงานฯโครงการ จัดทำแผนการดำเนินงาน	พค.-กค.๒๕๕๔	แผนการดำเนินงาน / ๑ แผน				คณะทำงานฯ	
๒	การสร้างและแสวงหาความรู้							
	๒.๑ คณะทำงานฯ คัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ตรงตามหัวข้อการอบรม	พค.-กค.๒๕๕๔	อาจารย์สถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ / ๓ ท่าน	สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชน	ค้นหาผ่านระบบ เครือข่ายสารสนเทศ		คณะทำงานฯ	
	๒.๒ รวบรวมจัดทำเอกสารสำหรับการอบรม	พค.-กค.๒๕๕๔	เอกสาร / ๑ เล่ม	องค์ความรู้ตาม หัวข้อสัมมนา	วิทยากร ,ระบบ สารสนเทศ		คณะทำงานฯ	
๓	การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ							
	๓.๑ รวบรวมความรู้ที่ได้จากการแสวงหาตามหัวข้อการอบรม นำมาจัดหมวดหมู่ จัดลำดับ และจัดทำเป็นฐานข้อมูล	พค.-กค.๒๕๕๔	จำนวนระบบ / ๑ ระบบ	องค์ความรู้ตาม หัวข้อสัมมนา	องค์ความรู้ตาม หัวข้อสัมมนา , ระบบสารสนเทศ		คณะทำงานฯ	
	๓.๒ ปรับปรุงคลังความรู้ให้เป็นปัจจุบัน	พค.-กค.๒๕๕๔						
๔	การประมวลและกลั่นกรองความรู้							
	๔.๑ ปรีกษา/หาหรือวิทยากร คัดกรองความรู้ เพื่อให้เนื้อหาที่บรรยายมีความสอดคล้อง ต่อเนื่อง และครบถ้วน	พค.-กค.๒๕๕๔	เอกสารที่ผ่านการ ประมวลและ กลั่นกรอง / ๑ เล่ม	องค์ความรู้ตาม หัวข้อสัมมนา	วิทยากร ,ระบบ สารสนเทศ		คณะทำงานฯ	

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	เครื่องมือ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	๔.๒ การคัดเลือกรูปแบบของเอกสาร และการคัดกรองเนื้อหาของเอกสารประกอบคำบรรยายให้ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตรงตามเนื้อหาที่วิทยากรบรรยาย	พค.-กค.๒๕๕๔						
๕	การเข้าถึงความรู้							
	๕.๑ เอกสารประกอบการสัมมนา เผยแพร่เป็นรูปเล่ม หรือ CD-ROM ๕.๒ เอกสารประกอบการสัมมนา เผยแพร่ทางระบบสารสนเทศกองแบบแผน	พค.-กค.๒๕๕๔ พค.-กค.๒๕๕๔	จำนวนช่องทางที่เข้าถึงความรู้ / ๒ ช่องทาง	ส่วนราชการ , เอกชน ,ประชาชน	คณะทำงานฯ , ระบบสารสนเทศ		คณะทำงานฯ ,กลุ่มงานสารสนเทศ	
๖	การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้							
	๖.๑ การประชุมอบรมสัมมนา ๖.๒ การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และสอบถาม ในการอบรมสัมมนา ๖.๓ การจัดเสวนาบนเวที ทั้ง ๓ ภาคส่วน คือ วิทยากร ,ผู้เข้ารับการอบรม และหน่วยงานราชการผู้เกี่ยวข้อง	พค.-กค.๒๕๕๔ พค.-กค.๒๕๕๔ พค.-กค.๒๕๕๔	การจัดประชุมอบรมสัมมนา / ๑ ครั้ง	วิทยากร ,ผู้เข้ารับการอบรม และหน่วยงานราชการผู้เกี่ยวข้อง	พิธีกร ,เวทีสำหรับการเสวนา	๑๖๓,๘๐๐ บาท	คณะทำงานฯ	
๗	การเรียนรู้							
	๗.๑ สรุปผลความสำเร็จตามตัวชี้วัด	พค.-กค.๒๕๕๔	รายงาน / ๑	ผู้เข้ารับการอบรม	แบบสอบถาม ,		คณะทำงานฯ	

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	เครื่องมือ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	๗.๒ จัดทำข้อเสนอแนะ และการปรับปรุง	พค.-กค.๒๕๕๔	รายงาน		ระบบประมวลผล			
๘	การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ประกาศยกย่องชมเชย	พค.-กค.๒๕๕๔	ชมเชยในที่ประชุม ผู้บริหารกองกอง	คณะกรรมการฯ			คณะกรรมการฯ	

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

นายนิรันดร์ คชรัตน์

นายอิสระ กิจเกื้อกุล

ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ กองแบบแผน

ผู้อำนวยการกองแบบแผน