

รายละเอียดงบกลาง ปี 2560 เงินก้อนเลื่อนปี ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 ไตรมาส 3

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	ประเภท	รายการ	งบประมาณ	จำนวน	หน่วย	po GFMS	สิ้นสุดสัญญา	ตรวจรับ GFMS	หมายเหตุ
1	IT	ค. คอมพิวเตอร์	งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการ One Stop Service งวดที่ 3	6,174,100.00	1	ระบบ	7011006229	18 ก.พ. 61	ยังไม่ดำเนินการ	เลยกำหนด
2	IT	ค.อาคาร สำนักงาน	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12 เขต งวดที่ 3	3,757,600.00	3	เขต	7011006630	18 ก.พ. 61	ยังไม่ดำเนินการ	เลยกำหนด
3	IT	ค. คอมพิวเตอร์	ปรับปรุงระบบ Web Por Tal งวดที่ 1	151,000.00	1	ระบบ	7011262174	21 ต.ค. 60	ยังไม่ดำเนินการ	เลยกำหนด
	IT	ค. คอมพิวเตอร์	ปรับปรุงระบบ Web Por Tal งวดที่ 2	851,000.00	1	ระบบ	7011262174	20 ธ.ค. 60	ยังไม่ดำเนินการ	เลยกำหนด
	IT	ค. คอมพิวเตอร์	ปรับปรุงระบบ Web Por Tal งวดที่ 3	668,000.00	1	ระบบ	7011262174	18 ก.พ. 61	ยังไม่ดำเนินการ	เลยกำหนด
1	วศ.	ค.ไฟฟ้าและ วิทยุ	เครื่องวิทยุ VHF/HM แบบ remote	427,000.00	2	เครื่อง	7010647467	9 พ.ย. 60	ยังไม่ดำเนินการ	เลยกำหนด
	วศ.	ค.ไฟฟ้าและ วิทยุ	เครื่องวิทยุ VHF/HM แบบ remote	373,500.00	20	เครื่อง	7010647467	9 พ.ย. 60	ยังไม่ดำเนินการ	เลยกำหนด
	วศ.	ค.ไฟฟ้าและ วิทยุ	เครื่องวิทยุแบบย่านความถี่กลางพร้อม อุปกรณ์	23,033.00	1	ชุด	7010647467	9 พ.ย. 60	ยังไม่ดำเนินการ	เลยกำหนด
	วศ.	ค.ไฟฟ้าและ วิทยุ	เครื่องรวมสัญญาณเครือข่ายสื่อสาร	1,930,350.00	1	ชุด	7010647467	9 พ.ย. 60	ยังไม่ดำเนินการ	เลยกำหนด