

**ตารางการดำเนินงาน**  
**การจัดการฝึกซ้อม และประเมินระบบความพร้อมตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า**  
**แก่บุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับจังหวัด**  
**กระทรวงสาธารณสุข**

**๑. ข้อสั่งการ และกำหนดเวลาดำเนินงาน**

ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการประชุมผู้บริหาร เรื่องมาตรการเตรียมพร้อมรับโรคติดเชื้ออีโบล่า ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้จัดการฝึกซ้อม และประเมินระบบความพร้อมตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า แก่บุคลากรระดับจังหวัดที่ตั้งด้านท่าอากาศยาน ๕ แห่ง และด่านทางน้ำ ๑๗ แห่ง (๑๕ จังหวัด) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน (เดือนกันยายน) และฝึกซ้อม EOC ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสัปดาห์ที่ ๓ และขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาล ๑๕๐ แห่ง เพื่อรองรับการป้องกันและควบคุมโรค MERS-CoV และการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีข้อสั่งการให้เร่งรัดการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอีโบล่า ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒ สัปดาห์ และให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เตรียมความพร้อมรับโรค MERS-CoV ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการด้านโรคอีโบล่าเสร็จสิ้นแล้ว อีกด้วย

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้ประสานงาน
๑.	สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน ได้ประชุม คณะทำงานเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้พิจารณารูปแบบของการฝึกซ้อมเป็นการฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการ (Operational Base Exercise) ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติ และการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Drill /Functional Exercise) และประสานสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในการกำหนดจังหวัดเป้าหมายในการฝึกซ้อมใน ๒๓ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พิชญ์โลก นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น อุตรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต ระนอง ตรัง ปัตตานี สงขลา สตูล และกรุงเทพมหานคร	๒๗ ส.ค. ๕๗	สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน และกรมที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้ประสานงาน
๒.	สำนักงานสาธารณสุขอุษุณเอน เสนอปลัด กระทรวงฯ แจงจังหวดเป้าหมาย ๒๒ จังหวด และกรุงเทพมหานคร ทราบ และ เตรียมการฝีกซ้อมในสัปดาห์ที่ ๒ - ๓ ของ เดือนกันยายน ๒๕๕๗	๒๘ ส.ค. ๕๗	สำนักงานสาธารณสุขอุษุณเอน
๓.	คณะทำงานวิชาการฝีกซ้อมแผนจัดประชุม จัดทำฉากทัศน์ และปรับปรุงคู่มือการ ฝีกซ้อมสำหรับรับสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสอีโบล่า	๒๘ ส.ค. ๕๗ และ ๔ ก.ย. ๕๗	คณะทำงานวิชาการฯ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
๔.	ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสาธารณสุขด้านการแพทย์และ สาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าตาม แผนปฏิบัติการการดำเนินงานป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า กระทรวง สาธารณสุข	๑ ก.ย. ๕๗	ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอุษุณเอน และกรมวิชาการที่ เกี่ยวข้อง
๕.	ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข -นำเสนอแผนปฏิบัติการการดำเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า กระทรวงสาธารณสุข	๒ ก.ย. ๕๗	สำนักงานสาธารณสุขอุษุณเอน และกรมวิชาการที่ เกี่ยวข้อง
๖.	ประชุมร่วมกับผู้แทนกรมแพทย์ทหารบก เพื่อกำหนดให้โรงพยาบาลทหาร และ โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดด่านท่าอากาศ ยาน และ ด่านทางน้ำ จำนวน ๑๕ จังหวัด เป็นสถานที่รับไว้สังเกตอาการ (Quarantine) ภายใน ๒ สัปดาห์	๒ ก.ย. ๕๗	กรมการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขอุษุณเอน
๗.	ประชุมร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ แนวปฏิบัติ (guideline) การบังคับ บัญชาและสั่งการ กฎหมายและการควบคุม รวมถึงการสื่อสารทำความเข้าใจกับ ประชาชน	๓ ก.ย. ๕๗	กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขเขต ๑ เขต ๕ เขต ๖ เขต ๑๑ และเขต ๑๒ สำนักงานสาธารณสุขอุษุณเอน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ/ ผู้ประสานงาน
๘.	ประชุมทางไกล Video Conference กับ จังหวัดเป้าหมาย ๒๒ จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับขั้นตอน และการดำเนินการฝึกซ้อมในระดับจังหวัด	๕ ก.ย. ๕๗	สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน และกรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการวิชาการฯ
๙.	ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสาธารณสุขด้านการแพทย์และ สาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าตาม แผนปฏิบัติการการดำเนินงานป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า กระทรวง สาธารณสุข	๘ ก.ย. ๕๗ ๑๕ ก.ย. ๕๗ ๒๒ ก.ย. ๕๗ ๒๙ ก.ย. ๕๗	ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน และกรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง
๑๐.	จังหวัดเป้าหมาย ๒๓ จังหวัด ดำเนินการ ฝึกซ้อมตามขั้นตอน และแนวทางการ ฝึกซ้อม โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขอำนวยการ กำกับ และ ให้คำปรึกษาในการฝึกซ้อม	๘ ก.ย. – ๑๙ ก.ย. ๕๗	ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน คณะกรรมการวิชาการฯ
๑๑.	การฝึกซ้อม EOC ร่วมกับกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๒ – ๒๖ ก.ย. ๕๗ (รอยืนยันกำหนดการ)	สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง
๑๒.	การประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ เพื่อ สรุปลผลการดำเนินการจัดการฝึกซ้อมใน ระดับจังหวัด	๑ ต.ค. ๕๗	สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน คณะกรรมการวิชาการฯ
๑๓.	การประชุมประชุมผู้บริหารเรื่องมาตรการ เตรียมพร้อมรับโรคติดเชื้ออีโบล่า ครั้งที่ ๒ และประชุมทางไกล กับจังหวัดเป้าหมาย เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการในภาพรวม ของ กระทรวงสาธารณสุข	๖ ต.ค. ๕๗	สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง

## ๒. การดำเนินงานฝึกซ้อมในระดับจังหวัด

๒.๑ จังหวัดเป้าหมายเข้าร่วมการฝึก ๒๒ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เตรียมการด้านเป้าหมายพื้นที่ สถานที่ใช้ฝึกซ้อม วิทยากรผู้ฝึก (Control Team) บุคลากรผู้เข้าร่วมการฝึก (Participant) และผู้สังเกตการณ์ (Observer) โดยในระดับจังหวัด มีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้คำปรึกษา และนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อำนวยการฝึกซ้อม

๒.๒ งบประมาณดำเนินการฝึกซ้อมให้ใช้งบประมาณจากจังหวัด

๒.๓ จังหวัดเตรียมความพร้อม และกำหนดชื่อบุคคลผู้ปฏิบัติงานในกรอบโครงสร้างการบัญชาการ (ICS)

๒.๔ การเตรียมการด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่ใช้ในการฝึก เบิกได้จากสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต(สคร.)

๒.๕ จังหวัดสามารถติดตามข้อมูลการจัดการฝึกซ้อมฯ ได้ทาง Website สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน หน่วยติดต่อประสานงานการฝึกซ้อม สำนักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข E-mail: pher.moph@gmail.com

-นพ.อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน โทร ๐๘ ๙๙๐๐ ๑๗๗๑.

-นางดุขฎิ ทองศิริ กลุ่มงานประสานหน่วยปฏิบัติการ โทร ๐ ๘๑ ๙๖๕ ๑๗๗๑

-นายสุทัศน์ กองขุนทด กลุ่มงานแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร ๐๘ ๑๙๗๒ ๑๗๗๑

-นางวิไลวรรณ นาเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๘ ๑๙๖๕ ๑๗๗๑