

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน.สำนักงานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื้อที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลง ราคา	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่ง มอบในปี งบประมาณ 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติในปี 2559 (บาท)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	รายการครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน															
1	ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพและ ผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพและ	เครื่องโทรสาร แบบใช้ กระดาษธรรมดา ส่ง เอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น	1 เครื่อง	✓	✓					✓			ต.ค.58	พ.ย.58	30,000		
2	ผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการ ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมาย กำหนด และยกระดับคุณภาพ บริการสู่สากล	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด36,000 บีทียู	8 เครื่อง	✓					✓	✓		เม.ย. 59	เม.ย. 59	พ.ค.59	352,000		จะดำเนินการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ต่อเมื่อได้ปรับปรุง โครงสร้างและตกแต่ง ศูนย์บริการธุรกิจ สุขภาพ(ใหม่)เสร็จ เรียบร้อยแล้ว
3		เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด15,000 บี ทียู	2 เครื่อง	✓					✓	✓		เม.ย. 59	เม.ย. 59	พ.ค.59	52,000		
4		ป้ายชื่อหน่วยงาน (ศูนย์ One Stop Service)	1 ป้าย	✓		✓				✓			เม.ย. 59	พ.ค.59	50,000		จะดำเนินการจัดจ้างทำป้ายชื่อ หน่วยงาน ต่อเมื่อได้ปรับปรุง โครงสร้างและตกแต่งศูนย์บริการ ธุรกิจสุขภาพ (ใหม่)เสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากจะต้องติดตั้งสถานที่ จริง
5		ระบบโทรศัพท์พร้อมค่า ติดตั้ง	1 ระบบ	✓					✓	✓		เม.ย. 59	เม.ย. 59	พ.ค.59	300,000		จะดำเนินการจัดจ้างติดตั้ง ระบบโทรศัพท์ ต่อเมื่อได้ ปรับปรุงโครงสร้างและตกแต่ง ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (ใหม่) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลง ราคา	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่ง มอบในปี งบประมาณ 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
(1)		(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	รายการครุภัณฑ์															
6	ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน	โต๊ะพร้อมเก้าอี้เขียนคำร้อง และที่ปรึกษา	15 ชุด		✓				✓	✓		เม.ย. 59	เม.ย. 59	พ.ค.59	81,000		จะดำเนินการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ ต่างๆ ได้ปรับปรุง โครงสร้างและตกแต่งศูนย์บริการ ธุรกิจสุขภาพ (ใหม่)เสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บ
7	ประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการ	เก้าอี้พนักงานบริการที่ เคาน์เตอร์	10 ตัว		✓				✓	✓		เม.ย. 59	เม.ย. 59	พ.ค.59	68,700		
8	ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมาย กำหนด และยกระดับคุณภาพ บริการสู่สากล	เก้าอี้สำหรับผู้มารับบริการ	30 ตัว		✓				✓	✓		เม.ย. 59	เม.ย. 59	พ.ค.59	180,000		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่													1,113,700		
1		เครื่องเล่นดีวีดี	1 เครื่อง		✓	✓				✓			ต.ค.58	พ.ย.58	20,000		
2		โทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด จอภาพ 1920 X 1080 พิก เซล ขนาด 40 นิ้ว	1 เครื่อง		✓	✓				✓			ต.ค.58	พ.ย.58	17,000		
3		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์	1 กล้อง		✓	✓				✓			ต.ค.58	พ.ย.58	10,000		
4		กล้อง Web Camera	8 กล้อง		✓	✓				✓			ต.ค.58	พ.ย.58	48,000		
5		ป้ายไฟวิ่งอักษรแบบใช้ หลอด LED	1 ป้าย		✓	✓				✓			เม.ย. 59	พ.ค.59	26,000		จะดำเนินการจัดซื้อป้ายไฟวิ่งอักษร ต่อเมื่อได้ปรับปรุงโครงสร้างและ ตกแต่งศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (ใหม่)เสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก จะต้องติดตั้งสถานที่จริง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อ เนื้อที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลง ราคา	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่ง มอบในปี งบประมาณ 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
(1)		(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข																	
		รายการครุภัณฑ์																
6	ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพและ ผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการ	จอ Touchscreen Display ขนาด 42 นิ้ว	1 จอ		✓	✓				✓			เม.ย. 59	พ.ค.59		30,000	จะดำเนินการจัดซื้อจอ Touchscreen ต่อเมื่อได้ปรับปรุง โครงสร้างและตกแต่งศูนย์บริการ ธุรกิจสุขภาพ (ใหม่)เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องติดตั้งสถานจริง	
7		ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม	1 ชุด		✓	✓				✓			ต.ค.58	พ.ย.58		30,000		
																181,000		
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ															
1			ระบบคิวอัตโนมัติ (10 ช่องบริการ)	1 ระบบ		✓				✓	✓			เม.ย. 59	เม.ย. 59	พ.ค.59	300,000	จะดำเนินการจัดจ้างติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ ต่อเมื่อได้ ปรับปรุงโครงสร้างและตกแต่ง ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (ใหม่) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
																	300,000	
			รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง															
1		ปรับปรุงโครงสร้างและ ตกแต่งศูนย์บริการธุรกิจ สุขภาพ (ใหม่)	1 แห่ง		✓				✓	✓			ต.ค.58	ต.ค.58	เม.ย. 59	3,932,000	ระยะเวลาในการดำเนินการจ้าง ปรับปรุงโครงสร้างและตกแต่ง ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (ใหม่) อาจมีการคลาดเคลื่อนเนื่องจาก อยู่ระหว่างให้องค์แบบแผน ดำเนินการเขียนแบบแปลน	
รวมทั้งสิ้น															5,526,700.00			